PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale
Ufficio Fondi Strutturali

RAPPORTO ANNUALE DI ESECUZIONE
P.O. FESR 2007-2013



IDENTIFICAZIONE

Co Competitivita Regionale e
Obiettivo interessato Occupazione (CRO)
Z sibile int " Provincia Autonoma di Trento
ona ammissibile interessata ITALIA
ng EG RIZI ]]"?[JYOA Periodo di Programmazione 2007-2013
Numero del Programma (Codice 2007 IT 16 2 PO 010
ccl
. Programma Operativo FESR
Titolo del Programma 2007-2013
RAPPORTO Anno di Riferimento 2007
ANNUALE DI Data di approvazione del Rapporto
ESECUZIONE Annuale da parte del Comitato di 20 Maggio 2008
Sorveglianza




Ai sensi dell’articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 Luglio 2006 e dell’Allegato XVIII del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8 Dicembre 2006.



INDICE

L PIOIMESSA. ettt et e b e e at e bt a e e a bt eea et e et e et et e e bt e bbe e nbteenateenateeeas 5
2. Quadro di insieme dell’attuazione del Programma Operativo..........ccceeeereerierienienienienieeieee e 7
2.1 Risultati €d analisi el PrOZIESST ...eevuviervieeiiieeitieeitieeieeerteeseeesteesteesteeebeeesaeesseeenseaessseessseenseeas 7
Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto TecnologiCo™ .......cciivieiieiieiieriieieeneeeereeeee e 7
Asse 2 “Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione™.............ccoceeveervenneennen. 8
Asse 3 “Nuova Imprenditorialita”...........cccveeiiiiieiie e e e e enes 9
Asse 4 “Sviluppo locale SOStENIDIIE™ ........c.coocuiiiiiiiiii et 9
ASSE 5 “ASSIStENZA TECNICA .....coueiiiiiiiiiietieie ettt ettt st earen 10
2.2 Informazioni sul rispetto del diritto COMUNILATIO ......cecveevieriieiieriieiierieree e 21
2.3. Problemi significativi incontrati € misure prese per risolverli.........ccocovverieriiiniienienieeieee 21
2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo ..........ccccceveevvervenieneennenne. 21
2.5. Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 .............. 22
2.6. Complementarieta con altri SEIUMENTI.......cceerieeriieriierieeieereeie et e e e e eeeeae e 22
2.7. Modalita di SOTVEGIANZA.........c.eervieiieiieie ettt ettt ettt sae e e st e saaesneeeaeeeseeenes 25
2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza............cccoririiiiiiiiiiiii 26

3. Attuazione in base alle PIIOTITA .....c.eeerueeeiieeiie et et e et e et eenee e e e e nnseennes 26
3.1 Priorita 1- Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” .........cccvevveeneeriiereenieneerieerieeneeen 28
3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei ProgreSsi...........ccuucoueuveevceerieesiienieesieeeneeens 28
3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per riSOIVerli.............cccccceevvueevcueeiveannnn. 29

4. Programmi finanziati dal FSE: coerenza € cOnCentrazione ..............ecceeevveerieenieeesiueeesiieesiieeieeneneenns 29
5. Programmi finanziati dal FESR: Grandi Progetti ..........ccccuveiieeiiieniienieceeeeeeeee e 30
6. ASSISTENZA TECIICA . ....eutieiiiiiiieit ettt ettt ettt s h e s bt e s bt e s it e s et e st e estesatessbeenteenneenteens 30
7. Informazione € PUDDIICILA ......c.c.eeeiiieiieeie ettt e e e et e e eee e e e e snneennns 31



1. Premessa

Il sistema di sorveglianza del Programma Operativo FESR 2007-2013, adottato dalla
Commissione Europea con Decisione C (2007) n. 4248 del 7 Settembre 2007, implica una serie di
adempimenti periodici che accompagnano I’attuazione del programma stesso, fin dalle prime fasi del
ciclo di programmazione 2007-2013.

Alcune delle modalita di sorveglianza trovano la loro base giuridica nei Regolamenti comunitari
che disciplinano I’utilizzo dei Fondi Strutturali per il periodo 2007-2013; in particolare, I’articolo 67
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 individua, tra gli adempimenti da eseguirsi per ciascuno degli anni
di programmazione ai fini della corretta sorveglianza dell’attuazione dei P.O., la stesura di un Rapporto
Annuale di Esecuzione, da redigersi secondo lo schema di cui all’Allegato XVIII del Regolamento
(CE) n. 1828/2006 e da eseguirsi per la prima volta nel 2008 (termine ultimo: 30 Giugno di ciascun
anno).

Il quadro generale dei contenuti del Rapporto Annuale di Esecuzione ¢ illustrato dallo stesso
articolo 67, che individua alcuni punti salienti:

» o stato di avanzamento del P.O. (e dei suoi assi prioritari) rispetto agli obiettivi specifici
verificabili attraverso i pertinenti indicatori di realizzazione e di risultato;

* [’esecuzione finanziaria del P.O., ovvero le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle
domande di pagamento, i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, le spese
sostenute dall’organismo responsabile dell’esecuzione dei pagamenti;

» laripartizione indicativa della dotazione finanziaria del Fondo per categoria;

* le disposizioni adottate dall’Autorita di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 e dal
rispettivo Comitato di Sorveglianza per assicurare la qualita e 1’efficacia dell’esecuzione,
quali le azioni di sorveglianza, le valutazioni e le misure adottate per fronteggiare le
eventuali situazioni di rischio riscontrate nell’esecuzione del P.O., nonché le misure di
assistenza tecnica;

* e azioni informative e di pubblicita del P.O.;

* le informazioni su eventuali problemi riscontrati per quanto concerne il rispetto del diritto
comunitario nonché le opportune misure correttive adottate;

* Je eventuali modifiche sostanziali ai sensi dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

Il Rapporto viene dunque proposto ed approvato in sede di Comitato di Sorveglianza e in seguito
trasmesso alla Commissione che, dopo averne verificato la ricevibilita, esprime il suo parere circa i
contenuti entro due mesi dalla data di ricezione.

I contenuti del presente Rapporto sono calibrati sulla base delle specificita contenutistiche
caratterizzanti il P.O. FESR 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento; in proporzione all’importo
complessivo della spesa del P.O. e considerando inoltre il limitato numero di interventi che sono stati
realizzati nel primo anno di programmazione, la struttura contenutistica del Rapporto ¢ in molte parti
sintetica.



In particolare, I’anno 2007 e la prima parte del 2008 sono stati caratterizzati dalla redazione di
una serie di documenti e atti preliminari e necessari per la corretta impostazione del P.O. e della sua
implementazione successiva. Sono da annoverarsi, a mero titolo informativo, oltre alla redazione e
negoziazione del Programma Operativo, le attivita connesse al perfezionamento del Rapporto di
Valutazione ex Ante (VexA) e del Rapporto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), attraverso
I’interazione con i valutatori rispettivamente individuati per tali compiti, I’adozione dei criteri di
selezione delle operazioni (ex articolo 60 lettera a) del Regolamento n. 1083/2006), la predisposizione
del Piano di Comunicazione, I’adozione del Piano di Valutazione nonché 1’'impostazione di adeguati
sistemi di gestione e controllo.

Tra le iniziative a valere sul P.O., si ¢ provveduto all’emanazione (Deliberazione di Giunta
provinciale n. 2068 del 21 Settembre 2007) di un bando relativo alla “Realizzazione e/o ristrutturazione
di edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale)”. L’iniziativa suddetta, che implementa le attivita n.
7 e 8 previste per 1I’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico” del P.O., ha trovato
conclusione con il finanziamento di 6 proposte progettuali, per un totale di 9.000.000,00 di Euro di
contributo effettivo; la stessa ¢ illustrata nei suoi diversi aspetti procedurali e finanziari nei paragrafi
successivi.



2. Quadro di insieme dell’attuazione del Programma Operativo
2.1 Risultati ed analisi dei progressi

In considerazione del fatto che il presente Rapporto fa riferimento all’anno 2007 e che il processo
di implementazione delle attivita del P.O. ¢ in fase iniziale, i dati aggiornati non sono ancora
disponibili e pertanto, allo stato attuale, si fa qui riferimento agli indicatori di realizzazione e risultato

espressi nel P.O. Un contesto informativo piu aggiornato sara disponibile in una fase piu avanzata e i
dati relativi saranno trasmessi alla Commissione.

Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Indicatori di Realizzazione

. . Valore atteso
. . Indicatori di .
Obiettivi operativi . . a fine Valore 2007
realizzazione
programma
Incentivare la ricerca industriale nei settori del risparmio o
. . . . . N. progetti di ricerca
energetico, delle fonti alternative di energia, della tutela . . .
, . . . . . industriale e sviluppo
dell’lambiente e dei sistemi tecnologici applicati, anche . . 3 =
. N . . , sperimentale promossi
attraverso il distretto Tecnologico “Energia/Ambiente (per tipologia)
della Provincia Autonoma di Trento perfipolog
N. interventi realizzati:
- Efficienza energetica 12
- Solare termico 400 _
Promuovere la sostenibilita nel campo dell’edilizia e della i Bloma§sa . . . 20
) o - Altri interventi di 2
gestione del territorio . .
produzione energetica da
fonti rinnovabili
N. iniziative di
acquisizione e scambio di 2 =
buone pratiche
Indicatori di Risultato
Valore Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato attuale
atteso 2007
(2005)
Incidenza della spesa pubblica in R&ST da 80 70 _
parte di P.A. e Universita (%)
Incidenza della spesa delle imprese 177 30 :
i . i pubbliche e private in R&ST (%) '
Promuovere la ricerca industriale e 70 o i Jiotta da fonti rinnovabili (GWh
la competitivita sui prodotti e sistemi g@a p 83,4 85 =

sul totale dell’energia prodotta)

a valenza energetico-ambientale, — I -
rafforzando limmagine di territorio Potenza efficiente lorda da fonti rinnovabili 95,2 96 _

. TN (Mw)
orientato alla sostenibilita — - - - -
Consumi di energia elettrica coperti da fonti

rinnovabili (%) 97,2 (TAA) 100 B

Consumi di energia elettrica coperti da fonti

rinnovabili escluso l'idroelettrico (%) 12 (TAA) 1.5 -
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Asse 2 “Filiera delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”

Indicatori di Realizzazione

e . . - . . Valore atteso a
Obiettivi operativi Indicatori di realizzazione . Valore 2007
fine programma
Promuovere la ricerca industriale e lo sviluppo | N. progetti di ricerca industriale
sperimentale nel settore delle TIC promossi (per tipologia):
- sistemi software; 3 _
- reti e collegamenti; 3
- uso del digitale 2
Incrementare la competitivita del mercato locale o 50
nel settore delle TIC N. PMI beneficiarie -
Favorire I'utilizzo delle TIC da parte dei cittadini, N. strutture realizzate 20 =
PMI e Pubblica Amministrazione . . _
N. azioni realizzate 3 =
Indicatori di Risultato
Valore
L . . Lo Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato attuale
atteso 2007
(2005)
Incidenza della spesa pubblica in R&ST da 80 20
parte di P.A. e Universita (%) -
Incid dell delle i
Colmare il digital divide e rafforzare il neidenza —defla  spesa  delle  Imprese 17,7 30 =
L , . pubbliche e private in R&ST (%)
territorio e il mercato nell’adozione
ed utilizzo efficace delle nuove Grado di utilizzo di internet nelle PMI (%) 23,0 30 =
tecnologie dell'informazione e : . : I ;
o Indice di diffusione dell'informatizzazione
comunicazione . . 81,3 (2006) 95 =
nei Comuni (%)
Percentuale di utenti di internet in provincia
. 37,1 60 =
di Trento (%)




Asse 3 “Nuova Imprenditorialita”™

Indicatori di Realizzazione

e . . - . . Valore atteso a
Obiettivi operativi Indicatori di realizzazione . Valore 2007
fine programma

N. spin-off interessati =

) o ) 10
Sostenere | |mpre.nd|tor|alllta, la creazione e lo N. beneficiari coinvolti 50 _
sviluppo di PMI - di cui donne (10)
N. operazioni attuate 10 =
Indicatori di Risultato
Lo . . o Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato Valore attuale
atteso 2007
Tasso di natalita delle PMI (%) 6,76 (2006) 7,07 =
Totale PMI attive (N.) 48.867 (2006) 50.000 =
Rafforzare la competitivita,
promuovendo I'avvio di nuove attivita 'I;asso netto di turn-over delle PMI 1,30 (2006) 2.21 _
economiche (%)
Densita imprenditoriale (imprese attive
9,63 (2005) 9,66 -
ogni 100 abitanti)

Asse 4 “Sviluppo locale sostenibile”

Indicatori di Realizzazione

s . . - . . Valore atteso a
Obiettivi operativi Indicatori di realizzazione . Valore 2007
fine programma

N. interventi attivati: recupero, tutela e

. . . . . 6
Valorizzare il patrimonio ambientale e | valorizzazione del patrimonio ambientale, =
culturale per promuovere lo sviluppo | turistico e culturale
turistico sostenibile e la capacita N. progetti interessanti le aree protette o i 5 _

siti Natura 2000

competitiva degli operatori Superficie interessata da interventi di 04

recupero aree degradate (Kmq)




Indicatori di Risultato

o . . A Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato Valore attuale
atteso 2007
Attrazione turistica (giornate di
Sostenere l'attrattivita e la competitivita del | presenza nel complesso  degli 30,2 32 =
territorio valorizzando il patrimonio esercizi ricettivi per abitante) (%)

ambientale, naturale e storico-culturale per | Presenze turistiche negli esercizi 20.142.294

lo sviluppo sostenibile ricettivi in provincia di Trento (N.) (2006) 29.800.000 =

Asse 5 “Assistenza Tecnica”

Indicatori di Realizzazione

Lo . . . . . Valore atteso a
Obiettivi operativi Indicatori di realizzazione . Valore 2007
fine programma
Implementazione di un efficace supporto alle ) ) o
attivita di preparazione, gestione, sorveglianza | N- Rapporti Annuali e Finali di 9 =
e controllo del P.O. Esecuzione
Assicurare ed accompagnare il complesso delle . D . .
o , . ) . Sistemi di monitoraggio 2
attivita legate all’attuazione del sistema di . . =
. . implementati
monitoraggio del P.O.
Fornire un’adeguata informazione e pubblicita al | N. azioni di informazione,
P.O. ed alle sue iniziative, sia a livello generale | pubblicita e diffusione dei risultati
e complessivo, sia in relazione ai potenziali del P.O. (incontri sul territorio, 10 _
beneficiari degli interventi brochure informative, articoli su
riviste, pubblicazioni sul sito web,
seminari etc.)
Realizzare le attivita di valutazione del P.O. N. Rapporti di Valutazione 3 =
nonché studi e seminari sui temi collegati alla
programmazione N. studi e seminari sul P.O. 8 =
Indicatori di Risultato
Lo . . Lo Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato Valore atteso
attuale 2007
Popolazione a conoscenza del P.O. (%) n.d. Maggiore del 30% =
Assicurare un corretto, efficace | - di cui con percezione positiva n.d. 80% =
ed efficiente sistema di gestione | Riquzione del tempo medio di istruttoria 9 20
ed attuazione del P.O. dei progetti cofinanziati dal P.O. (giorni) -
N. di Enti Locali coinvolti 0 Maggiore di 100 =
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Informazioni finanziarie

Il presente Rapporto fa riferimento all’annualita 2007; essendo 1’attuazione del P.O. ancora in
fase di avvio, sono allo stato attuale disponibili unicamente i dati ed importi di carattere finanziario
relativi all’intervento a bando ad oggi realizzato ed alle iniziative attuate nell’ambito dell’assistenza
tecnica.

Nell’ambito degli interventi ricompresi nell’Asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”,
con Deliberazione n. 2068 del 21 Settembre 2007 ¢ stato approvato un bando a favore degli Enti
pubblici locali avente ad oggetto “Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo
standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale”.

L’iniziativa sopraccitata ¢ stata emanata in data precedente alla approvazione dei criteri di
selezione delle operazioni ad opera del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo
(approvazione avvenuta in data 12 Dicembre 2007 in occasione della prima riunione del Comitato), al
fine di consentire il tempestivo avvio della programmazione 2007-2013.

Cio ¢ avvenuto nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 56 comma 1 (“Ammissibilita delle
spese”), 60 lettera a) (“Funzioni dell’ Autorita di Gestione”) e 65 lettera a) (“Compiti del Comitato di
Sorveglianza”) del Regolamento (CE) n. 1083/2006; ¢ infatti stata data all’Autorita di Gestione la
possibilita di valutare I’opportunita di avviare operazioni a valere sul programma operativo, anche in
data antecedente all’approvazione dei criteri di selezione delle operazioni da parte del Comitato di
Sorveglianza, purche I’ Autorita di Gestione abbia provveduto a verificare la conformita dell’operazione
stessa ai criteri di selezione successivamente approvati, ai fini dell’inserimento delle spese relative
nelle domande di pagamento. L’Autorita di Gestione ha pertanto proceduto a tale verifica con esito
positivo, in quanto i criteri di selezione delle proposte progettuali del bando emanato sono risultati
essere pienamente coerenti a quelli ufficializzati dal Comitato di Sorveglianza. Nella seduta di data 12
dicembre 2007 il Comitato di Sorveglianza ha ricevuto un’informativa puntuale in merito ai contenuti e
criteri del bando, con precisazione in ordine all’analisi di coerenza con i criteri proposti in tale sede e in
via generale per ’approvazione.

Gli interventi promossi nell’ambito del bando n. 1/2007 rispondono all’obiettivo operativo di
“promuovere la sostenibilita nel campo dell’edilizia e della gestione del territorio”, in coerenza con le
previste attivita n. 7 (Interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della cultura della
sostenibilita e del risparmio energetico, secondo standard di basso consumo e basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale) e n. 8 (Interventi su infrastrutture per soddisfare i
criteri di eco-compatibilita e di contenimento dei costi di gestione) del P.O. L’iniziativa ¢ descritta in
maniera piu dettagliata nel capitolo 3.

Lo stanziamento previsto complessivamente per 1’iniziativa in questione ¢ risultato pari a €
9.000.000,00, con un contributo massimo pari all’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile per
la singola iniziativa e comunque non superiore a € 3.000.000,00 per ciascun progetto.

Con Deliberazione n. 3093 del 28 Dicembre 2007 la Giunta provinciale ha approvato la
graduatoria finale delle proposte progettuali ammesse a finanziamento a valere sul bando suddetto. Si
riporta di seguito la tabella (allegato 2 alla Deliberazione) relativa agli interventi ammessi a
finanziamento con i relativi importi.
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Bando 1/2007 — Interventi ammessi a finanziamento

. Importo del Spesa Contributo
Comune Oggetto dell’intervento progetto ammissibile effettivo
1 Mezzocorona Centro giovanile 1.308.524,80 1.200.718,00 960.574,40
Sistemazione ed | 1.350.000,00 1.344.640,00 | 1.075.712,00
2 Dro ampliamento della scuola
materna
3 Sant’Orsola Centro polifunzionale in | 1.665.951,92 1.542.192,29 | 1.233.753,83
Terme loc. Mala
4 Dambel Edificio polifunzionale 2.927.928,98 2.547.942,85 | 2.038.354,28
5 Vigo Rendena | Municipio 3.169.190,00 2.917.882,81 | 2.334.306,25
Ristrutturazione  dell’ex | 3.152.561,28 2.512.169,28 | 1.357.299,24
6 Zambana ..
Colonia in loc. Al Santel

TOTALE

9.000.000,00

Le informazioni finanziarie ulteriori saranno riportate successivamente alla presentazione delle
prime domande di pagamento inviate dall’Autorita di Gestione del P.O., orientativamente entro il
termine del presente anno, e saranno in seguito trasmesse alla Commissione.

Giova precisare che, ai sensi dell’articolo 82 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, per I’annualita
2007 la Commissione ha provveduto ad erogare le somme corrisposte a titolo di pre-finanziamento,
pari al 2% del contributo del FESR al Programma Operativo. La restante rata a titolo di pre-
finanziamento, pari al 3% del contributo del FESR al Programma Operativo, ¢ erogata, come da
disposizioni regolamentari, nel 2008.

Assi prioritari per fonte di finanziamento del P.O. (in Euro)

Spesa sostenuta dai
beneficiari e inclusa
nella domanda di
pagamento inviata
dall’AdG del P.O.

Contributo
pubblico
corrispondente

Spesa
privata

Spesa sostenuta
dall’organismo
responsabile di

effettuare i pagamenti ai

beneficiari

Totale dei
Pagamenti
ricevuti dalla
Commissione

Asse 1 “Energia/Ambiente e

Distretto Tecnologico”

- Spese rientranti in ambito
FESR;

- Spese rientranti in ambito
FSE

Asse 2 “Filiera delle
Tecnologie dell’Informazione
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e Comunicazione” - - - - -

- Spese rientranti in ambito
FESR;

- Spese rientranti in ambito

FSE

Asse 3 “Nuova

Imprenditorialita”

- Spese rientranti in ambito
FESR;

- Spese rientranti in ambito

FSE

Asse 4 “Sviluppo locale

sostenibile”

- Spese rientranti in ambito
FESR;

- Spese rientranti in ambito

FSE

Asse 5 “Assistenza Tecnica”

- Spese rientranti in ambito
FESR; - - - - -

- Spese rientranti in ambito

FSE

TOTALE COMPLESSIVO - - - - -

Spese del totale complessivo - - - - -
rientranti in ambito FSE

Informazioni sulla ripartizione relativa all’uso dei Fondi

Si riportano di seguito le tabelle riguardanti la ripartizione della spesa sulle diverse categorie in
base del Reg. (CE) n. 1828/2006, all. II, cosi come prevista nel Programma Operativo della Provincia
Autonoma di Trento approvato da parte della Commissione.

Codice Temi prioritari Importo (totale e:: ejiia
P spesa prevista) 20907

| | 700.000 0
400.000 0
600.000 0
| | 700.000

| | 600.000 0
900.000 0
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Investimenti in imprese direttamente legati alla ricerca e allinnovazione (tecnologie innovative, istituzione

v di nuove imprese da parte delle universita, centri di R&ST e imprese esistenti ecc.) 635.000 0
08 Altri investimenti in imprese 0 0
09 Altre misure volte a stimolare la ricerca, I'innovazione e I'imprenditorialita nelle PMI 557.186 0
10 Infrastrutture telefoniche (comprese le reti a banda larga) 0 0
1 'I_'ecn_olc_)gie del_l’inform{:lzione e della_ cc_)n_1ur_1icazione (accesso, sicurezza, interoperabilita, prevenzione dei 810.000 0
rischi, ricerca, innovazione, contenuti digitali ecc.)
12 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (RTE-TIC) 300.000 0
13 S:gv)izi ed applicazioni per i cittadini (servizi sanitari online, e-government, e-learning, e-partecipazione 500.000 0
14 Servizi ed applicazioni per le PMI (e-commerce, istruzione e formazione, creazione di reti ecc.) 200.000 0
15 Altre misure per migliorare I'accesso e I'utilizzo efficace delle TIC da parte delle PMI 198.414 0
16 Trasporti ferroviari 0 0
17 Ferrovie (RTE-T) 0 0
18 Infrastrutture ferroviarie mobili 0 0
19 Infrastrutture ferroviarie mobili (RTE-T) 0 0
20 Autostrade 0 0
21 Autostrade (RTE-T) 0 0
22 Strade nazionali 0 0
23 Strade regionali/locali 0 0
24 Piste ciclabili 0 0
25 Trasporti urbani 0 0
26 Trasporti multimodali 0 0
27 Trasporti multimodali (RTE-T) 0 0
28 Sistemi di trasporto intelligenti 0 0
29 Aeroporti 0 0
30 Porti 0 0
31 Vie navigabili interne (regionali e locali) 0 0
32 Vie navigabili interne (RTE-T) 0 0
33 Elettricita 0 0
34 Elettricita (RTE-E) 0 0
35 Gas naturale 0 0
36 Gas naturale (RTE-E) 0 0
37 Prodotti petroliferi 0 0
38 Prodotti petroliferi (RTE-E) 0 0
39 Energie rinnovabili: eolica 100.000 0
40 Energie rinnovabili: solare 2.200.000 0
41 Energie rinnovabili: da biomassa 1.700.000 0
42 Energie rinnovabili: idroelettrica, geotermica e altre 300.000 0
43 Efficienza energetica, cogenerazione, gestione energetica 4.800.000 0
44 Gestione dei rifiuti domestici e industriali 0 0
45 Gestione e distribuzione dell’acqua (acqua potabile) 0 0
46 Trattamento delle acque (acque reflue) 0 0
47 Qualita dell'aria 0 0
48 Prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento 0 0
49 Adattamento al cambiamento climatico e attenuazione dei suoi effetti 0 0
50 Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati 0 0
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51 Promozione della biodiversita e protezione della natura (compresa Natura 2000) 300.000 0
52 Promozione di trasporti urbani puliti 0
53 Prevenzione dei rischi (inclusa I'elaborazione e I'attuazione di piani e provvedimenti volti a prevenire e 0 0
gestire i rischi naturali e tecnologici)
54 Altri provvedimenti intesi a preservare 'ambiente e a prevenire i rischi 200.000 0
55 Promozione delle risorse naturali 300.000 0
56 Protezione e valorizzazione del patrimonio naturale 800.000 0
57 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi turistici 400.000 0
58 Protezione e conservazione del patrimonio culturale 314.371 0
59 Sviluppo di infrastrutture culturali 0 0
60 Altri aiuti per il miglioramento dei servizi culturali 0 0
61 Progetti integrati di rinnovamento urbano e rurale 0 0
62 Sviluppo di sistemi e strategie di apprendimento permanente nelle imprese; servizi per i lavoratori volti a 0 0
migliorare la loro capacita di adattamento promozione dell'imprenditorialita e dell'innovazione
63 Elaborazione e diffusione di modalita di organizzazione del lavoro piu innovative e produttive 0 0
Sviluppo di servizi specifici per I'occupazione, la formazione e il sostegno in connessione con la
64 ristrutturazione dei settori e delle imprese, e sviluppo di sistemi di anticipazione dei cambiamenti economici 0 0
e dei fabbisogni futuri in termini di occupazione e qualifiche
65 Ammodernamento e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro 0 0
66 Attuazione di misure attive e preventive sul mercato del lavoro 0 0
67 Misure volte a promuovere l'invecchiamento attivo e a prolungare la vita lavorativa 0 0
68 Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese. 0 0
Misure per migliorare I'accesso all'occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne
69 all'occupazione per ridurre le discriminazioni di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita 0 0
lavorativa e privata, ad esempio facilitando I'accesso ai servizi di custodia dei bambini e all'assistenza alle
persone non autosufficienti
70 Azioni specifiche per aumentare la partecipazione dei migranti al mondo del lavoro, rafforzando in tal modo 0 0
la loro integrazione sociale
Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati; lotta alla
71 discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nellavanzamento nello stesso e promozione 0 0
dell’accettazione della diversita sul posto di lavoro
Elaborazione, introduzione ed attuazione di riforme dei sistemi di istruzione e formazione al fine di
72 sviluppare la capacita di inserimento professionale, rendendo Iistruzione e la formazione iniziale e 0 0
professionale piu pertinenti ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro e aggiornando le competenze dei
formatori, ai fini dell'innovazione e di un’economia basata sulla conoscenza
Misure volte ad aumentare la partecipazione all’istruzione e alla formazione permanente, anche attraverso
73 provvedimenti intesi a ridurre I'abbandono scolastico, discriminazioni di genere rispetto alle materie e ad 0 0
aumentare I'accesso all'istruzione alla formazione iniziale, professionale e universitaria, migliorandone la
qualita
74 Sviluppo del potenziale umano attraverso studi e formazione centri di ricerca e imprese 0 0
75 Infrastrutture per I'istruzione 0 0
76 Infrastrutture per la sanita 0 0
77 Infrastrutture per I'infanzia 0 0
78 Infrastrutture edilizie 0 0
79 Altre infrastrutture sociali 0 0
80 Promozione di partenariati, patti e iniziative attraverso il collegamento in rete delle parti interessate 0 0
Meccanismi volti a migliorare I'elaborazione di politiche e programmi efficaci, il controllo e la valutazione a
81 livello nazionale, regionale e locale, e potenziamento delle capacita di attuazione delle politiche e dei 0 0
programmi
82 Compensazione dei costi supplementari dovuti a problemi di accessibilita e frammentazione territoriale 0 0
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83 Interventi specifici destinati a compensare i costi supplementari legati alle dimensioni del mercato 0 0
84 Sostegno destinato a compensare i costi supplementari dovuti alle condizioni climatiche e a difficolta di 0 0
SOCCOrso
85 Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni 400.000
86 Valutazione e studi; informazione e comunicazione 371.457
Totale 19.286.428

L’importo totale rilevante ai fini dell’earmarking risulta pari ad € 16.100.600,00, corrispondente ad una
percentuale pari all” 83,48% della dotazione di risorse FESR.
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Ripartizione indicativa del contributo comunitario FESR per categoria
(Allegato II del Regolamento di applicazione)

Numero di riferimento della Commissione: 2007 IT 16 2 PO 010

Titolo del programma:

Programma Operativo 2007-2013 Obiettivo 2 Competitivita Regionale ed Occupazione Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale

Data dell’ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: 07/09/2007

Codice Importo Codice Importo
01 15.000.000 01 1.800.000
04 4.286.428 02 8.000.000
Totale 19.286.428 05 8.714.971
00 771.457
Totale | 19.286.428

51 300.000
54 200.000
55 300.000
56 800.000
57 400.000
58 314.371
85 400.000
86 371.457
Totale 19.286.428
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Ripartizione cumulativa per categorie delle dotazioni provenienti dal contributo comunitario
ANNO 2007
Numero di riferimento della Commissione: 2007 IT 16 2 PO 010
Titolo del programma:
Programma Operativo 2007-2013 Obiettivo 2 Competitivita Regionale ed Occupazione Fondo Europeo

di Sviluppo Regionale

Data dell’ultima decisione della Commissione relativa al programma interessato: 07/09/2007

Combinazione dei codici delle dimensionida 1 a 5
Codice Codice Codice Codice Codice
Dimensione 1 Dimensione 2 | Dimensione 3 | Dimensione 4 | Dimensione 5 Importo
Temi Forme di Territorio Attivita Ubicazione
prioritari finanziamento economica

01 | | | | 0,00
02 | | | | 0,00
03 5 5 5 5 0,00
04 | | | | 0,00
05 | | | | 0,00
06 | | | | 0,00
07 | | | | 0,00
09 i i i i 0,00
11 ! : : : 0,00
12 § § § § 0,00
13 ; ; ; ; 0,00
14 5 | | | 0,00
15 : : 1 [08 1014 17 21 1 0,00
39 E [01 04] E [01 02 0500] 22 00] E ITD2 0.00
40 i i i i 0,00
41 § § § § 0,00
42 ! ! ! ! 0,00
43 E E E E 0,00
51 i i i i 0,00
54 i i i i 0,00
55 : : : : 0,00
56 i i i i 0,00
57 i i E E 0,00
58 : : : : 0,00
85 i i i i 0,00
86 E E i i 0,00

Totale 0,00
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Sviluppo Urbano

ASSI OBIETTIVI OPERATIVI ATTIVITA EURO
1. Incentivare  al  ricerca
industriale  nei  settori  del .o - . .
risparmio_energetico, delle fonti 3. sostegno di sistemi di monitoraggio e controllo dello stato
alternative  di ene’rgia della | energetico degli edifici, di analisi della performance energetica e
tutela del’ambiente e deiy sistemi | delle latre dimensioni della sostenibilita degli edifici;
tecnologici ap_plicati, _anche 5. sviluppo e applicazione della domotica e dei sistemi 02M
attraverso il Distretto | toonologici applicati per il miglioramento della qualita e
Tecnologico ~ Energia/Ambiente | e efficienza energetica degli edifici.
della Provincia Autonoma di
Trento
Asse 1.
Energia/Ambiente 7. interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della
e Distretto cultura della sostenibilita e del risparmio energetico, secondo
Tecnologico standard di basso consumo e basso impatto ambientale
riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale;
2. Promuovere la sostenibilita 8. interventi su infrastrutture (edilizia pubblica, scolastica, socio-
nél campo delledilizia e della assistenziale, unita produttive, etc.) per soddisfare criteri di eco-
gestione del territorio compatibilita e di contenimento dei costi di gestione; 1,0M
9 incentivazione all'installazione di impianti basati su fonti di
energia rinnovabili;
10. incentivazione alla messa in opera di isolamenti termici e
tecniche che limitino la dispersione di energia.
2. Incrementare la competitivita
del mercato locale nel settore | 6. promozione e sostegno dell'adozione e dellimpiego delle TIC 02M
Asse 2. delle TIC da parte delle PMI ’
Filiera delle TIC 3. Favor(:rg I’utillizz;)‘ c_ieIIeP"E/II? da 9. promozione di azioni dirette ad innovare la rete di servizi
parte dei cittadini, € | tramite I'utilizzo di strumenti e Tecnologie dell'Informazione e 0,4M
Pubblica Amministrazione Comunicazione
Totale 1,8M

Il bando n. 1/2007 aveva quali destinatari gli Enti pubblici locali della Provincia Autonoma di
Trento (Comuni), sulla base della L.P. n. 36/1993 “Norme in materia di finanza locale”.

Non sono stati contemplati nella procedura di selezione settori o zone specifiche del territorio
provinciale. I Comuni individuati quali beneficiari degli interventi possono considerarsi rientranti in
aree contraddistinte dai codici 02 “Zona di montagna” o 05 “Zone rurali diverse dalle zone di
montagna”, secondo la classificazione per territorio indicata nel Programma della Provincia autonoma

di Trento.

Sostegno ripartito per gruppi di destinatari

Sostegno restituito o riutilizzato
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Non pertinente.

Analisi qualitativa

Dato I’avvio di un unico intervento a bando per I’annualita 2007, non risulta possibile effettuare
ad oggi una reale analisi dei risultati mediante gli indicatori fisici e finanziari, ivi compresa ’analisi
qualitativa sui progressi compiuti dal Programma Operativo in rapporto agli obiettivi definiti
inizialmente.

E’ peraltro di tutta evidenza come la scelta di avviare la programmazione 2007-2013 FESR
mediante I’intervento a bando per la “Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo
standard del basso consumo energetico e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale
e/o internazionale” costituisca un primo passo simbolico nella direzione di integrare fin da subito il
principio di sostenibilita ambientale nelle scelte strategiche della Provincia Autonoma di Trento.

I1 bando infatti interessa nello specifico attivita di edilizia pubblica sostenibile e si caratterizza
per I’'utilizzo dei criteri di sostenibilita e delle conoscenze piu innovative in tale settore (ad esempio il
Protocollo ITACA TNI1, che pud qualificarsi come una versione semplificata del Protocollo
internazionale LEED), anche attraverso il coinvolgimento ed a supporto dell’azione del Distretto
Tecnologico “Energia/Ambiente” — Consorzio Habitech creato in Trentino. Come esplicitato nel
Programma Operativo, 1’azione dell’Amministrazione pubblica si ¢ orientata a sviluppare una forte
aggregazione di imprese operanti nel settore dell’edilizia, con lo scopo di svilupparne le capacita e
promuoverne la competitivita puntando sulla sostenibilita ambientale. A tale fine, una delle leve sulle
quali operare ¢ quella dell’alimentazione della domanda, attraverso 1’edilizia pubblica, coniugando in
questo modo 1’azione diretta con I’impulso alla diffusione di una spiccata sensibilita sulla tematica.

L’avvio della realizzazione di infrastrutture pubbliche si affianca all’azione diretta del Distretto,
che con la creazione in Trentino del soggetto idoneo a sviluppare tecniche e metodologie di
certificazione riconosciute internazionazionalmente (Green Building Council Italia), contribuisce alla
predisposizione di un contesto idoneo alla realizzazione degli obiettivi di competitivita e di sostenibilita
fissati dal Programma operativo in coerenza con le politiche comunitarie di settore.

Gli interventi promossi rispondono all’obiettivo operativo dell’Asse 1 di “promuovere la
sostenibilita nel campo dell’edilizia e della gestione del territorio”, in linea con le previste attivita n. 7
(Interventi nel settore dell’edilizia finalizzati alla diffusione della cultura della sostenibilita e del
risparmio energetico, secondo standard di basso consumo e basso impatto ambientale riconosciuti a
livello nazionale e/o internazionale) e n. 8 (Interventi su infrastrutture per soddisfare i criteri di eco-
compatibilita e di contenimento dei costi di gestione).

In tal senso gli interventi a bando costituiscono una prima attivita di implementazione, a livello
provinciale, degli obiettivi previsti da:

- la Strategie di Lisbona e di Goteborg (punti 19 e 42 del Consiglio Europeo di Bruxelles
del 2005);

- Libro Verde “Strategia Europea per un’energia sostenibile”;
- Piano d’Azione per la Politica Energetica Europea 2007-2013;
- Punti 7 e 11 degli Orientamenti Integrati per la Crescita e I’Occupazione;

- Punti 3.2 e 3.5 del Piano Italiano per la Crescita e I’Occupazione (PICO);
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- Punti 1.1.3.,1.2.1. e 1.2.2. degli Orientamenti Strategici Comunitari;
- Priorita 2 e 3 del Quadro Strategico Nazionale;

- Assi 1 “Conoscenza” e 4 “Identita e Territorio” del Programma di Sviluppo Provinciale
per la XIII Legislatura (PSP).

2.2 Informazioni sul rispetto del diritto comunitario

Nel corso delle attivita di avvio del P.O. FESR 2007-2013 non sono stati riscontrati problemi
riguardanti il rispetto delle prescrizioni di diritto comunitario.

L’ Autorita di gestione ¢ incaricata di assicurare il rispetto della pertinente normativa comunitaria,
nazionale e locale di recepimento e a tale fine garantisce un’adeguata informazione e sorveglianza nei
confronti dei beneficiari, integrata attraverso opportuni sistemi di gestione e controllo.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati riscontrati problemi concernenti I’impostazione delle prime attivita di attuazione
del P.O.

Al fine di poter avviare gli interventi a valere sul P.O. FESR 2007-2013 ed in particolare
I’iniziativa a bando citata in precedenza, si ¢ avuta cura di selezionare gli interventi in maniera
conforme ai criteri di selezione delle operazioni approvati successivamente in occasione del Comitato
di Sorveglianza del dicembre 2007, come previsto dall’articolo 65 lettera a) del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

In conformita a quanto stabilito gli articoli 56 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e 7 del
Regolamento (CE) n. 1080/2006, nonché dal Quadro Strategico Nazionale e della relativa Delibera
CIPE, il Gruppo di lavoro nazionale sull’ammissibilita delle spese (composto dai rappresentanti delle
Amministrazioni regionali e provinciali, dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del
Lavoro) ha elaborato una bozza di documento normativo in materia di spese ammissibili, contenente le
diverse voci di spesa considerate ammissibili e quelle non ammissibili.

In attesa dell’emanazione ufficiale della proposta di normativa nazionale, onde poter consentire
I’avvio della programmazione 2007-2013, si ¢ data applicazione alle norme provinciali e comunitarie in
materia di ammissibilita delle spese, a partire dalle previsioni regolamentari sopra elencate.

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione del Programma Operativo
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Allo stato non si segnalano modifiche nell’ambito dell’attuazione rispetto a quanto indicato nel
Programma Operativo.

2.5. Modifiche sostanziali a norma dell’articolo 57 del Regolamento (CE) n. 1083/2006

Non sussistono modifiche sostanziali di cui all’art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

In ossequio a quanto stabilito dall’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, 1’ Autorita di
Gestione del P.O. FESR 2007-2013 ha individuato, includendoli tra i criteri si selezione delle
operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza, specifici parametri che definiscono gli aspetti di
complementarieta e di demarcazione che, con riferimento a ciascuno degli Assi prioritari del P.O.,
permettono di individuare I’esatta linea di confine che separa gli interventi finanziati dai diversi fondi.

Con riguardo a questo specifico aspetto le Autorita che gestiscono i Programmi Operativi FESR,
FSE e FAS nonché¢ il Piano di Sviluppo Rurale hanno convenuto di riunirsi periodicamente in un
apposito Gruppo di Coordinamento chiamato a valutare e definire gli ambiti e gli aspetti di
complementarieta tra i Fondi interessati.

I criteri di demarcazione sono particolarmente significativi per quanto riguarda la
complementarieta tra FESR e FEASR, se si tiene conto del fatto che l’integrazione tra la politica
regionale unitaria e la politica di sviluppo rurale ¢ una priorita assoluta al fine di perseguire un’efficace
sviluppo delle aree rurali nella Provincia di Trento. Il P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento,
seppur attraverso interventi indirizzati ad uno specifico settore produttivo, contribuisce allo sviluppo
dei territori ed alla protezione dell’ambiente; in tal senso si rende necessario che esso agisca in sinergia
e complementarieta con il P.O. FESR al fine di promuovere una crescita integrata ed organica del
territorio trentino; si rende necessario esplicitare che tali fondi non potranno finanziare, nello stesso
ambito territoriale, la stessa tipologia di operazione in favore della medesima tipologia di beneficiari.

La complementarieta sinergica del P.S.R. con il P.O. FESR ¢ particolarmente interessante per
I’asse “Energia/Ambiente”, nella comune ottica di valorizzazione delle risorse naturali del Trentino
coniugando la sviluppo di tecnologie avanzate con il principio di sostenibilita ambientale. Il Distretto
Tecnologico si propone di sfruttare la materia prima del legno a scopi costruttivi e nella filiera
energetica, ma contemporaneamente si inserisce sulla filiera del legno, preesistente ed avente ulteriori
margini di sviluppo; in tal senso la sinergia tra P.S.R. e P.O. FESR trova realizzazione in successive
fasi di azione della produzione: il P.S.R. sviluppa la produzione primaria mentre il P.O. FESR
interviene sulla trasformazione secondaria del legno, con beneficiari di intervento separati e distinti.

Sempre con riferimento al settore della produzione di energie alternative e rinnovabili si rileva la
complementarieta delle operazioni di incentivazione di impianti di combustione a biomassa (P.O.
FESR) ed alcune azioni presenti nel P.S.R., segnatamente nell’Asse I (si contempla la possibilita di
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sostenere attivita di trattamento delle biomasse) e nell’Asse III (sostegno agli investimenti per
I’acquisto di tecnologie per la biomassa).

Le iniziative ad oggi previste ed avviate non presentano aspetti di complementarieta né
tantomeno di sovrapposizione con il FEP, mentre per quanto concerne I’attuazione delle iniziative
dell’Asse 1 “Energia e Ambiente” si dovra prestare attenzione alla complementarieta ed alla
demarcazione con quelle che ricadono nell’Asse “Capitale Umano” del P.O. FSE, segnatamente per le
“Azioni volte a rafforzare la rete e I’azione del Distretto Tecnologico Energia/Ambiente e delle filiere
produttive, attraverso la formazione e la diffusione dei risultati della ricerca sul territorio”.

Con riferimento all’Asse II “Filiera delle TIC” particolare attenzione verra posta al
perseguimento della complementarieta e sinergia con il FSE per quanto concerne le iniziative relative
alla strutturazione e consolidamento di filiere produttive e nuovi sistemi/modelli organizzativi, attivate
sull’Asse I “Adattabilita” del P.O. FSE, in modo particolare in tema di “Diffusione delle TIC nelle
PMI”. Le operazioni sopraccitate saranno realizzate in coordinamento sinergico con gli interventi
FESR a favore delle attivita di R&ST, innovazione e Societa dell’Informazione; sara pertanto cura
dell’ Autorita di Gestione del P.O. FESR attuare 1’opportuna linea di demarcazione, al fine di evitare il
cumulo di finanziamenti tra FSE e FESR, sulla base delle differenti tipologie di intervento o delle
categorie dei beneficiari interessati.

Nell’ambito degli investimenti aziendali in TIC la definizione dei criteri di demarcazione si fonda
sul presupposto che il FEASR finanzia solamente gli investimenti nelle aziende agricole e nelle
imprese agro-industriali relativamente ai prodotti di cui all'Allegato I del Trattato (sia per quanto
riguarda lo sviluppo sperimentale e l'innovazione, che le TIC) e ai prodotti della silvicoltura; gli
interventi finalizzati ad incentivare la diversificazione verso attivita non agricole sono di competenza
del FEASR nella misura in cui siano realizzati da soggetti legati necessariamente ad attivita che
rientrino nel settore agricolo, mentre nei casi diversi da quelli citati in precedenza gli investimenti sono
finanziati dal FESR (ivi inclusi gli interventi infrastrutturali).

Con riferimento all’Asse III “Nuova Imprenditorialitd”, al fine di evitare il cumulo di
finanziamenti tra FSE e FESR, I’Autorita di Gestione del P.O. FESR prevede di attuare una
demarcazione sulla base delle differenti tipologie di intervento e/o di beneficiari interessati. In
particolare, va rimarcato che mentre I’azione del FSE ¢ rivolta prioritariamente alle persone e agli
organismi pubblici e privati attivi nei settori della formazione e dell’inserimento lavorativo, I’azione
del FESR ¢ mirata al tessuto imprenditoriale e prioritariamente alle piccole e medie imprese, siano esse
gia esistenti ed operative oppure costituende. Cido vale in particolar modo per i1 profili di
complementarieta e sinergia tra quanto realizzato attraverso il FESR in tema di promozione
dell’imprenditorialita e le iniziative finalizzate a favorire 1’avvio di imprese e di iniziative di lavoro
autonomo, previste dall’Asse “Occupabilita” del P.O. FSE, ovvero:

- Iniziative finalizzate alla diffusione della cultura imprenditoriale e a sostenere la nascita di
nuove imprese ¢ di nuovo lavoro autonomo, con particolare attenzione alle zone di montagna;

- Azioni per sviluppare il settore dei servizi alla persona, operando a favore della nascita di
opportunita di lavoro anche di tipo autonomo ed imprenditoriale.

Per quanto riguarda la complementarieta con il FEASR per le operazioni di incentivazione e start
up con riferimento al settore agricolo, previste dal P.S.R. della Provincia Autonoma di Trento nell’ Asse
I, vale anche per questo ambito di interventi la considerazione che il principale criterio di demarcazione
tra FESR e FEASR si fonda sul presupposto che gli interventi sono di competenza esclusiva del
FEASR nella misura in cui siano realizzati da soggetti appartenenti alla famiglia agricola e legati
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necessariamente all’azienda agricola o ad attivita che rientrino nel settore agricolo. Gli interventi
finalizzati al sostegno alla creazione e sviluppo di PMI sono demarcati anche in funzione del territorio
di intervento, facendo riferimento in particolare alle aree ammissibili all’Asse Leader del PSR, nonché
alla tipologia di investimento. Analoghe considerazioni valgono con riguardo agli interventi del FEP,
relativamente al quale non si ravvisano peraltro profili di complementarieta o di possibile
sovrapposizione.

Con riferimento infine all’Asse IV “Sviluppo locale sostenibile”, una particolare attenzione ¢
posta ai profili della complementarieta e sinergia tra le iniziative FESR in tema di promozione dello
sviluppo sostenibile e di valorizzazione e tutela del patrimonio naturale, e gli interventi analoghi
promossi attraverso il FEASR, indirizzati prevalentemente al settore forestale e comunque pressoché
integralmente al settore agricolo. La complementarieta e la sinergia tra gli interventi si avverte
soprattutto per le operazioni previste nell’Asse II e nell’Asse Leader del PSR della Provincia
Autonoma di Trento.

Per quanto riguarda I’attivita 1 relativa ad “Interventi per la tutela e fruizione del patrimonio
naturale e culturale, di valorizzazione ambientale e di sostegno all'offerta di servizi di rete per lo
sviluppo turistico” il principale criterio di demarcazione con il P.S.R. si fonda sulla differente natura
dei beneficiari: nel caso del P.O. FESR essi sono individuati nell’ambito dei settori del turismo e dei
servizi, escludendo le imprese che operano nel settore agricolo, che sono i principali beneficiari delle
iniziative del PSR.

Per tali iniziative si deve fare inoltre ricorso al criterio di demarcazione basato sulla tipologia di
territorio, con riferimento alla classificazione territoriale del P.S.R. ed in particolare alle aree
ammissibili all’Asse LEADER del P.S.R. stesso: le operazioni ad esso appartenenti si configurano
soprattutto quali processi di progettazione ad alto grado innovativo e progetti di governance territoriale
al fine di promuovere lo sviluppo locale, la cooperazione interterritoriale e transnazionale, la gestione
dei gruppi di azione locale (G.A.L.), ’acquisizione di competenze e 1’animazione territoriale. Pertanto
gli interventi rivolti alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio naturale e culturale
promossi dal FESR sono opportunamente demarcati sulla base del territorio di intervento, in quanto
incidono su aree diverse da quelle ammesse a finanziamento dell’Asse LEADER.

Il FESR non finanziera interventi di diversificazione dell'economia rurale relativi allo sviluppo
dell'agriturismo, al recupero dell'edilizia tipica dell'economia rurale/montana avente un rilevante valore
paesaggistico e le attivita didattico/espositive o informative nell'ambito del solo settore
agricolo/forestale. Tali interventi sono di competenza del FEASR.

Alcune delle iniziative programmate per 1’Asse “Sviluppo locale sostenibile” del P.O. FESR
possono trovare attuazione sinergica con gli interventi a valere sul FEASR, in particolare con riguardo
alle azioni rivolte alla diversificazione nell’economia rurale, alla biodiversita, alla Rete Natura 2000 e
piu in generale alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Gli interventi rivolti direttamente
alla tutela del paesaggio e della biodiversita rimarranno a carico della politica di sviluppo rurale e
saranno attuati da parte dei relativi beneficiari, mentre il FESR potra sostenere, nell’ambito delle aree
Natura 2000 dotate di strumenti di gestione e delle altre aree di grande valore naturale, investimenti ed
infrastrutture (anche collegate alla fruibilita della biodiversita), laddove tali interventi siano finalizzati
allo sviluppo socio-economico complessivo delle aree stesse.

La valorizzazione e conservazione delle risorse naturali, la tutela dell’ambiente e della
biodiversita sono inoltre tra gli obiettivi previsti dall’articolo 38 del Regolamento sul FEP; nonostante
I’ambito di operativita del FEP sia specifico e limitato, si terra conto di eventuali aspetti di
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complementarieta con |’azione di detto fondo (ad esempio, qualora nell’ambito di interventi
infrastrutturali sul patrimonio naturale si intervenga in aree ove operino soggetti beneficiari del FEP) e
sara cura dell’ Autorita di Gestione del P.O. FESR attuare 1’opportuna linea di demarcazione (al fine di
evitare il cumulo di finanziamenti tra FEP e FESR) sulla base delle differenti tipologie di intervento e
beneficiari. Deve peraltro evidenziarsi come siano di esclusiva pertinenza del FEP gli interventi volti a
preservare e migliorare la flora e la fauna acquatica nel quadro di Natura 2000, laddove esse siano
inerenti alle attivita di pesca (articolo 43 del Regolamento FEP); al di fuori di tali ambiti, gli interventi
volti alla tutela della biodiversita sono sostenuti con risorse nazionali.

Queste modalita operative si applicano per la complementarieta con le iniziative FSE che
interagiscono con lo sviluppo locale del sistema trentino ed in particolare per quelle previste dall’ Asse
“Occupabilita” del P.O. FSE: anche per questo ambito 1’Autorita di Gestione del P.O. FESR attua
I’adeguata linea di demarcazione nel realizzare le operazioni sopra individuate sulla base delle
differenti tipologie di intervento e/o dei beneficiari interessati.

2.7. Modalita di sorveglianza

Nell’ambito delle attivita connesse all’avvio della programmazione 2007-2013 1’Autorita di
Gestione del P.O. FESR ha provveduto a redigere il Piano di Valutazione della politica provinciale
unitaria, documento volto a definire la pianificazione delle attivita valutative on-going e ex post del
suddetto ciclo di programmazione, per quanto concerne i singoli Fondi e inoltre con riferimento ai temi
trasversali o di comune rilevanza per la strategia provinciale.

Il Piano, redatto sulla base delle Linee Guida del SNV-UVAL, descrive 1’assetto organizzativo, la
tempistica, 1 temi e gli oggetti delle domande valutative, I’iter valutativo considerato nei suoi vari step
attuativi, 1 meccanismi a garanzia della qualita del processo valutativo nonché le modalita di
disseminazione dei risultati delle valutazioni.

Per ciascuna delle attivita valutative previste si viene a definire, attraverso il ruolo dello Steering
Group e del Gruppo di Coordinamento, nonché sulla base di uno work in progress costantemente
aggiornato, una griglia di temi e domande valutative specifiche. Il mandato valutativo ¢ affidato ad un
team di professionisti esterni all’ Amministrazione provinciale e selezionati in maniera tale da garantire
la trasparenza, la tempestivita e I’operativita imparziale del team stesso.

Oltre ai temi ed oggetti significativi che riguardano nello specifico 1 P.O. FESR, FSE e il
programma FAS, il Piano di Valutazione ha individuato, quali possibili oggetti di domande valutative,
1 temi trasversali delle pari opportunita di genere, dello sviluppo ambientale sostenibile, dei profili di
complementarieta con la politica di sviluppo rurale, dell’innovazione e dello sviluppo imprenditoriale
in Provincia di Trento.

In osservanza di quanto stabilito dai documenti di lavoro comunitari e dall’articolo 48 comma 3
del Regolamento (CE) n. 1083/2006 ¢ prevista 1’attivazione di meccanismi di “early warning”, ovvero
attivita valutative (connesse alla sorveglianza dei diversi P.O.) destinate a correggere gli scostamenti
significativi dei programmi dagli obiettivi prefissati.

Le altre misure volte a garantire la sorveglianza del P.O. FESR 2007-2013 fanno riferimento
innanzitutto all’implementazione del sistema di monitoraggio degli interventi a valere sul programma.
I1 sistema di rilevazione e catalogazione dei dati finanziari, fisici e procedurali delle operazioni avviene
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in osservanza delle disposizioni regolamentari riportate nel P.O. e nella relazione sui sistemi di gestione
e controllo.

La relazione descrive, sulla base di quanto stabilito dai Regolamenti comunitari e dalle Linee
Guida nazionali, i meccanismi e le funzioni che stanno alla base delle attivita di gestione, sorveglianza,
verifica e controllo del programma.

Infine giova ricordare il portato del contesto informativo dato, oltre che dai dati di monitoraggio
degli interventi, dagli indicatori di realizzazione e di risultato previsti dal P.O., nonché dai dati statistici
reperibili su base provinciale; tali dati sono oggetto di sorveglianza e verifica periodica da parte
dell’ Autorita di Gestione.

Le informazioni concernenti le misure di sorveglianza del P.O. sono comunicate al Comitato di
Sorveglianza; per I’annualita 2007, in considerazione della tempistica di avvio delle iniziative di cui
sopra, non sono state riscontrate criticita nell’implementazione del sistema di sorveglianza.

2.8. Riserva nazionale di efficacia e di efficienza

Non pertinente

3. Attuazione in base alle priorita

Le informazioni qui riportate attengono esclusivamente all’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico”, in quanto tale Asse ¢ stato interessato dall’avvio delle iniziative del P.O. FESR 2007-
2013 (attivita 7 e 8) mediante 1’emanazione del bando n. 1/2007 per la “Realizzazione e/o
ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico e del basso
impatto ambientale riconosciuti a livello nazionale e/o internazionale”. L’iniziativa ¢ stata emanata in
data precedente alla approvazione dei criteri di selezione delle operazioni ad opera del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo (12 Dicembre 2007), al fine di consentire il tempestivo avvio
della programmazione 2007-2013.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 56, 60 lettera a) e 65 lettera a) del Regolamento
(CE) n. 1083/2006 I’ Autorita di Gestione ha valutato I’opportunita di avviare operazioni a valere sul
Programma Operativo, provvedendo prioritariamente a verificare la conformita dei criteri del bando ai
criteri di selezione delle operazioni successivamente approvati dal Comitato di Sorveglianza, ai fini
dell’inserimento delle spese relative nelle domande di pagamento.
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Gli interventi a valere sugli altri Assi prioritari non hanno trovato attuazione per I’anno 2007 per
cui, non modificandosi la situazione rispetto a quanto descritto nel P.O., non si riportano qui ulteriori
informazioni pertinenti.

Il bando n.1/2007, approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2068 del 21
Settembre 2007, disponeva lo stanziamento complessivo di 9.000.000,00 milioni di Euro a favore degli
Enti pubblici locali proponenti (con un contributo massimo pari all’80% della spesa ammissibile per
singola iniziativa e comunque non superiore a 3.000.000,00 Euro per progetto) per finanziare edifici
rispettosi degli standard del basso consumo energetico, sulla base della metodologia per la
classificazione delle prestazioni energetiche degli edifici in regime estivo ed invernale in Provincia di
Trento, nonché del basso impatto ambientale come previsti dal Protocollo ITACA sintetico TNI
recentemente introdotto in ambito provinciale.

Il Protocollo ITACA costituisce la versione locale del sistema di classificazione internazionale
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) volto a certificare la sostenibilita ambientale,
sociale ed economica degli edifici in fase di progettazione e nella gestione quotidiana. La stima ¢
effettuata attraverso la misurazione delle prestazioni degli edifici rispetto a criteri e sotto-criteri
predefiniti:

- Energia primaria per la climatizzazione invernale;

- Acqua calda sanitaria;

- Contenimento dei consumi energetici estivi (radiazione solare ed inerzia termica);
- Illuminazione naturale;

- Energia elettrica da fonti rinnovabili;

- Materiali eco-compatibili anche locali;

- Consumi di acqua potabile (per usi indoor e per I’irrigazione);
- Mantenimento delle prestazioni dell’involucro edilizio;

- Emissioni di gas serra;

- Rifiuti solidi e liquidi;

- Permeabilita delle aree esterne

Ciascuno dei criteri sopraelencati ¢ misurato tramite 1’attribuzione di un punteggio che vada -1 a
+5, cosi da ottenere in ultima analisi un punteggio complessivo concernente le prestazioni degli edifici
interessati e in grado di consentire la classificazione degli stessi nei livelli Certificato, Silver, Gold e
Platinum (secondo un ordine crescente delle prestazioni).

Alla data del 31 Ottobre 2007 (data di scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione) al Servizio Autonomie Locali, competente per la gestione dell’iter istruttorio, sono
giunte dai Comuni e altri Enti 15 proposte progettuali. L’iter procedurale-istruttorio congiunto da parte
del Servizio Autonomie Locali e del Sevizio Rapporti Comunitari e Sviluppo Locale (Autorita di
gestione del P.O. FESR), con il supporto tecnico dell’Agenzia per 1’Energia, del Servizio Edilizia
Pubblica e del Dipartimento Urbanistica e Ambiente — Autorita Ambientale del Programma, ha
effettuato la verifica dell’ammissibilita delle domande e I’esame di merito di quelle ammissibili
mediante la Commissione esaminatrice istituita ad hoc.
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A conclusione dell’esame in merito all’ammissibilita sono stati selezionati 8 progetti, che la
Commissione esaminatrice ha provveduto ad esaminare nel merito, sulla base della griglia di
valutazione prevista dal bando; a ciascuna proposta progettuale ¢ stato quindi attribuito un punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi riguardanti la valutazione delle caratteristiche
progettuali, la valutazione di carattere economico-finanziario rispetto al bilancio dell’Ente proponente e
della capacita di realizzazione dell’intervento. Gli esiti dell’iter istruttorio sono poi stati trasmessi al
Nucleo di Valutazione della Finanza Locale e quindi sottoposti alla Giunta provinciale ai fini
dell’approvazione della graduatoria finale. L’ammissione a finanziamento concerne i progetti dei
seguenti Comuni:

- Mezzocorona;

- Dro;

- Sant’Orsola Terme;
- Dambel;

- Vigo Rendena;

- Zambana;

- Romallo;

- Lavarone

I progetti in graduatoria sono finanziati secondo 1’ordine della stessa e fino ad esaurimento dello
stanziamento complessivo; le modalita di erogazione e concessione del contributo prevedono un
anticipo pari al 30% del totale all’avvio dei lavori (avvio che deve avvenire necessariamente entro i
dodici mesi successivi alla data di ammissione a contributo), mentre la parte restante viene erogata
progressivamente all’avanzamento delle opere. Il termine ultimo di realizzazione degli interventi ¢ in
ogni caso il 31 Dicembre dell’anno previsto progettualmente per la conclusione dei lavori.

3.1 Priorita 1- Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi

Progressi materiali e finanziari (per ogni indicatore finanziario e fisico)

In considerazione del fatto che il presente Rapporto fa riferimento all’anno 2007 e che il processo
di implementazione delle attivita del P.O. ¢ in fase iniziale, essendo stato emanato un unico bando a
valere sull’Asse 1 (si veda quanto detto in precedenza) non sono disponibili dati aggiornati e rilevanti
in merito al conseguimento degli obiettivi previsti.

Per quanto concerne i dati finanziari concernenti il bando n. 1/2007 si rinvia alla tabella riportata
al paragrafo 2.1 (informazioni finanziarie) del presente Rapporto Annuale, mentre allo stato non vi
sono da segnalare dati relativamente alla concreta attuazione, né modifiche in ordine alle previsioni
operate nel Programma. Essendo previsto I’avvio nel corrente anno della realizzazione delle opere
finanziate, congiuntamente all’attivazione di nuove e diverse iniziative, si prevede di poter fornire un
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quadro aggiornato del contesto informativo richiesto unicamente a partire dal secondo Rapporto
Annuale di Esecuzione.

Analisi qualitativa

Allo stato attuale, sulla base dei dati rilevabili per le attivita avviate, un’analisi qualitativa dei
risultati misurati mediante indicatori finanziari e fisici non pare concretamente attuabile né
significativa, in quanto non corrisponderebbe agli obiettivi di descrivere i progressi compiuti in
rapporto agli obiettivi inizialmente definiti.

Si rinvia pertanto al Rapporto Annuale dell’anno 2008 per una prima analisi dei progressi
materiali e finanziari a valere sull’ Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”.

Non si rilevano effetti significativi sulla promozione delle pari opportunita tra uomo e donna e di
genere: la griglia dei criteri di valutazione del bando n. 1/2007 ha assegnato un punteggio massimo di
2 punti per la “coerenza con gli obiettivi e le finalita del P.O.”, tra cui rientra ’attuazione del principio
di pari opportunita di genere.

Allo stato attuale non ¢ stato fatto ricorso alla disposizione di cui all’articolo 34 comma 2 del
Regolamento (CE) n. 1083/2006; la percentuale del 10% del finanziamento comunitario dell’Asse ¢
pari a 1.002.894,30 Euro.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Non sono stati riscontrati problemi per quanto concerne 1’attuazione delle attivita dell’ Asse.

4. Programmi finanziati dal FSE: coerenza e concentrazione

Non pertinente
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5. Programmi finanziati dal FESR: Grandi Progetti

Non ¢ prevista I’attuazione di Grandi Progetti a valere sul Programma Operativo FESR 2007-
2013 della Provincia Autonoma di Trento.

6. Assistenza Tecnica

In merito alle spese relative all’Asse V “Assistenza Tecnica” del P.O., rivolto alle attivita di
preparazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio e controllo, nonché alle azioni in tema di pubblicita
ed informazione e alle attivita valutative, si deve preliminarmente evidenziare che le procedure relative
agli affidamenti e agli incarichi sono state effettuate in osservanza alla vigente normativa comunitaria e
nazionale in materia di appalti ovvero, nei casi di affidamento di incarico di importo limitato, alla
pertinente normativa provinciale.

Si ricorda qui in particolare la L.P. n. 23/1990 (Disciplina dell’attivitd contrattuale
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), che prevede misure per
I’attuazione dei principi di pubblicita, trasparenza e concorrenza come affermati nella pertinente
normativa comunitaria.

Il ricorso all’ Assistenza Tecnica riguarda segnatamente:

- Il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo
svolgimento di attivita di assistenza alla gestione del P.O. FESR 2007-2013 della
Provincia Autonoma di Trento (MARIA ALESSIA LOCHE; (impegno pari a €
26.500,00 I.V.A. compresa);

- A valere sull’annualita 2008: Incarico ad Artimedia S.a.s. di Valentina Trentini & C. per
la progettazione grafica e la stampa del Programma Operativo del Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) della Provincia Autonoma di Trento per il periodo 2007-
2013 (impegno pari a € 8.724,80 I.V.A. compresa).

. Ripartizione indicativa della . . .
Contributo Controparte . Finanziamento Tasso di
Asse . i controparte nazionale . .
comunitario nazionale . . totale Cofinanziamento
(pubblico e privato)
Assistenza
. 771.457 1.800.029 1.800.029 2.571.486 30%
Tecnica
Incarichi affidati nell’anno 2007 Spese relative (Euro)
1 Collaborazione coordinata continuativa -
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7. Informazione e pubblicita

In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e ss. del Regolamento (CE) n. 1828/2006
I’Autorita di Gestione del P.O. FESR 2007-2013 ha provveduto alla redazione di un Piano di
Comunicazione contenente le informazioni e i dati di cui all’articolo 2 del Regolamento stesso, ovvero:

- gli obiettivi e 1 gruppi di destinatari;

- la strategia ed il contenuto degli interventi informativi destinati ai beneficiari (anche
potenziali) ed al grande pubblico;

- il bilancio indicativo per I’attuazione del Piano stesso;

- iresponsabili dell’attuazione degli interventi informativi;

- le indicazioni in merito alla valutazione della visibilita del P.O. e della consapevolezza
del ruolo dell’U.E.

Il Piano di Comunicazione ¢ stato presentato in occasione della prima riunione del Comitato di
Sorveglianza e trovera la sua prima applicazione in occasione dell’evento di lancio del P.O. FESR
2007-2013.

I1 P.O. FESR 2007-2013 ¢ stato pubblicato in forma cartacea per la distribuzione alle strutture
amministrative provinciali, ai potenziali beneficiari ed al grande pubblico.

Al fine di operare una costante attivita di pubblicizzazione e diffusione delle attivita a valere sul
P.O. FESR 2007-2013 ¢ stata avviata una riorganizzazione delle pagine web istituzionali dedicate alla
programmazione 2007-2013. Il materiale documentale relativo al P.O. FESR 2007-2013 sara dunque
consultabile  on-line  sul sito ufficiale della  Provincia  Autonoma di  Trento
http://www.provincia.tn.it/argomenti/europa/ al link Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

In particolare si segnala che all’indirizzo suddetto ¢ possibile visionare:
- 11 P.O. FESR 2007-2013;
- la valutazione ex ante;
- lavalutazione ambientale strategica;
- 1bandi emanati e quelli scaduti;
- icriteri di selezione delle operazioni;
- il Piano di Comunicazione;
- il Piano di Valutazione;

- il materiale concernente il Comitato di Sorveglianza

Per quanto concerne I’informazione editoriale, la rivista mensile Euro.p.A. ha pubblicato
numerosi articoli dedicati alla programmazione 2007-2013, ed in particolare:

- Il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013;
- Indirizzi del Quadro Strategico nazionale 2007-2013;
- Il Distretto Tecnologico “Energia/Ambiente” ed il nuovo P.O. FESR 2007-2013;
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- Priorita strategiche del P.O. FESR 2007-2013;
- Ilnuovo P.O. FESR 2007-2013: i primi interventi e gli adempimenti futuri.

Indicatori di Realizzazione

Valore atteso a

Obiettivi operativi Indicatori di realizzazione . Valore 2007
fine programma

Fornire un’adeguata informazione e pubblicita al | N. azioni di informazione,
P.O. ed alle sue iniziative, sia a livello generale | pubblicita e diffusione dei risultati

e complessivo, sia a livello generale e del P.O. (incontri sul territorio, 10 2%
complessivo, sia in relazione ai potenziali brochure informative, articoli su
beneficiari degli interventi riviste, pubblicazioni sul sito web,

seminari etc.)

* Si considerano con riguardo a tale indicatore unicamente le iniziative di diffusione in merito all’avvenuta
approvazione del Programma Operativo da parte della Commissione e della Giunta provinciale, a mezzo stampa e
sito internet provinciale, nonché dell’approvazione dell’iniziativa di cui al bando 1/2007 e dei relativi esiti, con gli

stessi mezzi di comunicazione.

Indicatori di Risultato

Lo . . Lo Valore Valore
Obiettivo specifico Indicatori di risultato Valore atteso
attuale 2007
Popolazione a conoscenza del P.O. (%) 29% Maggiore del 30% 2,9%
Assicurare un corretto, efficace | - di cui con percezione positiva 64,2 % 80% 64,2 %
ed efficiente sistema di gestione | Rigyzione del tempo medio di istruttoria 9 20 0
ed attuazione del P.O. dei progetti cofinanziati dal P.O. (giorni)
N. di Enti Locali coinvolti 0 Maggiore di 100 6

Nel ambito del Piano di Comunicazione ¢ stata predisposta una griglia di indicatori piu
specifica per misurare il grado di conoscenza e percezione del Programma e piu in generale del
FESR, in relazione ai quali ¢ oggi in corso I’attivita di acquisizione dei dati informativi di
partenza. Non sono pertanto ancora disponibili dati di attuazione parziali, che potranno essere

forniti a partire dal prossimo Rapporto Annuale di Esecuzione.

Con riguardo agli eventi ed incontri pubblici, si precisa che la programmazione
dell’evento di lancio del P.O., come prevista dal Regolamento di attuazione n. 1828/2006, art. 7,
comma 2, lett. a) ¢ stata posticipata al 2008, mentre nel corso del 2007 si ¢ dato corso ad
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incontri pubblici, ancorché non aventi carattere di evento o seminario, durante la fase di
negoziazione con la Commissione e di condivisione dei contenuti del Programma con il
partenariato locale.

Con riguardo alla comunicazione mediante i mezzi di stampa locale, oltre a quanto sopra
evidenziato ed all’attivita condotta direttamente da parte dell’Autorita di gestione attraverso la
rivista Euro.pa, succitata, occorre dar conto del risalto dato alle iniziative oggetto di
finanziamento da parte delle municipalita locali beneficiarie, in virtu del particolare interesse
per le relative collettivita rivestito dalle opere in via di realizzazione. Tali iniziative di
comunicazione hanno ovviamente dato risalto anche al contesto nell’ambito del quale il
finanziamento ¢ stato assegnato, ovvero il Programma Operativo FESR 2007-2013, alla priorita
in cui rientra I’intervento ed alla provenienza comunitaria delle risorse.
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