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1. Premessa

L’articolo 67 del Regolamento (CE) n. 1083/2006iwdla, tra gli strumenti di sorveglianza
necessari ai fini della corretta attuazione delgflamma Operativo FESR, il Rapporto Annuale di
Esecuzione, da redigersi annualmente secondo Emecidi cui all’Allegato XVIII del Regolamento
(CE) n. 1828/2006, recentemente modificato dal Regento (CE) n. 846/2009. Il Rapporto Annuale
di Esecuzione e illustrato e successivamente apfwadm sede di Comitato di Sorveglianza, per essere
poi trasmesso alla Commissione Europea entro nhitex ultimo del 30 Giugno di ciascun anno di
programmazione; la Commissione Europea, dopo aveemdicato la ricevibilita, € chiamata ad
esprimere il proprio parere entro due mesi dalta daricezione.

Il presente Rapporto Annuale di Esecuzione illustrdescrive nel dettaglio gli aspetti salienti
dell'attivita posta in essere dall’Autorita di Geste del Programma Operativo FESR della Provincia
Autonoma di Trento con riferimento_all'annualita0®0 L'anno 2009 ha infatti costituito una tappa
significativa per 'avanzamento dell’attuazione li@gerventi co-finanziati dal Programma Operativo
FESR per il ciclo di programmazione 2007-2013. Rdoeseguito ad un’annualita, quale quella
rappresentata dal 2008, che aveva visto I'AutodiaGestione impegnata prevalentemente nella
definizione dei documenti accompagnatori del Pnogna Operativo, piu che nella programmazione e
attuazione delle operazioni, il 2009 ha invece repgntato un momento cruciale di progresso nella
realizzazione delle operazioni programmate, da ato lattraverso sette bandi di selezione
specificamente emanati per varie tipologie di wveato, dall’altro lato attraverso I'avanzamento ldeg
interventi a bando emanati nel 2007 e 2008.

Il Rapporto Annuale di Esecuzione 2009 pertantsadferma prevalentemente, per I'anno in
oggetto, sulla descrizione degli aspetti seguenti:

» |o stato di avanzamento nell’attuazione del Prognan®perativo e dei suoi assi prioritari,
rispetto agli obiettivi specifici verificabili atwerso i pertinenti indicatori di realizzazione
e di risultato;

» ['esecuzione finanziaria del Programma Operativo;
» |aripartizione indicativa della dotazione finammadel FESR per categoria di intervento;

» le disposizioni adottate per assicurare la quaditd’efficacia dell’esecuzione del
Programma Operativo;

» |e azioni informative e di pubblicita;
» |e attivita valutative;

» e informazioni su eventuali problemi riscontragirguanto concerne il rispetto del diritto
comunitario e le opportune misure correttive adetta

Pur trovandosi inquadrata in un contesto econorii@niziario caratterizzato, in provincia di
Trento come a livello internazionale, dalle conssme della crisi economico-finanziaria globale in
atto dal 2008 e dalle misure anticrisi varate aedsi livelli di governo, nel corso del 2009 I'Auita di
Gestione del Programma Operativo ha dato attuazatigerse linee di intervento previste negli Assi
strategici del Programma, emanando sette spebiindi per la selezione di progetti riguardanti in
particolare:



Bandon. 1/2009:Interventi per lo sviluppo del turismo sostenilpl®mossi nell’ambito
degli Eco-musei riconosciuti dalla Provincia Autona di Trento(asse 4 “Sviluppo
locale sostenibile”);

Bandon. 2/2009: Interventi per lo sviluppo del turismo sostenibeomossi da parte
degli Enti di gestione dei parchi naturali della dincia Autonoma di Trent¢asse 4
“Sviluppo locale sostenibile”);

Bandon. 3/2009: Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbrimediante seed
money(asse 3 “Nuova imprenditorialita”);

Bandon. 4/2009: Contributi ad imprese ed Enti pubblici per investmti nei settori
dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovidi (asse 1 “Energia/Ambiente e
Distretto Tecnologico”);

Bandon. 5/2009:Interventi attraverso partnership tra imprese e amgsmi di ricerca per
lo sviluppo della ricerca e dell'innovaziondasse 2 “Filiera delle Tecnologie
dell'Informazione e della Comunicazione”);

Bandon. 6/2009: Promozione di progetti di ricerca inerenti il Digto Tecnologico
Energia/Ambientgéasse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologiro”)

Bandon. 7/2009: Aiuti alle imprese per l'installazione di impianfotovoltaici per la
produzione di energiéasse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”)

| bandi sopra citati si vanno ad aggiungere ad ser&e di interventi a bando gia avviati nelle
annualitd 2007 e 2008; per completezza di infororezisono riepilogati i bandi emanati negli anni

precedenti:

Bando n. 1/2007: Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubblsecondo lo
standard del basso consumo energetico e del baspatio ambientale riconosciuti a
livello nazionale e/o internazional{asse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Bando n. 1/2008: Promozione di progetti di ricerca applicata inerent distretto
tecnologico Energia e Ambient@sse 1 “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico

Bandon. 2/2008:Creazione di sistemi informatici per la messa iter@sse 2 “Filiera
delle Tecnologie dell’'Informazione e della Comuaicae”);

Bandon. 3/2008: Adozione di sistemi informatici per I'innovazioneiendale(Asse 2
“Filiera delle Tecnologie dell'Informazione e dellmmunicazione).

| dati e le informazioni relative ai bandi di setare delle operazioni, riportanti le risorse
finanziarie stanziate e le modalita operative dandd stessi, costituiscono oggetto di dettagliata
illustrazione nelle apposite sezioni del presentgpgerto, con riferimento a ciascun Asse di

riferimento.

Unitamente all'attivita di impostazione delle opacai programmate, I’Autorita di Gestione del
Programma Operativo ha svolto, nel corso del 2698itivita di accompagnamento agli interventi di
politica regionale unitaria stabiliti dai Regolartiem materia di interventi co-finanziati dai Fondi
strutturali. Le suddette attivitd accompagnatofferscono alle diverse funzioni spettanti all’Auta
di Gestione stessa, deputata in modo particolémesablgimento dei controlli di | livello, qualetatita
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propedeutica e prodromica alla certificazione dsjese, al monitoraggio dei dati di avanzamento
nell’attuazione del Programma Operativo, alle \a#idni prefigurate nel Piano di Valutazione
unitario, alla comunicazione e pubblicitd del Pesgma stesso. Gli ambiti operativi richiamati si
ricollegano necessariamente alla realizzaziones dgierazioni a valere sul Programma Operativo, sia
in quanto necessari per la corretta gestione (quecritto dalla Relazione sui sistemi di gestierdd
controllo nonché dal Manuale delle procedure deittkita di Gestione), sia in quanto utili a conasce
risultati e impatti della programmazione stessarientarne lo sviluppo successivo (nel caso della
attivita valutative) o divulgarne i contenuti (conicazione).

In questo specifico ambito gestionale si collocaltie la scelta dell’Autorita di Gestione di
individuare e designare formalmente un “organisntermedio”, ai sensi dell'articolo 59 paragrafo 2
del Regolamento (CE) n. 1083/2006, che svolga miite funzioni e dei compiti inerenti le operazion
a valere sull’Asse 3 “Nuova Imprenditorialitd”. Censi dira di seguito nel pertinente paragrafo, la
Provincia Autonoma di Trento ha individuato la st&i“Trentino Sviluppo S.p.A.” quale organismo
intermedio, approvando la convenzione concernemtgpporti tra la Provincia stessa e la Trentino
Sviluppo S.p.A, relativamente allo svolgimento éefunzioni e compiti in seno all’organismo
intermedio, stipulata in data 27 ottobre 2009.

Una particolare attenzione e focalizzata inoltrd’'isypegno dell’Autorita di Gestione del
Programma Operativo FESR di portare avanti, in l[goaalla programmazione attraverso i Fondi
Strutturali, la programmazione degli interventi alere sul Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS); Il
processo di programmazione del FAS é richiamatgasdgrafo relativo alle valutazioni conclusive.

Le informazioni di dettaglio delle attivita soprastritte sono oggetto di analitica trattazione nei
paragrafi successivi del presente Rapporto.



2. Quadro di insieme dell'attuazione del ProgrammaDperativo

2.1 Risultati ed analisi dei progressi

Nel corso dellannualita 2009 I'Autorita di Gestondel Programma Operativo FESR,
contestualmente all’emanazione di sette nuovi bdndelezione delle operazioni, ha raccolto i dati
avanzamento nell’attuazione delle operazioni areadei bandi di selezione emanati nel 2007 e 2008.

L’'analisi dei progressi nella realizzazione delleemzioni suddette, presentata al successivo
paragrafo 2.1.1, si fonda in prima battuta sulEvazione e misurazione dei cosiddetti Indicatiei
Programma Operativo, nonché detdre Indicators” (riportati secondo le modalita stabilite dal
Working Document n. 7 della Commissione Europeantiygio 2009).

Nella Tabella 1 riportata al paragrafo 2.1.1. sordicati i valori degli anni 2007, 2008 e 2009
disponibili, raccolti dall’Autorita di Gestione comferimento all’'ultimo aggiornamento del 31
dicembre 20009.

2.1.1 Progressi materiali del Programma Operativo:

La Tabella 1 della pagina successiva evidenziartinaati Indicatori di Programma ed i Core
Indicators con i relativi valori, aggiornati al 3ficembre 2009. | valori fanno riferimento, come
richiesto dal modello di tabella stabilita di cortoedalla Commissione Europea e dal Ministero dello
Sviluppo Economico, a tre voci distinte:

- "Risultato”. sono forniti i dati relativi agli anni 2007, 20@8 2009, ove disponibili. Le caselle
relative ai dati e valori non disponibili sono iodie con la sigla N.D; i valori non disponibiliakiata

di redazione del presente Rapporto saranno contunglaRapporto Annuale di Esecuzione dell’anno
successivo.

- “Obiettivo™: nella casella “Totale” sono riportati i valori ¢ggt previsti a fine Programma.

- “Linea di riferimento”: si tratta degli indicatori “baseline”, ossia i iddi partenza che sono riportati
nella colonna dell'annualita 2007. La baseline deglicatori di Programma e dei Core Indicators &
sempre pari a 0.



Tabella 1 — Indicatori di Programma — Core Indicatas

Tipologia Indicatori 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale
indicatore
1 — Posti di Posti di lavoro creati Risultato 0 0 0 /
lavoro creati (disaggregati per —
genere) Obiettivo 584
(valore
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
2 — Postidi Posti di lavoro creati Risultato 0 0 0 /
lavoro creati / (disaggregati per
uomini (di cui genere)
uomini) Obiettivo 456
(valore
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
3 — Postidi Posti di lavoro creati Risultato 0 0 0 /
lavoro creati (disaggregati per
/donne (di cui genere)
donne) Obiettivo 128
(valore
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
H 1
30 — Riduzione di Effetto netto sulle Risultato 0 0 0,002343 /
gas a effetto emissioni di gas ad Obiettivo 18
serra (kTonn di effetto serra (CO2 (valore
CO2 equivalente) equivalenti evitate) atteso a fine
(tonn/anno) programma)

! Sj considerano i dati del bando n. 1/2007 esciusinte per quanto concerne gli interventi conchisi si considerano gli interventi del bando n0D/2 avviati
ma non ancora conclusi alla data del 31-12-2008liniétereventi del bando n. 4/2009 in quanto aeshi risultano essere avviati ma non conclusi peggiore
dettaglio, si rinvia ai rispettivi paragrafi delfialisi qualitativa delle operazioni).



Programma — Livello di Risultato 20,1 % 18,7 % 14,8 % /
Impatto internazionalizzazione
(incidenza media Obiettivo 20,8%
dell'export sul PIL — (valore
prezzi correnti) atteso a fine
programma)
Linea di 20,1 % /
riferimento
23 — Numero di N. interventi realizzati Risultato 0 0 10° /
progetti collegati
all'energia Obiettivo 434
rinnovabile (valore
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
11 — Numero di N. azioni realizzate Risultato 0 0 0 /
rogetti collegati —
P glla Societga Obiettivo 3
dell'iInformazione (valore_
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
8 — Numero di N. spin-off interessati Risultato 0 0 0 /
progetti start-up
sovvenzionati Obietive 10
(valore
atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento
7 —Numero di N. operazioni attuate Risultato 0 0 0 /
progetti collegati
agli aiuti agli Obiettivo 10
investimenti (valore
diretti alle PMI atteso a fine
programma)
Linea di 0 /
riferimento

2 |l dato non considera tra gli interventi realizzpuelli in corso di realizzazione e somma tuétéipologie di intervento dei bandi riguardanti iaimnovabili.
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La tabella si focalizza sulla selezione dei “Carditators” della Commissione Europea, illustrati
secondo le modalita stabilite dal Working Documeni della Commissione del maggio 2009.

L’'Autorita di Gestione, nel definire la tabella aggetto, ha selezionato solo i “Core Indicators”
ritenuti significativi con il Programma Operativ&ER , nonché coerenti con il set di indicatori glob
di Programma.

La struttura della tabella rimarca preliminarmelateoerenza tra i Core Indicators selezionati e
gli indicatori di Programma; i Core Indicators veng identificati dal loro numero progressivo, come
attribuito nello stesso Working Document n. 7 delammissione Europea del maggio 2009, e
accostati al pertinente indicatore di Programma.

Anche in questo caso i valori di ciascuna tipolodiandicatore fanno riferimento a tre voci
distinte:

- “Risultato”: sono forniti i dati relativi agli anni 2007, 2088009 ove disponibili. Le caselle relative
ai dati e valori non disponibili sono indicate clansigla N.D.; i valori non disponibili alla data d
redazione del presente Rapporto saranno comumebatRapporto Annuale di Esecuzione dell’anno
successivo.

- “Obiettivo™: nella casella “Totale” sono riportati i valori ¢ggt previsti a fine Programma.

- “Linea di riferimento”: si tratta degli indicatori “baseline”, ossia i idait partenza che sono riportati
nella colonna dell’annualita 2007. La baseline deglicatori di Programma e dei Core Indicators e
sempre pari a 0.

2.1.2. Informazioni finanziarie

La Tabella 2 riportata nella pagina successivacmdo stato dei flussi finanziari, per ciascun
Asse prioritario e per l'intero Programma Operatirgativamente alle spese sostenute, ai trasfatime
del’Amministrazione provinciale ai beneficiari edfine ai pagamenti da parte della Commissione
Europea

Si precisa che i dati riportati sono aggiornat alata del 31 dicembre 2009.

Le informazioni finanziarie non disponibili alloatb attuale e acquisite in seguito saranno
riportate successivamente, all’atto della trasrorssiperiodica dei dati di monitoraggio al Ministero
del’Economia e delle Finanze — IGRUE, nonché atyalella trasmissione delle prime domande di
pagamento alla Commissione Europea per la cedibioa dei relativi importi.

Ai sensi dell'articolo 82 del Regolamento (CE) r083/2006, modificato di recente dal
Regolamento (CE) n. 284/2009, occorre precisare atleerate di pre-finanziamento erogate dalla
Commissione Europea per le annualita 2007 e 20@¥8rippettivamente al 2% e al 3% del contributo
del FESR al Programma Operativo, si € aggiuntatk ulteriore del 2009, pari al 2,5% del contributo
del FESR al Programma Operativo. AnalogamentetdtoS$ha provveduto per le corrispondenti quote
di co-finanziamento nazionale.



Tabella 2 — Dati finanziari (Dati espressi in Euro, aggiornati al 31 dicembi@02)

Spesa dei
beneficiari

Contributo
pubblico

Versamenti ai
beneficiari

Pagamenti ricevuti
dalla CE

Spese sostenute dai
beneficiari e incluse nelle
domande di pagamento

Contributo pubblico

Spese sostenute
dall'organismo responsabile
di effettuare i pagamenti ai

Totale dei Pagamenti
ricevuti dalla

Commissione
(comprensivi anche degli

Totale spese FESR

ASS| PRIORITARI inviate all'’A.d.G del P.O.2 corrispondente® beneficiari anticipi)
g?;‘;‘;é?:ggg%g?ggieme & 7.530.123,78 6.403.300,40 6.660.655,93 1.039.660,81
Spese rientranti in ambito FESR 7.530.123,78 6.403.300,40 6.660.655,93 /

Spese rientranti in ambito FSE / / / /

Asse 2 “Filiera delle

Tecnologie dell'Informazione e 0,00 0,00 0,00 376.085,35

Comunicazione”

Spese rientranti in ambito FESR 0,00 0,00 0,00 /

Spese rientranti in ambito FSE / / / /

ﬁrﬁ;fe%::‘;?;ﬁa,, 0,00 0,00 0,00 86.788,93

Spese rientranti in ambito FESR 0,00 0,00 0,00 /

Spese rientranti in ambito FSE / / / /

e uppo locale 0,00 0,00 0,00 173.577,85

Spese rientranti in ambito FESR 0,00 0,00 0,00 /

Spese rientranti in ambito FSE / / / /

Asse 5 “Assistenza Tecnica” 238.568,37 238.568,37 238.568,37 82.462,68

Spese rientranti in ambito FESR 238.568,37 238.568,37 238.568,37 /

Spese rientranti in ambito FSE / / / /

TOTALE COMPLESSIVO 7.768.692,15 6.641.868,77 6.899.224,30 1.758.575,62
7.768.692,15 6.641.868,77 6.899.224,30

2.1.3. Ripartizione dell’'uso dei Fondi

In questo paragrafo vengono fornite le informazidcthieste conformemente all’Allegato Il parte
C del Regolamento (CE) n. 1828/2006, modificato &ente Regolamento (CE) n. 846/2009, in
merito alla ripartizione cumulativa per categoriesgesa delle dotazioni provenienti dal contributo
comunitario FESR per I'annualita 2009.

% Compresi gli anticipi sugli aiuti alle impreseper le opere pubbliche, le spese sostenute datjlpEbblici beneficiari.

“ Per le opere pubbliche & considerato il contrilputbblico corrispondente a carico del Programmagttb della quota di
spesa sostenuta ammessa a contributo che rimamiza dell’Ente pubblico beneficiario.
®> Compresi gli anticipi sui contributi per opere plithe erogati dalla Provincia ai Comuni benefiginon rendicontati.

® Gli anticipi ricevuti dalla Commissione Europeangeno imputati per ciascun asse in percentualeispomdente
all'importo del Piano Finanziario previsto dal Praigyma Operativo per ciascun Asse: Asse 1 — 52%g Ass26%; Asse 3
— 6%; Asse 4 — 12%; Asse 5 — 4%.
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La Tabella 3 successiva riporta pertanto i datraoiati fra gli importi relativi ai pagamenti
effettuati per I'annualita 2009 e le categorie caitarie, relative rispettivamente alle seguenti

categorie:

“temi prioritari”;

“forme di finanziamento”;

“territorio”;

“attivita economica”;

“ubicazione”.

Tabella 3 — Dati statistici(Dati espressi in euro, aggiornati al 31/12/2009)

Tema Forma di Attivita Importo stanziato
Obiettivo prioritario  finanziamento Territorio economica  Ubicazione comunitario
RCE 04 01 01 06 ITD2 316.199,70
RCE 04 01 05 06 ITD2 48.157,01
RCE 04 01 05 12 ITD2 399.487,70
RCE 07 01 01 00 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 01 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 03 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 06 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 08 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 11 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 12 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 13 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 15 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 16 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 20 ITD2 0,00
RCE 07 01 01 22 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 00 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 06 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 08 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 11 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 13 ITD2 0,00
RCE 07 01 02 14 ITD2 0,00
RCE 07 01 05 06 ITD2 0,00
RCE 07 01 05 22 ITD2 0,00
RCE 13 04 00 17 ITD2 71.570,51
RCE 40 01 01 06 ITD2 0,00
RCE 40 01 01 13 ITD2 0,00
RCE 40 01 01 17 ITD2 0,00
RCE 40 01 02 06 ITD2 0,00
RCE 40 01 02 08 ITD2 0,00
RCE 40 01 02 13 ITD2 0,00
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RCE 40 01 02 14 ITD2 0,0
RCE 40 01 02 16 ITD2 0,0
RCE 40 01 02 17 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 06 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 08 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 12 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 13 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 14 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 16 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 17 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 20 ITD2 0,0
RCE 40 01 05 22 ITD2 0,0
RCE 41 01 02 14 ITD2 0,0
RCE 41 01 02 17 ITD2 0,0
RCE 41 01 05 17 ITD2 0,0
RCE 43 01 01 16 ITD2 0,0
RCE 43 01 01 17 ITD2 0,0
RCE 43 01 02 14 ITD2 0,0
RCE 43 01 02 17 ITD2 700.404,
RCE 43 01 05 06 ITD2 0,0
RCE 43 01 05 17 ITD2 533.948,
RCE 56 01 02 17 ITD2 0,0
RCE 58 01 02 17 ITD2 0,0
RCE 58 01 05 17 ITD2 0,0
RCE 86 04 00 17 ITD2 0,0

TOTALE 2.069.767,3(

2.1.4. Sostegno ripartito per gruppi di destinatari

Gli interventi a bando attivati dall’Autoritd di Gegone per l'annualitd 2009, illustrati piu
diffusamente nella parte dedicata all'attuazionesitegoli Assi prioritari del Programma Operativo,
sono rivolti sia alle imprese aventi la sede legabimeno un’unita operativa in territorio proviale,
sia ad Enti locali ed altri Enti pubblici in ambipoovinciale.

Per quanto concerne le iniziative a bando rivolle amprese, le operazioni selezionate
dall’Autorita di Gestione sulla base dei criterpapvati dal Comitato di Sorveglianza hanno rispetta
il vincolo di riservare alle PMI un’allocazione pad almeno il 70% delle risorse destinate allerasp
per investimenti non riguardanti ricerca e svilugperimentale, conformemente a quanto riportato nel
paragrafo 5.3.1 del Programma Operativo, tenuttv@monto che le grandi imprese non sono state
ammesse alla selezione ove questa riguardassdicgacnente investimenti per I'innovazione.

Piu in particolare, il bando n. 3/200&\dozione di sistemi informatici per l'innovazione
aziendale’; la cui attivazione e avvenuta di fatto nel 20@® goncludersi con la selezione dei progetti
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nei primi mesi del corrente anng, rivolgeva alle piccole e medie imprese operanfprovincia di
Trento al fine di stimolare gli investimenti in iovazione attraverso le nuove tecnologie.

Il bando n. 3/2009 Sostegno alla creazione di iniziative imprenditbrraediante seed money”
dell’Asse 3 “Nuova imprenditorialita” si rivolgevaa ad imprese costituite da non oltre i 24 mebada
data di presentazione della domanda di ammissiorimamziamento, sia a persone fisiche che
intendessero avviare un nuovo progetto di impresiaterritorio provinciale (con i limiti e alle
condizioni stabilite dal bando, di cui si parlegl paragrafo concernente I'Asse 3).

Il bando n. 5/2009 Ititerventi attraverso partnership tra imprese e amgmi di ricerca per lo
sviluppo della ricerca e dellinnovazionalell’Asse 2 “Filiera delle Tecnologie dell'Informi@mne e
della Comunicazione” si € rivolto alle imprese @dansorzi di imprese della provincia di Trentosico
come il bando n. 6/2009Promozione di progetti di ricerca inerenti il Di®tto Tecnologico
Energia/Ambiente”e n. 7/2009 Aiuti alle imprese per l'installazione di impiarfiotovoltaici per la
produzione di energia’entrambi rientranti nell’Asse 1“Energia/Ambient®stretto Tecnologico”.

| bandi n. 1/2009 Ihterventi per lo sviluppo del turismo sosteniljpl®mossi nell’ambito degli
Ecomusei riconosciuti dalla Provincia Autonoma defto” e n. 2/2009Interventi per lo sviluppo del
turismo sostenibile promossi da parte degli Entiggistione dei parchi naturali della Provincia
Autonoma di Trento”.entrambi rientranti nel’Asse 4 “Sviluppo localesgenibile”, si sono invece
rivolti, rispettivamente, agli Enti pubblici locadperanti nella gestione di Ecomusei ed agli Eestgyri
dei Parchi naturali provinciali.

Infine, il bando n. 4/2009 Contributi ad imprese ed Enti pubblici per investmti nei settori
dell'efficienza energetica e dell’energia rinnoviai, ricadente nellAsse 1 “Energia/Ambiente e
Distretto Tecnologico”, ha individuato quali bergédiri entrambe le categorie sopra indicate, in tuan
si rivolge sia alle imprese che agli Enti pubbtieila provincia di Trento.

Analizzando il complesso delle iniziative a band® #8009, sotto il profilo della tipologia dei
destinatari dei finanziamenti, si evince che esseosprevalentemente volte ad incrementare la
competitivita del tessuto imprenditoriale trentiper la maggior parte composto da piccole e medie
imprese, facendo leva su settori di particolarewzd per il Programma Operativo quali la ricerca,
'innovazione, le fonti energetiche rinnovabili e Inuove tecnologie informatiche. Sintesi
esemplificativa di questa volonta sono i bandi re B del 2009, che si affiancano a tipologie di
intervento piu tradizionali nel settore energetigoali quelle oggetto dei bandi n. 4 e 7 del 208@lla
stessa ottica diretta ad incrementare la compigitdel sistema imprenditoriale locale va il bando
3/2009, che incentiva soprattutto le nuove inig@timprenditoriali vertenti sui settori innovatiai
contraddistinti da un elevato contenuto tecnologico

Le tipologie di operazione dirette agli Enti pulsbliocali dei bandi n. 1 e 2 del 2009 invece
trovano giustificazione nella volonta di concergrasorse nelle aree a vocazione turistica dellé &a
soprattutto in quelle dei comuni ove le performaimcile settore risultano deboli.

E’ invece notevolmente sfumata la ripartizione grerppi di destinatari delle risorse utilizzate per
le attivita di “Assistenza tecnica”, data la natdedle operazioni che caratterizzano questo anwito
intervento, che esula da una classificazione digahere, essendo invece prevalentemente oriaitato
supporto del complesso dell’attivita di programmoazi.

Un’ultima annotazione riguarda le peculiarita aelig territoriale della classificazione delle
operazioni realizzate: con riferimento specificta aipartizione in aree montane, aree rurali e aree
urbane, la realtd del contesto trentino favorise& collocazione territoriale delle operazioni
prevalentemente in aree montane e rurali, comeigteewiel Programma Operativo, in quanto le
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caratteristiche del territorio provinciale lasciamoo spazio nettamente inferiore alla dimensione
“urbana”’ propriamente intesa, specie se paragoabdarealta nazionale. Nella definizione della
strategia del Programma Operativo non sono statvigtr interventi mirati allo sviluppo urbano e
specificamente localizzati in area urbana. Divavperazioni attuate nel corso dell’attuale ciclo di
programmazione, e segnatamente gli interventi ptiegtai bandi n. 2 e 3/2008, 4 e 7/2009, stante la
natura degli interventi stessi (innovazione e I'&@icienza energetica) hanno ricadute anche in aree
urbane, in quanto parte dei beneficiari ha la peopede operativa in tali ambiti. Altri intervenin
particolare quelli del bando n. 1/2007, pur potepadtenzialmente avere ricadute anche nelle aree
urbane in quanto diretti di edilizia sostenibilegnho trovato poi concreta realizzazione in realta
comunali di dimensioni ridotte, anche in area moata

2.1.5. Sostegno restituito o riutilizzato

Non si sono verificate ipotesi di modifiche sostahalle operazioni, ricadenti nell’ambito delle
definizioni di cui all’articolo 57 del Regolamen{G@E) n 1083/2006, né rettifiche finanziarie ai sens
dell'articolo 98 paragrafo 2 del Regolamento (CE083/2006.

Come indicato dall’articolo 67, paragrafo 2 del Blaghento (CE) n. 1083/2006 per i casi in cui
non sussistono modifiche di tale sorta, il presg@ai@grafo non fornisce informazioni.

2.1.6. Analisi qualitativa

| risultati globalmente conseguiti dal Programmae@pivo FESR per I'anno 2009 permettono di
effettuare, in via di prima approssimazione, unfi@n@ualitativa dei progressi compiuti in rapporto
la scadenza del 31/12/2009 per la regola N+2, mddtecosi il rischio di disimpegno automatico delle
risorse finanziarie non impiegate, sotto il profpay propriamente inerente il conseguimento degli
attraverso il Programma Operativo sono state aadalo a partire dal 2008 e soprattutto nel 20@9. N
deriva che [lattuazione fisica degli interventi,ncda conseguente indicazione delle pertinenti
realizzazioni, puo evidentemente fare riferimegieanto al raggiungimento dei target previsti, sutia
agli interventi conclusi oggetto del bando n. 1/20herente la realizzazione o ristrutturazione di
edifici pubblici secondo lo standard del basso ittgpambientale e del basso consumo energetico.

Nel caso suddetto, trattandosi di opere infrastrali pubbliche in piccoli Comuni ed in
considerazione del rispetto delle normative e dettecedure sull’evidenza pubblica, la tempistica di
realizzazione degli interventi evidenzia risconpiti che positivi; in particolare, se si vanno a
considerare gli interventi conclusi alla data d&l dcembre 2009 (Comune di Mezzocorona e di
Sant’'Orsola Terme) possono riportarsi i seguerdultati: 4 interventi complessivamente rivolti
all'efficienza energetica, 2 impianti a solare teon 2 impianti a biomassa e altri 2 interventi di
produzione energetica da altre fonti rinnovabitinan effetto netto sulle emissioni di gas ad &ffet
serra (CO2 equivalenti evitate) pari a circa 2/mntdlate/anno (2, 343 tonnellate/anno). Nel corslo n
2010, stimandosi la conclusione della maggior pdetgli interventi realizzati dai Comuni beneficiari
dei finanziamenti di cui al bando n. 1/2007 e degflerventi realizzati dai beneficiari del bando n.
4/2009 (che prescrive il rispetto di una tempisticaealizzazione molto rapida condizione esseazial
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per poter accedere al finanziamento FESR) si peewgdsostanziale incremento delle realizzazioni
fisiche per le tipologie di intervento relative allproduzione energetica da fonti rinnovabili e
all'efficienza energetica.

Possono infatti stimarsi, per come indicato neitgppste progettuali in fase di implementazione,
i seguenti dati complessivi relativi al bando n2Q07: 11 interventi complessivamente rivolti
all'efficienza energetica, 4 impianti a solare texon 4 impianti a biomassa e altri 5 interventi di
produzione energetica da altre fonti rinnovabitinain effetto netto sulle emissioni di gas ad affet
serra (CO2 equivalenti evitate) pari a circa 39n@ate/anno (39,085 tonnellate/anno). Con
riferimento alle stime globali per gli interventi cli al bando n. 4/2009, realizzati da impres&airie
Enti pubblici: 13 interventi complessivamente rivadll'efficienza energetica (ricomprendenti le
tipologie “pompe di calore”, “impianti finalizza#él recupero del calore” e “coibentazione termic@"),
impianti a solare termico (collettori solari), 6pranti di generatori di calore a biomassa e 60 weteti
di produzione energetica da altre fonti rinnovaggia impianti fotovoltaici che cogenerazione), econ
effetto netto sulle emissioni di gas ad effettas€€0O2 equivalenti evitate) pari a ulteriori 3.1587
tonnellate/anno.

E’ comunque evidente che, per quanto concernatgiventi oggetto dei bandi emanati nel 2008
e nel 2009, al fine di indicare compiutamente lalizgazioni ottenute occorre attendere una fase di
attuazione piu avanzata, nella quale potranno ssimaisultati e quindi il rapporto delle stessend
target previsti.

Gli interventi promossi attraverso i bandi emameii’annualita 2009 si ripartiscono sui 4 Assi
strategici del Programma Operativo, seppure in eramon uniforme. Si rileva infatti una prevalenza
delle operazioni nel settore energetico (Asse leffm/Ambiente e Distretto Tecnologico”), in
particolar modo per quanto concerne lincentivagiatelle fonti energetiche rinnovabili e degli
interventi di efficienza energetica (bandi n. 4,6ne n. 7), mentre altre due tipologie di intereent
ricadono nellAsse 4 “Sviluppo locale sostenibiledl fine di promuovere il turismo sostenibile
attraverso specifici interventi per gli EcomuseiRarchi naturali del Trentino. | due bandi rimathen
inquadrano rispettivamente nell’lAsse 2 “Filiera leelTecnologie dell’informazione e della
Comunicazione” e Asse 3 “Nuova Imprenditorialita”.

Le operazioni ricadenti in ambito energetico-amtakn si inseriscono direttamente nel filo
conduttore che guida la programmazione 2007-2013F&8&R, che appunto destina la maggiore
percentuale delle risorse disponibili sul’Asse 8egia/Ambiente e Distretto Tecnologico”. Non a caso
'avvio della programmazione é stato caratterizz#doun bando, il n. 1/2007, che aveva ad oggetto
interventi di edilizia pubblica eco-sostenibileletéendenza e stata confermata con il bando n08/20
sulla “Promozione di progetti di ricerca applicata inerent distretto tecnologico Energia e
Ambiente”. Anche gli ulteriori tre interventi a bando promos®l 2009 rispondono pienamente
all'obiettivo operativo dell’Asse “Energia/Ambiente Distretto Tecnologico” di “promuovere la
sostenibilitd nel campo dell’edilizia e della gesg del territorio”, contribuendo, a livello prowiale,
al raggiungimento degli obiettivi previsti da:

- la Strategia di Lisbona, con particolare riferincealie Conclusioni del Consiglio Europeo
di Bruxelles del 13/14 marzo 2008, punti 27 e 28;

- il Libro Verde Energia “Strategia Europea per uegia sostenibile, competitiva e
sicura” del 2006, dal Piano d’Azione per la PoétiEnergetica Europea 2007-2013;

- ipunti 7 e 11 degli Orientamenti Integrati peQeescita e I'Occupazione;
- ipunti 3.2 e 3.5 del Piano Italiano per la Creseit’Occupazione (PICO);
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- ipunti1.1.3. e 1.2.1. degli Orientamenti Strateg@iomunitari;
- le priorita 2 e 3 del Quadro Strategico Nazionale.

Inoltre la strategia alla base della scelta di istaee nuovi interventi sul settore energetico-
ambientale trova corrispondenza con la Second €giatEnergy Review (novembre 2008) e gli
obiettivi della strategia “Azione per il clima” ed particolare le misure del Pacchetto Clima e Biaer
(2008-2009), che ha portato il 23 aprile 2009 dbzione di una Direttiva sulla promozione dell'o
energia da fonti rinnovabfli

Con riferimento invece al bando n. 5/200@térventi attraverso partnership tra imprese e
organismi di ricerca per lo sviluppo della ricerca dell'innovazione” dellAsse 2 “Filiera delle
Tecnologie dell'informazione e della Comunicazignd’Autorita di Gestione del Programma
Operativo ha voluto dare attuazione, in particqlareseguenti obiettivi ed orientamenti:

- la Strategia di Lisbona, con particolare riferineerdlle Conclusioni del Consiglio
Europeo di Bruxelles del 13/14 marzo 2008, purgila;

- i punti 7 e 8 degli Orientamenti Integrati per lee€rita e 'Occupazione;

- il punto 3.2 del Piano Italiano per la Crescit&xtupazione (PICO);

- la priorita 4.6 (punto 4.6.11) del Programma Naalerdi Riforma 2008-2010;
- I'obiettivo 2, punti 1.2.1. e 1.2.2. degli Orientanti Strategici Comunitari;

- la priorita 2 del Quadro Strategico Nazionale.

BN

L’Asse 3 “Nuova Imprenditorialitd” & stato implentato nel 2009 attraverso I'emanazione di un
bando incentrato sullo strumento del “seed monkytiiziativa si inserisce nel quadro degli intertien
diretti a sostenere [limprenditorialita trentinacémtivando soprattutto la nascita di imprese
caratterizzate da un elevato grado di innovazioocenmraddistinte da un elevato contenuto tecnotogic
In tal senso I'Autorita di Gestione intende dateatione ai seguenti orientamenti:

- la Strategia di Lisbona, con particolare riferincealle Conclusioni del Consiglio Europeo
di Bruxelles del 13/14 marzo 2008, punto 11;

- I'obiettivo 2, punto 1.2.2 degli Orientamenti Sagici Comunitari;
- la priorita 7, punto 7.2.2 del Quadro StrategicaiNiaale;

- ipunti 14 e 15 degli Orientamenti Strategici Comam e, lato sensu, all’obiettivo 3.1 del
Piano Italiano per la Crescita e 'Occupazione @JC

Le due iniziative a bando per I'Asse 4 “Sviluppadte sostenibile” possono ascriversi come
operazioni pienamente conformi agli obiettivi delti dai seguenti documenti:

I'obiettivo 1, punto 1.1.2 degli Orientamenti Segici Comunitari;
- la priorita 5 del Quadro Strategico Nazionale;

- il punto 11 degli Orientamenti Strategici Comunitiall’obiettivo 3.5 del Piano Italiano
per la Crescita e 'Occupazione (PICO).

’ Direttiva 2009/28/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 28eapb09, sulla promozione dell’'uso dell’energia

da fonti rinnovabili, recante modifica e successitbaogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/80)/@ G.U. L 140 del
5 giugno 2009.
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Infine, da quanto fin qui riportato, con riferimenalla coerenza dei bandi del 2009 con gli
indirizzi e i principali riferimenti strategici avkello comunitario e nazionale, emerge una buona
rispondenza delle medesime iniziative a bando dowolgettivi di earmarkingdi cui all’articolo 9,
paragrafo 3, del Regolamento (CE) n. 1083/2006

2.2 Rispetto del diritto comunitario

Nel corso del 2009 non sono stati riscontrati, agdrte dell’Autorita di Gestione né nel corso
delle operazioni di controllo attivate, problentiragnti I'applicazione delle norme in materia dpafii
pubblici, aiuti di Stato, pari opportunita e tutedenbientale. Con specifico riguardo alla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, € impaot&sottolineare che per i bandi rivolti alle imgeeed
in particolare i bandi n. 4 e n. 7 del 2009, havdto applicazione il Regolamento (CE) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008, cosidd&agolamento generale di esenzione per categoria”
che dichiara alcune categorie di aiuti compatitln il mercato comune in applicazione degli articol
87 e 88 del Trattato (pubblicato in Gazzetta udlieidel’Unione Europea serie L 214/3 del 9 agosto
2008). L'Autorita di Gestione ha provveduto aglieatbimenti connessi alla fruizione del regime
anzidetto: il bando riporta i riferimenti espreaia disciplina regolamentare citata ed e stata dda
Commissione formale comunicazione in merito, trasenelo la sintesi delle informazioni relative alla
misura d’aiuto in questione, mediante modulo eleito ed attraverso I'apposito applicativo
informatico denominato “SANI” e messo a disposieaa parte della Commissione, nei modi e nelle
forme previste dall’articolo 9 del Regolamento (@EB00/2008.

2.3. Problemi significativi incontrati e misure prese per risolverli

Nel corso delle attivita inerenti I'attuazione d&logramma Operativo nell’annualita 2009 non
sono stati riscontrati problemi specifici riguartahrispetto delle prescrizioni di diritto comuario o
altri significativi aspetti concernenti I'attuaziendel Programma stesso. Il positivo andamento
dell'attuazione del Programma Operativo & confeondatil’assenza di rilievi nel Rapporto Annuale di
Controllo stilato ai sensi dell’articolo 62, parafyr 1 lettera d), punti i) del Regolamento (CE) n.
1083/2006.

Possono tuttavia rilevarsi alcune criticita, nostaoziali ma di carattere generale che, pur non
avendo avuto ad oggi concrete ricadute negativéndhacomunque rallentato I'attuazione del
Programma Operativo e I'azione dell’Autorita di Gese nel 2009.

| progetti co-finanziati dai bandi del biennio 20BPJ08 sono stati caratterizzati da un
avanzamento procedurale e conseguentemente andpesh piuttosto rallentato, a causa sia della
tempistica delle procedure previste per l'affidatoedi lavori pubblici (indizione e svolgimento dell
gare d’appalto, aggiudicazioni, sottoscrizione awmitratti etc.) nel caso del bando n. 1/2007, al&ad
tempistica dellistruttoria di carattere tecnicaestifico (implicante I'acquisizione del parere elld
valutazioni di un apposito Comitato provincialeymovato a seguito della scadenza istituzionaléetra
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due legislature provinciali), per il caso del bamdd/2008. | procedimenti amministrativi connesa
gestione si sono rivelati in questa prima fasei@adarmente complessi, sia nella fase di impostazio
che in quella di attuazione.

| dati di avanzamento della spesa hanno presentéézcelerazione solo alla fine del 2009, in
tempo utile per il rispetto delle scadenze dettiaiéa Commissione Europea per la certificaziondedel
spese ai fini del disimpegno automatico delle Esaron impiegate.

Va inoltre evidenziato come l'impostazione e lirplentazione dei dati nel nuovo Sistema
Informativo di monitoraggio sia risultata alquardomplessa, anche nel 2009, in considerazione sia
della rigidita dei numerosi campi informatici resbbligatori dalle linee guida nazionali, sia delle
difficolta di trasmissione telematica dei dati raltic attraverso linterfacciamento del sistema
provinciale con il sistema centrale), difficoltd ecthanno comportato nel primo periodo un
rallentamento nella fase trasmissione dei datissté® difficolta riscontrate nell’avvio del Sistam
Informativo in merito allimplementazione di dati dhonitoraggio contrastano con |'obiettivo di
semplificare la fase di gestione-attuazione deflgade operazioni e comportano, necessariamente, un
ulteriore aggravamento dei compiti dell’Autorita@estione.

2.4. Modifiche nell’ambito dell’attuazione

Allo stato attuale non si segnalano fattori o aftiementi che abbiano un impatto indiretto
sull’attuazione del Programma Operativo e per iligemerga la necessita di apportare modifiche
rilevanti al Programma stesso.

Particolare significativita riveste l'individuaziene designazione formale di un “organismo
intermedio” dell’Autorita di Gestione. La Provinciutonoma di Trento, con Deliberazione di Giunta
Provinciale n. 1476 di data 18 giugno 2009 ha infatlividuato la societa “Trentino Sviluppo S.p’A.
quale “organismo intermedio”, ai sensi dell’artmwob9 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.
1083/2006, per la gestione di alcune operazioni'amabito dell’Asse strategico 3 “Nuova
Imprenditorialita” del Programma Operativo. L’Auitdr di Gestione del Programma Operativo ha
provveduto all'individuazione dell'organismo inteenio nella societa “Trentino Sviluppo S.p.A.” in
quanto essa riveste carattere di struttura “in @baell’ Amministrazione provinciale ed alla quale
sono affidate importanti funzioni nellambito debstegno all'insediamento produttivo ed alla
promozione dell'imprenditorialita trentino, con glirumenti previsti dalla legge provinciale n. 6/99
cosiddetta legge unica per 'economia.

Con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 14di6data 18 giugno 2009 la Provincia
Autonoma di Trento ha approvato lo schema di conese concernente i rapporti tra la Provincia
Autonoma di Trento e la societa “Trentino Sviluppg.A.”. Tale convenzione, formalizzata con la
stipulazione in data 27 ottobre 2009, illustra tievédd di competenza dell’organismo intermedia, gl
obblighi derivanti dall’'esercizio di tali attivit@wonché i vincoli per le parti contraenti.

In particolare, con riferimento allanno 2009 I'Awita di Gestione ha attribuito alla societa
“Trentino Sviluppo S.p.A.” lo svolgimento dell’atita di istruttoria del bando FESR n. 3/2009, aeent
ad oggetto interventi per fISostegno alla creazione di iniziative imprenditlii mediante seed
money”. L’iniziativa di cui al bando 3/2009 e ricondud#iin particolare all’art. 24 bis della legge
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provinciale n. 6/1999, che stabilisce specificatat@ela possibilita di affidare la gestione delle
iniziative a Trentino Sviluppo S.p.A..

L’Autorita di Gestione prevede inoltre di avvaleigioltre della societa “Trentino Sviluppo
S.p.A.” per listruttoria delle successive operazi@ bando a valere sull’Asse strategico “Nuova
Imprenditorialita”.

Nella nota informativa trasmessa alla Commissiongopea ed alllIGRUE - Ministero
del’lEconomia e delle Finanze agli inizi del 2018 integrazione di quanto gia definito dalla
Relazione di descrizione dei Sistemi di Gestiortk €ontrollo, I’Autorita di Gestione ha provveduto
ad illustrare I'organizzazione e le attivita detanismo intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A.”, con
particolare riferimento all'organizzazione intemala societa, alle linee di attivita e ai compiti esso
affidati dall’Autorita di Gestione stessa, nonchiécantrolli svolti circa I'affidabilita dei sistemi
gestionali.

Da ultimo si segnala che la manovra anticrisi adattiall’ Amministrazione provinciale nel 2009,
a seguito della crisi economica globale del 2008 Rapporto Annuale di Esecuzione 2008, paragrafo
2.4) non ha riguardato direttamente I'ambito di ragigita del FESR e quindi non ha comportato
impatti diretti sull’attuazione del Programma Ope@ pur essendo state impiegate risorse del
programma per supportare interventi in settori @inpetenza di altre strutture, quali in particolare
I’Agenzia provinciale per 'Energia.

2.5. Modifiche sostanziali (a norma dell'articolo ¥ del Regolamento (CE) n. 1083/2006)

Non sussiste la necessita di apportare modifictstasmiali al Programma Operativo ed alle
relative operazioni ai sensi dell’articolo 57 dedge®lamento (CE) n. 1083/2006.

2.6. Complementarieta con altri strumenti

In osservanza dell’articolo 9 del Regolamento (GE)1083/2006, nel dare attuazione al
Programma Operativo [I'Autorita di Gestione ha amgbh i criteri di demarcazione e di
complementarieta tra FESR, FSE, FEASR, FEP e gii strumenti finanziari comunitari, come
peraltro indicato dai criteri di selezione delleeogwioni approvati dal Comitato di Sorveglianza per
ciascun Asse strategico, obiettivo operativo eltigia di operazione.

Oltre ad avere previsto opportuni criteri di denaaione tra FESR, FSE, FEASR e FEP nei
criteri di selezione delle operazioni, I'Autoritd @estione del Programma Operativo ha adottato
modalita di raccordo e non sovrapposizione trasglumenti finanziari considerati, operando in
coordinamento tra le diverse Autorita di GestioeeRrogrammi co-finanziati dal FSE e dal FEASR e
FEP, ad esempio attraverso la reciproca parteapazai rispettivi Comitati di Sorveglianza di
rappresentanti designati per le medesime AutoriGedtione.

Va inoltre sottolineato come le modifiche organtaza nellambito dell Amministrazione
provinciale operate a decorrere dall’avvio dellgis&atura in corso e concretizzatesi nel cors@266P
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hanno interessato le Autorita di Gestione dei Roogni Operativi FESR e FSE, oggi ricondotte ad
un'unica Autorita, nell’ottica di valorizzare maggnente la complementarieta tra i due strumenti
programmatori, I'interscambio delle esperienze fpasie delle capacita gestionali e l'unitarietalael
programmazione di sviluppo in ambito locale.

Nell’attuare le iniziative a bando I'Autorita di G#one del Programma Operativo FESR ha avuto
cura nel porre I'accento sulla demarcazione, irtigidare con il FEASR e I'FSE, applicando per
ciascuno dei bandi emanati gli specifici criteriathmissibilita e di valutazione che prevedono, per
I'appunto, la complementarieta e la demarcaziomeattvi Fondi e strumenti finanziari europei.

Le tipologie di intervento previste dai bandi entam&l 2009 presentano una struttura definita
anche sotto il profilo della demarcazione con dfii astrumenti finanziari, a fronte di profili di
complementarieta “interna” (tra Assi strategicipatesso Programma Operativo oppure “esterna”, in
particolar modo per il bando n. 3/2009dstegno alla creazione di iniziative imprenditbrraediante
seed money (asse 3 “Nuova imprenditorialita”) con l'azione deBE, in particolare per quanto
riguarda gli interventi di tutoraggio imprenditdea

Una ipotesi di valida interazione tra gli strumdianziari del FESR e del FEASR nel 2009 ha
riguardato il bando n. 1/2009rterventi per lo sviluppo del turismo sostenilpl@mossi nell’ambito
degli Eco-musei riconosciuti dalla Provincia Autona di Trento” (asse 4 “Sviluppo locale
sostenibile”).

Nel caso di specie, gli interventi astrattamengehiosi sotto il profilo della sovrapposizione itra
due fondi erano rivolti alla tutela, valorizzazioaeiqualificazione del patrimonio storico, cultiera
naturale in ambito rurale, con beneficiari pubbliQuando tale tipologia di interventi e realizzata
area Leader, il territorio € il discrimine principaper cui si € escluso il ricorso al FESR su aree
ammesse a finanziamento con I'Asse Leader del RlaBoiluppo Rurale. Anche il predetto Piano per
il FEASR stabilisce che le misure attivate in amlieader avranno esclusiva applicazione attravierso
Piano stesso e che si debba garantire la non fms&ppne con interventi promossi dai Fondi
Strutturali. La misura 322 del Piano di Sviluppor&le & attuata nell’area Leader della provincia di
Trento a condizione che lintervento in oggettouagdi costruzioni tipiche dell’ambiente montano o
manufatti che presentino caratteristiche signifigaper il territorio per importanza storica, cuéle o
architettonica.

Per quanto concerne invece gli interventi rivolka autela, valorizzazione e riqualificazione del
patrimonio rurale non ricadenti in area Leaderrited di demarcazione tra FESR e FEASR si
evincono, diversamente, dalla natura e tipologimtirvento; il Programma Operativo FESR stabilisce
che il FESR non finanzia interventi di diversificaze dell’economia rurale relativi al recupero
dell'edilizia tipica dell’economia rurale/montan&eati rilevante valore paesaggistico, né le a#ivit
didattico/espositive o informative nell’ambito dsblo settore agricolo-forestale, in quanto tali
interventi sono di competenza del FEASR. AnalogamérPiano di Sviluppo Rurale alla misura 323
prevede alcune iniziative di manutenzione, recupemiqualificazione del patrimonio edilizio delle
zone rurali (con particolare riferimento ai territdi montagna), aventi quali beneficiari gli Etacali e
finalizzate anche ad aumentare l'attrattivita ecoiva delle aree interessate. In particolare si
segnalano le misure 323.3 “Investimenti per la n@mione straordinaria, il restauro e la
riqualificazione delle strutture di malga” e 323Ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
edifici rurali da adibire a rifugi forestali”. Le isure 323.3 e 323.5, come prevede il Piano di Bpitu
Rurale nel suo capitolo 10.2, sono anch’esse fiatmesclusivamente dal FEASR.
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Tale ricostruzione ha condotto, per il bando nOQ2 “Interventi per lo sviluppo del turismo
sostenibile promossi nell'ambito degli Eco-musebniosciuti dalla Provincia Autonoma di Trento”
all’'esclusione di alcune proposte progettuali igahlla tutela, valorizzazione e riqualificazionel d
patrimonio rurale in area montana che, sulla badka dettura congiunta del Programma Operativo
FESR e del Piano di Sviluppo Rurale — FEASR e deerc di demarcazione in esso richiamati,
dovevano necessariamente essere ricondotti alltardbintervento del FEASR stesso.

Un discorso a parte deve invece essere fatto pmmiglementarieta tra le operazioni a valere sul
Programma Operativo FESR e gli interventi che veroafinanziati attraverso il FAS; sulla base delle
linee guida nazionali definite dal CIPE nel 2007 p@ successivamente integrate) e stato infatti
impostato un processo di definizione della prograxione unitaria che procede sul doppio binario
Fondi Strutturali — FAS, seppure con le specifitbeniche derivate da un regime parzialmente
divergente. La scelta dell’Autorita di GestioneJimea con gli orientamenti del QSN, é stata qudila
mutuare un medesimo filone strategico che punti satiori dell'innovazione e dello sviluppo
sostenibile. A conclusione del paragrafo 7 del gmes documento si descrive il processo di
programmazione FAS con ['attivita intrapresa néd20

2.7. Modalita di sorveglianza e valutazione

L’Autorita di Gestione del Programma Operativo €airicata di dare corretta attuazione a quanto
previsto nellaRelazione di descrizione dei sistemi di gestiondi econtrollo, redatta ai sensi
dell'articolo 71 del Regolamento (CE) n. 1083/20€6 approvata dalla Commissione Europea nel
novembre 2008. Quale necessaria integrazione atdetta Relazione, I'Autoritd di Gestione ha
adottato il Manuale relativo alle procedure di gestione e dntollo dell’Autorita di Gestione,
documento che esplicita piu nel dettaglio, peraiasAsse strategico del Programma Operativo, le
procedure amministrative, finanziario-contabilieeriiche utilizzate dall’Autorita di Gestione ai ifin
della gestione operativa del Programma stesso.aludle inoltre descrive le procedure e le attivita
inerenti le fasi del trattamento delle domande igiborso e di pagamento, dello svolgimento dei
controlli di | livello, della predisposizione e ligzo delle piste di controllo e delle check-list d
macroprocesso, della certificazione e della remtezone delle spese, della raccolta e gestiorle del
irregolarita individuate, della conservazione deltzcumentazione inerente le singole operazioni co-
finanziate ed infine delle attivitd di pubblicitd divulgazione. Infine, I'Autoritd di Gestione ha
provveduto a redigere e ad a trasmettere alletsteuprovinciali ed ai soggetti coinvolti nell’agzione
del Programma Operativo un Vademecum contenermigreipali istruzioni concernenti la gestione ed
attuazione delle diverse tipologie di intervento, dvolgimento dei controlli, il trattamento delle
irregolaritd, la conservazione della documentazignsstificativa delle spese e dei fascicoli delle
operazioni, la pubblicita.

Inoltre va sottolineata I'importanza della fase @anmente le verifiche di | livello su tutte le
operazioni a bando fino ad oggi attivate. In atim@e di quanto disposto dall’articolo 60 letterade)
Regolamento (CE) n. 1083/2006, in tema di verigc@ontrollo delle operazioni ed in particolare
dell'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1828/2008utorita di Gestione ha istituito una Unita
Controlli di I Livello, incaricata di svolgere leevifiche amministrative su base documentale sufd.00
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della documentazione di rendicontazione delle spesmlotta dai beneficiari, precedentemente
all'erogazione dei contributi, nonché le successméfiche in loco a campione.

L’Autorita di Gestione ha predisposto, ai sensiredoerenza con quanto previsto dall’articolo 15
del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e dalle Lineed&uiel'IGRUE, le piste di controllo e le check-
list relative a ciascun macroprocesso di operazidiegibile ad interventi pubblici e agli aiuti ai
privati/imprese.

Nel corso del 2009 l'Autorita di Gestione, al fire garantire l'efficace sorveglianza del
Programma Operativo FESR, ha proceduto all'implda®@ane del Sistema Informativo per il
monitoraggio degli interventi.

II Sistema Informativo adottato, denominato SIFESRgcoglie il complesso del contesto
informativo, costituito, oltre che dai dati di azamento finanziario degli interventi, dagli indicat
riferibili al Programma Operativo nel suo complessocompresi gli indicatori statistici reperibiiu
base provinciale. Come indicato dalle linee guidaisteriali, in particolare con riferimento al raol
degli indicatori del QSN, € possibile schematizazhocemplesso degli indicatori raccolti classifichnti
nelle seguenti categorie:

- Indicatori di avanzamento finanziario delle opeoazi

- Indicatori di realizzazione (fisici ed occupaziahdklle operazioni previsti dal Sistema di
monitoraggio unificato 2007-2013;

- Indicatori contenuti nelle tavole di osservazionelle priorita del QSN, utili per
descrivere I'evoluzione dei fenomeni rilevanti peepolitica regionale unitaria;

- Indicatori di monitoraggio dell’impatto sulle emissi di gas ad effetto serra (questo
parametro nel caso specifico e assorbito comeatatie di Programma);

- Indicatori di Programma “globalmente intesi”: datiezazione, di risultato e di impatto;
- Core Indicators della Commissione Europea.

Il Sistema Informativo consente all’Autorita di Gese di registrare e memorizzare i documenti
contabili (oltre che i dati fisici e proceduralig¢mptutte le operazioni a valere sul Programma Qpera
giungendo al termine dell'iter di raccolta ad uempestiva e corretta certificazione della spesa. Il
Sistema Informativo garantisce inoltre la trasnoissi dei flussi verso I'lGRUE, anche ai fini del
successivo inoltro al Sistema SFC 2007 della Cosiong Europea.

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 Begolamento (CE) n. 1828/2006, Il
Sistema Informativo consente l'accesso e la commioibe dei dati all’Autorita di Gestione, di
Certificazione e di Audit e dispone di funzionalita grado di assicurare la rapida estrazione del
corredo informativo eventualmente necessario aeasdire controlli documentali o in loco (o I'invio
tempestivo delle informazioni stesse, su richiestalati relativi ai flussi finanziari e contabiono
inoltre registrati nel sistema informativo di ges& amministrativo-contabile della Provincia
Autonoma di Trento.

Per quanto concerne le prescrizioni comunitariesm il monitoraggio delle operazioni, si deve
evidenziare come nel 2009 le attivita di implemeitae del nuovo Sistema Informativo per il
monitoraggio abbiano occupato uno spazio rilevaetBambito delle attivita dell’Autorita di Gestien

Per poter far fronte alle esigenze richiamate diotocollo di Colloquio” predisposto dal
Ministero del’lEconomia e delle Finanze — Ispettor&enerale per i Rapporti con 'Unione Europea
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(che descrive i dati da trasmettere ai sistemiamai di monitoraggio classificandoli in tre tipgie
differenti: dati chiave, dati obbligatori e datctdtativi), I’Autorita di Gestione ha affidato alkocieta
Performer S.p.A. di Bologna lincarico di predispsne, manutenzione e assistenza del Sistema
Informativo di monitoraggio, contenente sia i daibbligatori da trasmettere al Ministero
del’Economia e delle Finanze sia altri dati norblagatori ai fini della rendicontazione ma utili
all’Amministrazione provinciale per avere un quadampleto e generale del finanziamento concesso e
dello stato dell’arte in un preciso momento. Ir@lit Sistema Informativo é stato sviluppato in mod
da permettere l'interoperabilita non solo da pattdl’Autorita di Gestione ma anche da parte
del’Unita Controlli di Primo Livello, dellAutorid di Audit e dell’Autorita di Certificazione,
nell'ottica di semplificare e velocizzare il flussdelle informazioni da un Autorita all'altra.
Attualmente il monitoraggio a livello finanziarifisico e procedurale dei progetti finanziati av\een
con cadenza bimestrale. | dati vengono raccolti iame compilazione di schede da parte dei
beneficiari del finanziamento e trasmissione alt@dtita di Gestione con posta elettronica o mediante
scambio di corrispondenza con I'Ente incaricatdid&uttoria e le Strutture provinciali competepir

la concessione dei finanziamenti. L’Autorita di Gase verifica i dati ricevuti e cura l'inserimentel
Sistema Informativo.

E’ in fase predisposizione un sistema basato sootegia web per permettere all’organismo
intermedio, alle strutture ed ai soggetti coinvaiéll'attuazione e/o ai beneficiari di finanziament
I'inserimento diretto dei dati di monitoraggio ioh&rmate gia predisposte. Il sistema consentigjigr
verifica, di trasferire i dati dal web al Sistemaformativo velocizzando i tempi e riducendo la
possibilita di errori in fase di trascrizione d&ina volta inseriti e verificati, i dati vengon@s$messi al
Ministero dellEconomia e delle Finanze entro ilntigeesimo giorno successivo alla chiusura del
bimestre (ad esempio entro il 23 marzo di ogni asirdevono trasmettere i dati relativi al 1 bime)tr
La trasmissione dei dati, che puo avere luogo aircléverse tranche, avviene tramite un applicativo
denominato “Sender”, in grado di far colloquiaré&istema Informativo FESR con quello di IGRUE.
Successivamente si procede a verificare I'esitbimlab al sistema nazionale, in quanto ciascunodat
deve rispettare le regole di obbligatorieta, folon@ipo e dimensione) e range di valori ammesse (ov
presenti). Nel caso di errore si provvede al réinalel dato scartato fino alla sua corretta agejoise
da parte del Sistema Informativo IGRUE. Solo a &egti tale passaggio e possibile procedere alla
prevalidazione dei dati. Il Sistema effettua utigricontrolli successivi rispetto ai dati che posso
provocare lo scarto dell'intera occorrenza o ungnakzione di warning. Nel caso di solo warning
I'occorrenza viene comungue acquisita nella basedeasistema centrale. Corretti gli eventualiogrr
relativi agli scarti, i dati vengono validati neis&&@ma Informativo IGRUE da parte dell’Autorita di
Gestione e poi consolidati da parte del’ Amministoae centrale.

Per quanto riguarda invece lattivita valutatival morso del 2009 'Autorita di Gestione ha
provveduto a dare avvio alle valutazioni previsé Hiano di Valutazione della politica provinciale
unitaria 2007-2013. Nel 2009 lo Steering GroupRiaho di Valutazione unitario si € riunito piu \elt
ed ha individuato le tematiche trasversali ai divdondi strutturali (FESR, FEASR, FSE) che
costituiranno ambito di indagine e oggetto di vatinne per il periodo 2007-2013; nella definizione
degli oggetti e dei temi di valutazione lo SteerfBigpup ha tenuto in considerazione sia la dimemsion
finanziaria degli interventi, sia il grado di inremione e la trasversalita dell'intervento rispedio
diversi fondi strutturali e la trasversalita rigpealla vecchia e alla nuova programmazione. A gegu
di tali considerazioni i temi individuati come oggedi valutazione sono stati:

1) pari opportunita;
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2) ICT;
3) nuova imprenditorialita;
4) energia e fonti rinnovabili.

Con specifico riferimento all’ambito degli interielrESR, I'avvio alle valutazioni previste dal
Piano di Valutazione unitaria si € concretizzatt¥inearico al valutatore esterno per la realizzae
di indagini valutative ex post sui temi rilevangldocumento Unico di Programmazione — Docup -
della Provincia Autonoma di Trento 2000-2006 (ldutezioni ex post 2000-2006 sono infatti
ricomprese nel Piano di Valutazione sopra citdd@)i. quattro ambiti tematici sopra elencati sonai sta
scelti gli ultimi tre e, allinterno di tali ambjtsono stati selezionati alcuni interventi/misurenziati
sul Docup 2000-2006 coerenti anche con le tipolagimtervento previste dal Programma Operativo
2007-2013 e pertanto in grado di fornire utiliicezioni per orientare la programmazione in corso.

In tema di ICT costituiscono oggetto di indagindutaiva gli interventi Docup 2000-2006
realizzati nelle zone di Vallarsa, Terragnolo e nilbdeno, attraverso la realizzazione di
un’infrastruttura di rete per la connessione a@rimgt in grado di migliorare i servizi nelle piceol
comunita periferiche avvalendosi degli strumentiladsocieta dell'informazione (ad es. punti di
vicinato con servizi medici a favore degli anziaaip scopo di ridurre il grado di deprivazione iste
di tali territori.

Relativamente al tema della nuova imprenditorialiitaSteering Group ha ritenuto opportuno
valutare I'impatto che il progetto Docup 2000-2@06animazione territoriale” ha avuto nel favorire
la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e rifforzamento di quelle gia esistenti in comuni
marginali.

Per quanto riguarda energia e fonti rinnovabilipgiderato che anche il Programma Operativo
FESR 2007-2013 investe una quota significativaedaibprie risorse e dedica un intero Asse strabegic
(“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”) a talematica, gli aspetti da indagare sono stati
concentrati su risultati e impatti degli intervedel settore energetico realizzati a valere sulupoc
2000-2006, nonché sull’analisi degli effetti dellgolitiche di incentivazione in termini di
sensibilizzazione del pubblico al tema della sabti&, con un raffronto tra le aree interessate
dall'intervento pubblico provinciale ordinario eajle oggetto di intervento del Docup.

La procedura per la scelta del valutatore (estecnpaffidare le indagini valutative si € conclusa
con l'individuazione del contraente/valutatore,titagosi in forma di Raggruppamento Temporaneo di
Imprese (RTI) tra le societa Codex Societa Cooperai Torino e RINA Value S.r.l di Roma. Si é poi
proceduto alla sottoscrizione del contratto attrewenvio di formale proposta di incarico al RTI e
conseguente accettazione. Il soggetto valutatorejuiadi presentato all’Autorita di Gestione il
programma di lavoro per lo svolgimento delle atiwvli indagine valutativa, il cui timing - plan ha
previsto I'avvio dell'indagine immediatamente dofaostipulazione del contratto e la consegna del
rapporto finale di valutazione entro dicembre 20l.Gorogramma di lavoro prevede la raccolta del
corredo informativo necessario allo svolgimentolidelagine (dati di monitoraggio, indicatori
statistici etc.), la realizzazione di intervistencbosoggetti coinvolti nell’attuazione e gestionegtl
interventi, lo svolgimento di meeting e riunionirjpeliche con lo Steering Group e la presentaziane d
report intermedi, oltre a quello conclusivo.

L’Autorita di Gestione ha quindi fornito al valutaie, direttamente o per il tramite delle strutture
ed organismi competenti, il corredo informativo eesario per I'espletamento delle indagini: dati
statistici, indicatori di realizzazione e di risatth e ogni altro report o analisi utile per la et
applicazione della metodologia controfattuale codata con lo Steering Group.
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La sorveglianza del Programma Operativo € infinemgita attraverso la sessione annuale del
Comitato di Sorveglianza, che riunisce i rappreseattdelle principali strutture provinciali coinvel
nella gestione e attuazione delle operazioni, leoAia di Gestione dei Programmi cofinanziati dSHB-

e dal FEASR, i partner istituzionali, il parten&miaeconomico e sociale, i rappresentanti
del’Amministrazione nazionale (Ministero dello $ppo Economico e Ministero dellEconomia e
Finanze) e della Commissione Europea.

3. Attuazione delle priorita

3.1. Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologi¢o

3.1.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.1.1.1 Progressi materiali e finanziari

Le informazioni qui riportate attengono all’Asseri&gia/Ambiente e Distretto Tecnologico”,
con riferimento ai bandi:

n. 1/2007 Realizzazione e/o ristrutturazione di edifici pubbsecondo lo standard del
basso consumo energetico e del basso impatto atakdeiconosciuti a livello nazionale
e/o internazional&(i cui interventi sono in parte completati ovia di completamento);

- n. 1/2008“Promozione di progetti di ricerca applicata inergnl distretto tecnologico
Energia/Ambiente’{i cui interventi sono in fase di realizzazione)

- n. 4/2009 Contributi ad imprese ed Enti pubblici per investimti nei settori
dell'efficienza energetica e dell’energia rinnovi3i (i cui interventi sono in fase di
realizzazione e/o di avvio);

- n. 6/2009 Promozione di progetti di ricerca inerenti il Disfito Tecnologico
Energia/Ambiente” (la fase di selezione delle proposte progettualinévia di
definizione);

- n. 7/2009: “Aiuti alle imprese per linstallazione di impianfiotovoltaici per la
produzione di energia "(la fase di selezione delle proposte progettualn &ia di
definizione) .

| dati di spesa riportati fanno riferimento ai pettjco-finanziati dal bando n. 1/2007, n. 1/2008 e
n. 4/2009.

Si riportano nella pagina seguente le Tabelle 4 eh& forniscono informazioni sui progressi
materiali e finanziari dellAsse “Energia/Ambiente Distretto Tecnologico”, con riferimento agli
indicatori specifici (fisici e finanziari) essenlzigper il raggiungimento degli obiettivi e dei risati
previsti dal Programma Operativo e quantificabér gli anni considerati e cumulativamente.

La Tabella 4 fornisce i dati relativi agli indicatdisici, di realizzazione e di risultato; la Tdlae
5 fornisce invece i dati relativi agli indicatoménziari, con riguardo specifico agli importi ingreti
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ed erogati alla data del 31/12/2009. La Tabellavilemzia gli Indicatori globali di Programma
dell’Asse, suddivisi in tipologia di realizzaziomedi risultato, con i relativi valori e fino al 2811
valori di ciascuna tipologia di indicatore fannterimento, come gia riportato dalle tabelle 1A ¢ &B
tre voci distinte? risultato”(i dati e valori non disponibili sono iiwéti con la sigla N.D.; i valori non
disponibili alla data di redazione del presente@®ai® saranno comunicati nel Rapporto Annuale di
Esecuzione dell'anno successivo); “obiettivo” (aetlasella “Totale” sono riportati i dati e i valori
target previsti a fine Programma) e infine “lindariterimento” o “baseline” (ossia i dati di partenza
che, ove disponibili, sono riportati nella colordel’annualita 2007).
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Tabella 4 — Obiettivi Asse “Energia/Ambiente e Disetto Tecnologico”

Asse ;g’ig’;gg Indicatori 2007 2008 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
N. progetti di Risultato 0 0 0 / / / / / / /
1- ricerca industriale e Obiettivo (valore
ENERGIAAMBIENTE | oo iizzazione | SVIUPPO atteso a fine / / / / / / / / / 3
E DISTRETTO sperimentale
TECNOLOGICO promossi (per p!'ogramma)
tipologia) L_|ne_a di 0
riferimento
N. interventi
realizzati Risultato®
¢Cvnzsy
Ef'flClen_za 0 0 4 /
L energetica ot

1-
ENERGIA/AMBIENTE
E DISTRETTO
TECNOLOGICO

Realizzazione

N. interventi Obiettivo (valore
realizzati atteso a fine
(C.1.n. 23):

Al interventidi T [ R [ [ ] T [ I T [
produzione '
energetica da fonti | 0 0 2 /
rinnovabili i

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Altri interventi di
produzione
energetica da fonti
rinnovabili

Linea di
riferimento

realizzati
(C.1.n.23):
Efficienza :
energetica R R R P R D R P A T T
Solare termico ' 0 /
Biomassa ! 0 /

Altri interventi di
produzione

N. interventi l

rinnovabili

energetica da fonti 0 /

8 Si considerano i dati del bando n. 1/2007 escimsinte per quanto concerne gli interventi concNieh si considerano gli interventi del bando 2007 avviati
ma non ancora conclusi alla data del 31-12-200§linétereventi del bando n. 4/2009 in quanto aeshi risultano essere avviati ma non conclusi ifpegygiore
dettaglio, si rinvia ai rispettivi paragrafi delfialisi qualitativa delle operazioni)




Risultato 0 0 0 /
1- N. iniziative di Obiettivo (valore
ENERGIA/AMBIENTE ’ h acquisizione e atteso a fine / / / 2
E DISTRETTO Realizzazione scambio di buone programma)
TECNOLOGICO pratiche Linea di 0 /
riferimento
Risultato 68,3 N.D. N.D. /
1. Incidenzab?)(ﬁlla ' Obiettivo (valore
spesa pubblica in atteso a fine / / / 70
ENERGIA/AMBIENTE . .
E DISTRETTO Risultato R&ST da _parte_ (Eh programma)
TECNOLOGICO PO.A. e Universita - . 69,8
(%) Linea di (2006)/ /
riferimento 80
(2004)
Risultato N.D. N.D. N.D. /
. Obiettivo (valore
1- Isnpc(;(i:ndzglgella atteso a fine / / / 30
ENERGIA/AMBIENTE Risultato imprese pubbliche programma)
E DISTRETTO e private in R&ST —
TECNOLOGICO (%E’) Linea di (2006)/ /
riferimento (2005) 17,7
(2004)
. Energia prodotta Risultato 84,5 87,9 N.D. /
da fonti rinnovabili Obiettivo (valore
ENERGIA/AMBIENTE .
E DISTRETTO Risultato (Gvyh sul totale atteso a fine / / / 85
TECNOLOGICO dell ot programma)
prodotta) Linea di 83,4 /
riferimento (2005)
. 100
L Risultato (2006) 91,4 N.D.
- Potenza efficiente Obiettivo (valore
ENERCIAANBIENTE Risultato | lorda da fonti atteso a fine / / / 96
TECNOLOGICO rinnovabili (Mw) p!'ogramma)
Linea di 95,2
riferimento (2005)
Risultato 101,8 135,6 N.D. /
1- Consumi di energia —
ENERGIA/AMBIENTE . elettrica copertida | Opietivo (valore
Risultato - - atteso a fine / / / 100
E DISTRETTO fonti rinnovabili (%) programma)
TECNOLOGICO TAA. Linea di 972 /
riferimento (2005)
Consumi di energia | Risultato 1,3 1,2 N.D. /
1- elettrica coperti da __
ENERGIA/AMBIENTE Risultato fonti rinnovabili Obiettivo (valore
E DISTRETTO escluso atteso a fine / / / 15
TECNOLOGICO I'idroelettrico (%) programma)
(TAA) Linea di 1,2 /
riferimento (2005)




Tabella 5 — Importi impegnati e erogati Asse “Energ/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Si riporta di seguito la scheda dei dati di momiggio inoltrata al Ministero dellEconomie e deféanze — IGRUE con la
situazione aggiornata al 31/12/2009.

Attuazione finanziaria

ASSE 1 - ENERGIA/AMBIENTE E DISTRETTO CONTRIBUTO
TECNOLOGICO TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo % %

Bando 1/2007-Realizzazione e/o Ristrutturazione di edifici
pubblici secondo lo standard del basso consumo energetico

0, 0,
e del basso impatto ambientale riconosciuti a livello 9.000.000,00 8.108.217,88 3.857.152,38 90,09% 42,86%
nazionale e/o internazionale
Bando 1/2008-Promozione di progetti di ricerca applicata 6.572.039,80 6.572.039,80 2.546.148,02 100,00% 38.74%

inerenti il Distretto Tecnologico Energia Ambiente

Bando 4/2009 “Contributi ad imprese ed Enti pubblici per
investimenti nei settori dell'efficienza energetica e 3.391.730,64 1.283.723,71 0,00 37,85% 0,00%
dell’'energia rinnovabile”

Bando 6/2009 “Promozione di progetti di ricerca inerenti il

0, 0,
Distretto Tecnologico Energia/Ambiente” 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
_Ban_do _7/2009"A_|u_t| alle imprese per I’|_nstallaz_|c:ne di 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
impianti fotovoltaici per la produzione di energia
TOTALI 24.463.770,44 15.963.981,39 6.403.300,40
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3.1.1.2. Analisi gualitativa

L’Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”'&sse di maggiore rilevanza, sia in
termini di tipologie di intervento programmate, clre termini di risorse finanziarie stanziate,
dell'intero Programma Operativo. L'Autorita di Geste ha dato avvio al ciclo di programmazione
2007-2013 proprio attraverso un’iniziativa nel gedtenergetico-ambientale e la tendenza, proseguita
nelle annualita 2008 e 2009, € stata quella di @ge¥ le operazioni inquadrabili in questo Asse, in
quanto fortemente incisive sull’obiettivo di increntare la competitivita del sistema economico
trentino puntando sulle green technologies, indlioen le politiche provinciali ordinarie.

Di conseguenza le cinque tipologie di bando dizefes delle operazioni emanate dal 2007-2009
costituiscono una buona tabella di marcia per ggnangimento degli obiettivi e dei target del
Programma Operativo, in tema di indicatori di regdzione, risultato e indicatori economici di
avanzamento delle spese. Le risorse finanziariezistie per 'Asse e per le annualita fino a qui
considerate (2007 — 2008 — 2009) sono state imggegalla loro interezza e i dati di avanzamento
finanziario finora rilevati rivelano una buona ceppa di spesa dei beneficiari. Di seguito sono ntigtd
alcuni dati concernenti I'attuazione fisica dellgecazioni, con riferimento alle operazioni gia afei
e/o concluse.

Gli interventi di edilizia sostenibile co-finanziattraverso il bando n. 1/200Realizzazione e/o
ristrutturazione di edifici pubblici secondo lo stdard del basso consumo energetico e del basso
impatto ambientale riconosciuti a livello nazionak internazionalg la cui istruttoria valutativa si €
conclusa gia nel dicembre 2007, sono stati:

Comune Oggetto dell'intervento

1 Mezzocorona Centro giovanile

Sistemazione ed

2 Dro ampliamento della scuola
materna
3 Sant'Orsola Centro polifunzionale in
Terme localita Mala
4 Dambel Edificio polifunzionale

5 Vigo Rendena Municipio

Ristrutturazione dell’'ex
Colonia in loc. Al Santel

6 Zambana

I Comune di Mezzocorona (intervento ultimato —fiedh fruibile al pubblico) ha realizzato un
centro giovanile nell'area sportiva “Sottodossidif@ta a spazio con bocciodromo coperto, due campi
da tennis, un campo da calcetto, locali bar e smogl, che presenta le soluzioni piu innovative in
tema di sostenibilita ambientale, pienamente ridpati ai criteri del Protocollo ITACA a suo tempo
utilizzato come riferimento in ambito trentino egliastandard LEED, oggi in rapida diffusione prapri
grazie all’azione propulsiva della Provincia autor@odi Trento, pertanto realmente qualificabile come
best practice in tale settore. L'intervento ha cortgto nel suo complesso I'integrale demolizionk de



preesistente e la realizzazione di un nuovo fabtwicon funzione di un centro polivalente per
I'aggregazione giovanile. L’Amministrazione comumabn il nuovo progetto ha riqualificato il centro
sportivo mediante la valorizzazione della palazzinservizi creando la sede del Centro giovanile
“Telemaco”, oltre che spazi per le attivita mudicad il canto, una sala computer ed un punto di
aggregazione. Accentuando lo scopo educativo oheericreativo della struttura, il progetto e stato
realizzato con un approccio bioclimatico, attragetaitilizzo di sistemi solari passivi e scelte
strategiche integrate per il risparmio delle risprsome la scelta del legno quale materiale praieip
impiegato nell'opera e l'inserimento di un corpofdima originale (allungato e leggermente ruotato
rispetto all’asse eliotermico), di struttura in heglamellare ed acciaio con funzione di supporto ai
pannelli solari e fotovoltaici.

I Comune di S.Orsola Terme (intervento ultimatediicio fruibile al pubblico) ha realizzato un
Centro polifunzionale in localita di Mala, dotatbsaio interno di locali per un ambulatorio medico,
sale conferenze e sedi associative, nonché di pancda adibire a nido familiare. L'intervento ha
conseguito la valutazione piu elevata nei due patardi sostenibilita ambientale e classificazione
energetica. L'edificio, posto su due piani, preaenha posizione ed orientamento favorevolmente
predisposti all’eco-sistema bioclimatico passivoaditlitilizzazione della tecnologia a sistemi salar
locali sono contraddistinti da ampie vetrate perdggiamento e lilluminazione naturale, mentre il
tetto, realizzato interamente in legno, € a dudefairientate in modo da poter opporre la maggior
superficie possibile alle radiazioni solari; ciorpettera anche di contenere al minimo la quaniita d
combustibile necessario per il comfort nella stagidredda. | materiali utilizzati per la costruzon
dell’edificio sono quelli tradizionali (legno e saslocale).

I Comune di Dro (intervento parzialmente ultimatm una parte di edificio nuova gia fruibile al
pubblico e una parte in ristrutturazione) ha cotgdtela sistemazione e I'ampliamento della scuola
materna locale (edificio dei primi anni ‘80), attemso la realizzazione di nuovi locali con
caratteristiche di sostenibilitd idonee alla migdidruizione dell’edificio; l'intervento si presemtdi
estrema importanza in quanto I'edificio risistematallocato in un’area densamente abitata, costiéui
un concreto elemento di promozione e veicolaziagi drientamenti in materia di eco-compatibilita e
risparmio energetico. Nelllambito della ristruttri@ne di carattere edilizio sono stati realizzatiqorsi
esterni di collegamento tra i locali, rifatti aléuelementi strutturali, installati pannelli solgrer la
produzione di acqua calda sanitaria e ad integnazidell'impianto di riscaldamento, installato un
impianto fotovoltaico ed infine realizzato un smaBeautomatico di gestione e controllo degli impiant

Il Comune di Dambel (intervento in via di completnto) ha recuperato ed ampliato un edificio
polifunzionale situato nel centro del paese. Limémto complessivo ha comportato la demolizione e
successiva ricostruzione della parte superioréedidicio preesistente, per adibirlo a nuova sedglid
uffici amministrativi comunali; nel piano inferiorgovano collocazione invece i locali della scuola
materna, il teatro e 'ambulatorio. E’ stato ineltealizzato un magazzino comunale seminterradia e,

i due edifici, un vano scala con ascensore adiacahfine di consentire il superamento delle leaeri
architettoniche preesistenti. Il recupero della plata funzionalita dell’edificio consente non sddo
riorganizzazione logistica virtuosa dei servizi eorali, concentrandoli in un solo immobile, ma
soprattutto la realizzazione di una struttura fteshial” sul tema della sostenibilita nell’edilizeadella
gestione del territorio. In considerazione di cding stati utilizzati prevalentemente materiali maliy

ad eccezione del cemento armato per la parte semgitst, mentre € stata posta una copertura verde co
vegetazione estensiva per le terrazze al primoopianper la falda del tetto. Le caratteristiche
dell'edificio contemplano misure per la gestiond dlo dell’acqua, soluzioni realizzative per il
risparmio energetico ed il controllo climatico, b@ I'installazione di pannelli fotovoltaici e sdla
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I Comune di Vigo Rendena (intervento in fase dialilzazione) ha ricostruito un edificio
destinato a Municipio e recuperato gli spazi publger le funzioni sociali. La scelta e stata qaeli
riqualificare I'immobile sia dal punto di vista &itettonico (pur senza l'integrazione dei geneiador
calore con pannelli solari, data la conformazioaletlificio), sia dal punto di vista della funzialita
dell’edificio, riservando al piano interrato gliesp per gli archivi, la sala polifunzionale e i &bicdi
servizio, mentre al piano terreno trovano postsale per le associazioni e lo studio medico.dhpi
superiore ospita altri uffici comunali. Al fine doddisfare i requisiti di eco-sostenibilita delifedo si
e scelto di intervenire con una soluzione costratthe presenta una struttura portante in legnairmae
l'impiantistica permette il basso dispendio endoget il mantenimento di significativi standard di
comfort climatico, anche grazie all'installazioneud impianto fotovoltaico, al controllo e alla gese
integrata dei locali mediante sistemi domaotici.

Infine, il Comune di Zambana (intervento in faseedilizzazione) ha realizzato la ristrutturazione
della ex Colonia (risalente agli anni ‘30) situatalta montagna, presso la localita “Al Santelfilse
di adibire lo stesso edificio a punto di aggregagi@on parziale destinazione a struttura ricettiva.
L’intervento proposto si inserisce nella politidarithncio eco-turistico della montagna della Paajk
in quanto il progetto mira a predisporre un aml@eatcogliente e funzionale a disposizione di
associazioni o gruppi per escursioni o attivitagative in una zona a vocazione turistica. L’edific
interessato dall’opera di ristrutturazione e sitaun pianoro al limite del bosco, un punto panocami
che si e inteso valorizzare appunto intervenendodse corpi di immobile preesistenti. Nel suo
complesso, lintervento ha comportato la realizaaei di un ufficio, due sale (una nell’edificio
principale e l'altra nel corpo aggiunto), attrezzabn impianti che permettano la realizzazione di
conferenze, incontri formativi, mostre e meetingatiialla conoscenza ambientale della Paganella. Ne
piano sottotetto dell’edificio principale sono statrganizzate le stanze con servizi igienici per la
ricezione degli ospiti. Il soddisfacimento dei remifu di eco-sostenibilita dell’edificio ha compatb
I'utilizzo di materiali ecologici e prevalentementel legno, la realizzazione di opere di isolazione
esterna e di sistemi domotici e termotecnica, nériahvalorizzazione dell’aspetto architettonicol@lel
strutture realizzate.

L’iniziativa del bando n. 1/200Bromozione di progetti di ricerca applicata inerenl distretto
tecnologico Energia e Ambientdia quali beneficiari le imprese ed i consorzirdprese operanti in
Provincia di Trento; I'importo totale dei finanziamti concessi ammonta a euro 6.572.039,80. |
finanziamenti sono erogati in applicazione e nepetito delle condizioni previste dalla vigente
disciplina attuativa della legge provinciale n. @2 “Interventi della Provincia Autonoma di Trento
per il sostegno dell’economia e della nuova impiteniclita”.

| progetti di ricerca applicata ammessi a finanzaata FESR sono relativi ai due macro-settori
dell'edilizia sostenibile (nuove componenti, teoge e soluzioni finalizzate al basso impatto
ambientale, riciclabilitd e materiali naturali,pémio ed efficienza energetica) e delle fonti gaéche
rinnovabili (nuove componenti, tecnologie e solaziper la produzione di energia termica ed eledtric
dal solare, eolico, geotermico, biomassa, idroge@di) interventi sono stati avviati a seguito della
conclusione dell’iter valutativo (fine 2009) ed egsazione formale del contributo; pertanto norusi p
fornire riscontro allo stato attuale di realizzadice risultati fisici, che saranno trasmessi alle
competenti Autorita nazionali e comunitarie noneappdisponibili. Tuttavia si elencano di seguito gl
interventi ammessi a finanziamento, con la prewsez che l'intervento n. 2 avente ad oggetto il
cosiddetto “Concentratore solare” verra piu congngnte descritto nell’Allegato 1 al presente
Rapporto:

34



FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI EDILIZIA SOSTENIBILE

Oggetto
dell'intervento

Oggetto

Organismo/Impresa .
9 P dell'intervento

Organismo/Impresa

La stufa ad accumulo Optostat: Verso la
1 Barberi Mauro - innovazione nella Neuricam Spa rilevazione semi-statica
tradizione di persone
2 Solartrento SpA Concentratore solare | Stain Engineering Srl
3 Necsi Srl Edificio emissioni zero
4 Quasar Ingegneria

Ambientale Srl

Sviluppo di

metodologie e

strumenti per la

5 EnginSoft SpA ;'/alqta_zmne_ N

ottimizzazione a

calcolo dell'impatto
ambientale d'edifici
(BENIMPACT)

6 llle Prefabbricati SpA Dolomiti pro: un nuovo
sistema costruttivo a

7 gprIo Costruzioni edili telaio per edifici di

r legno a basso impatto
8 Edelzoone Srl energetico-ambientale
9 Legno Piu Case Srl
10 _ . .

E-Buildings Srl x2 chi quadrato -
11 Masé Termoimpianti Srl Costruire strutture in
bioedilizia certificate

12 Falegnameria Bome Srl - P&’ attivita formative
13 S?G Impianti Elettrici

r

Attraverso il bando n. 4/200€6bntributi ad imprese ed Enti pubblici per investmti nei settori
dell’efficienza energetica e dell’energia rinnoviai, rivolto alle imprese ed agli Enti pubblici della
provincia di Trento, I’Autorita di Gestione finaazalcune tipologie di intervento individuate traetie
previste dalla legge provinciale n. 14/1980 (getoeradi calore a biomassa, collettori solari,
coibentazioni termiche, generatori di calore a emsdzione, impianti fotovoltaici e impianti per il
recupero del calore, pompe di calore, cogenerazisiséeemi per il controllo e la regolazione del
calore). Conclusa la fase valutativa a fine 20@®osrisultati finanziabili i progetti proposti dant
pubblici e imprese per un totale di 3.391.730,640E8elezionati anche sulla base dell’impegno alla
realizzazione dell'intervento entro 'anno 2010fiaé di favorire gli investimenti in un’ottica dotisi.

35



Questa tipologia di operazioni ha avuto una budsosta in termini di domande di partecipazione ed
un buon livello qualitativo dei progetti ammessfi@anziamento, in numero rilevante come risulta
dall’elenco sotto riportato. Gli interventi sono fase di realizzazione; allo stato attuale una
rappresentazione delle realizzazioni e dei rigulisiti sarebbe prematura. Si elencano qui di gegu
gli interventi ammessi a finanziamento:

Ente/Impresa Oggetto dell'intervento
1 Sport Hotel Majaré Generatore di calore a biomassa
2 Comune di Sagron Mis Generatore di calore a biomassa
Unione Commercio, Turismo,
3 Servizi, Professionali e P.M.l. | Pompa di calore
della Provincia di Trento
4 Comune di Fiave Generatore di calore a biomassa
5 Comune di Stenico Coibentazione termica
6 Comune di Aldeno Coibentazione termica
Azienda Speciale per la . L
7 . o .. | Impianto finalizzato al recupero del
gestione degli impianti sportivi calore
del Comune di Trento
8 Gianmoena Marmi Sri Impianto fotovoltaico in rete
9 La Pietra Musicplanet Snc Impianto fotovoltaico in rete
10 Comune di Ziano di Fiemme Impianto fotovoltaico in rete
11 Azienda Intercomunale . o
Rotaliana SpA Impianto fotovoltaico in rete
12 Nuova Serpan Sas Impianto fotovoltaico in rete
13 Nuova Serpan Sas Impianto fotovoltaico in rete
14 Comune di Vigolo Vattaro Impianto fotovoltaico in rete
15 Bioenergia Fiemme Spa Impianto fotovoltaico in rete
16 Tomaselli Irrigazioni Srl Impianto fotovoltaico in rete
17 Sima Software Srl Impianto fotovoltaico in rete
18 Hard Tech Srl Impianto fotovoltaico in rete
19 Omz di Zanetti Sirio e Oliviero . L
&C. Snc Impianto fotovoltaico in rete
20 Edilravanelli Srl Impianto fotovoltaico in rete
21 k/lliz];'isfgi;nc di Leoni Ezio & Impianto fotovoltaico in rete
22 Pensione Montanara di Dallio . o
Morena & C. Snc Impianto fotovoltaico in rete
23 Bucaneve Snc Impianto fotovoltaico in rete
24 Comune di Ronzone Impianto fotovoltaico in rete
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25

Comune di Ronzone

Impianto fotovoltaico in rete

26 Comune di Ronzone Impianto fotovoltaico in rete
27 Morandini Nello & C. Snc Impianto fotovoltaico in rete
28 Efgni%”a La Primula di Seber Impianto fotovoltaico in rete
29 Hotel Gran Mugon Impianto fotovoltaico in rete
30 Egﬂgga Serenella Hotel Rio Impianto fotovoltaico in rete
31 Zancanella Snc Impianto fotovoltaico in rete
32 g?irga:)rl?lghce: Adige Snc di Impianto fotovoltaico in rete
33 Comune di Romeno Impianto fotovoltaico in rete
34 Stet Spa Impianto fotovoltaico in rete
35 Risto 3 S.c Impianto fotovoltaico in rete
36 Q(F; Sne di Boscaro Roberto Impianto fotovoltaico in rete
37| mobiliicio Silvio Delladio Snc | 'MPianto fotovoltaico in rete
38 Comune di Avio Impianto fotovoltaico in rete
39 Cartoleria Dellagiacoma Sas | Mpianto fotovoltaico in rete
40 Hotel Stella Montis Sl Impianto fotovoltaico in rete
41 Comune di Tassullo Impianto fotovoltaico in rete
42 Comune di Don Impianto fotovoltaico in rete
43 E-Cedis Srl Impianto fotovoltaico in rete
44 Comune di Avio Impianto fotovoltaico in rete
45 Impianto finalizzato al recupero del
Comprensorio del Primiero calore
Azienda Speciale per la
46 gestione degli impianti sportivi | Pompa di calore
del Comune di Trento
Azienda Speciale per la
47 gestione degli impianti sportivi | Cogenerazione
del Comune di Trento
48 Hotel Arnica Sas di Pederiva
Marco & C. Generatore di calore a biomassa
49 Comune di Castelfondo Generatore di calore a biomassa
50 Impianto finalizzato al recupero del
Manica SpA calore
51 Bottamedi Silvana & C. Sas Generatore di calore a biomassa
52 Hotel Vioz di Fava Ettore & C.
Sas Collettore solare
53 Azienda pubblica di servizi

alla persona "Santa Maria"

Collettore solare

37




54

Comune di Capriana

Impianto fotovoltaico in rete

55 Comune di Preore Impianto fotovoltaico in rete
56 Comune di Capriana Impianto fotovoltaico in rete
57 Comune di Villa Rendena Impianto fotovoltaico in rete
58 Comprensorio delle
Giudicarie Impianto fotovoltaico in rete
59 Comune di Mezzano Impianto fotovoltaico in rete
60 Comune di Ivano Fracena Impianto fotovoltaico in rete
61 Comune di Nogaredo Impianto fotovoltaico in rete
62 Comune di Nogaredo Impianto fotovoltaico in rete
63 Comune di Lavis Impianto fotovoltaico in rete
64 Comune di Cimone Impianto fotovoltaico in rete
65 Comune di Lavis Impianto fotovoltaico in rete
66 Comune di Segonzano Impianto fotovoltaico in rete
67 Hotel Alpino Sas di Girardi Coibentazione termica
Katia & C.
68 Comune di Nogaredo Coibentazione termica
69 Comune di Andalo Impianto fotovoltaico in rete
70 Comune di Trento Coibentazione termica
71 Comune di Fiave Coibentazione termica
72 Comune di Fiave Coibentazione termica
73 Comune di Trento Coibentazione termica
4 Comune di Revo Impianto fotovoltaico in rete
75 Comune di Trento Impianto fotovoltaico in rete
76 Comune di Villa Rendena Impianto fotovoltaico in rete
7 Comune di Fiave Impianto fotovoltaico in rete
’8 Comune di Padergnone Impianto fotovoltaico in rete
79 Comune di Fiave Impianto fotovoltaico in rete
80 Comune di Fiave Impianto fotovoltaico in rete
Azienda Pubblica di servizi
81 alla persona "Villa San
Lorenzo" Impianto fotovoltaico in rete
82 Comune di Cembra Impianto fotovoltaico in rete
83 Hotel Ideal di Cozzini Giorgio

& C. Snc

Cogenerazione
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Per quanto concerne il bando n. 6/2009cdmozione di progetti di ricerca inerenti il Digtito
Tecnologico Energia/Ambientgtivolto ad imprese e consorzi di imprese, I'Auordi Gestione ha
inteso riproporre la medesima tipologia di bandgettp del precedente bando n. 1/2008, riferito ai
settori dell'energia rinnovabile e dell’ediliziastenibile, finanziando progetti di ricerca industei e
sviluppo sperimentale ai sensi della legge proaiecn. 6/1999. Lo stanziamento complessivo del
bando e pari a euro 3.000.000. La procedura istraté comunque in via di definizione e pertanto al
stato attuale non & possibile fornire un dettagliptadro riepilogativo dei progetti beneficiari.

Infine, con riguardo al bando n. 7/200%iuti alle imprese per l'installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energial’Autorita di Gestione ha previsto uno stanziamenigiale
pari a complessivi euro 2.500.000, per interventinftastrutturazione di impianti di produzione di
energia rinnovabile per fare fronte ai fabbisognewergia elettrica delle strutture produttive. Aac
questa tipologia di operazioni ha avuto un’ottingposta in termini di domande di partecipazione ed
un livello elevato dei progetti potenzialmente fagbili, in numero molto rilevante. Si prevedeltr®
una buona performance in termini di realizzaziomempletamento degli interventi (e di conseguenza
di capacita di spesa), in considerazione di un aterdi settore ormai collaudato in Trentino e in
espansione sotto il profilo delle soluzioni tecryithe offerte. La procedura istruttoria € in via di
definizione e pertanto allo stato attuale non esibis fornire una dettagliata indicazione in merét
beneficiari, nonché una rappresentazione dellézezaioni e dei risultati, anche in considerazione
della possibilitd di intervenire con un ulteriorarsziamento allo scopo di assicurare la copertura a
maggior numero possibile dei 95 progetti presentati

Per tutti gli interventi a valere sui bandi preca@enente descritti non si e fatto ricorso
all'applicazione del principio di flessibilita aessi dell’articolo 34 paragrafo 2 del Regolamer@&)
n. 1083/2006.

3.1.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

L’attuazione delle iniziative a valere sui bandiati al’Asse “Energia/Ambiente e Distretto
Tecnologico” non ha registrato problematiche aaté significative.

Deve tuttavia segnalarsi, con riguardo all'inizratidel bando n. 1/2008, un rallentamento
dellattivita di istruttoria tecnica dovuto ad umsieme di concause. Gli interventi di ricerca iridake
sono stati per la prima volta finanziati ancheaattrso il FESR e per questo si € scontata in parte
I'inesperienza di dover coordinare il regime dettdalla normativa provinciale con quanto richiesto
dalle disposizioni comunitarie; la procedura prexedlintervento di diversi soggetti, competentr pe
differenti ambiti di istruttoria sotto il profiloa@nomico-finanziario, sotto il profilo giuridico iafine
per il profilo tecnico-scientifico. Infatti le progte progettuali potenzialmente valutate come
ammissibili all’esito della valutazione di congéieconomico-finanziaria sono state trasmesse al
Comitato provinciale tecnico-scientifico per laeica e I'innovazion@er le valutazioni di competenza
e in questa sede e stato necessario richiedeegrazioni alla documentazione presentata in orjgihe
fine di selezionare i progetti secondo gli specificiteri valutativi prescelti per la tipologia di
intervento (peculiare in quanto contraddistintdadablonta di selezionare progetti dotati di unvate
tasso di innovativita nel campo della ricerca sdtati di energia rinnovabile). Infine, essendo
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intervenuta la scadenza della legislatura proviecida composizione del Comitato € stata
successivamente rinnovata e cio ha portato adtariare rallentamento delle attivita.

Non sono stati evidenziati problemi gravi, indivadiuai sensi della procedura di cui all’articolo
62, paragrafo 1, lettera d) punto i) del Regolamé@GE) n. 1083/2006.

3.2. Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Informazioe e della Comunicazione”

3.2.1. Conseguimento degli obiettivi e analisigleigressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

L’Asse “Filiera delle Tecnologie dell'Informazione e del@omunicazionk € stato interessato
nel 2008 da due iniziative a bando: il bando n0@&Creazione di sistemi informatici per la messa in
rete” ed il bando n. 3/2008Adozione di sistemi informatici per I'innovaziomeiendale”,mentre nel
2009 é stato emanato il bando n. 5/2@@&nte ad oggettdinterventi attraverso partnership tra
imprese e organismi di ricerca per lo sviluppo deflicerca e dell'innovazione”L’istruttoria del
bando n. 2/2008 non e stata ultimata a causa pgesledematicita dei progetti presentati, mentre per
guanto concerne i bandi n. 3/2008 e n. 5/200Qdetisrie si sono concluse nel corrente anno.

Di conseguenza sono qui riportati i dati relatiglianterventi in fase di avvio o realizzazione
mentre non e possibile fornire dati di avanzamédisioo o finanziario, in particolare circa i dati d
impegno e di pagamento. Le informazioni acquisiteséguito saranno riportate successivamente,
all'atto della trasmissione periodica dei dati donitoraggio al Ministero dellEconomia e delle
Finanze — IGRUE.

Si e ritenuto opportuno riportare, con riferimemtita situazione aggiornata al 31/12/2009, le
Tabelle 6 e 7 riferite agli indicatori specificiqiti e finanziari) essenziali per il raggiungimeregli
obiettivi e dei risultati previsti dal Programma €ativo e quantificabili per gli anni considerati e
cumulativamente, sebbene esse non forniscano andata realmente utili ad un’analisi
dellavanzamento dell’'attuazione dell’Asse. Valecla® in questo caso quanto detto per I'Asse
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”: la tdheé evidenzia gli indicatori globali di Programma
per I'Asse considerato, suddivisi per tipologiar@hlizzazione e di risultato), con i relativi vale fino
al 2015; i valori non disponibili alla data di redtane del presente Rapporto saranno comunicati nel
Rapporto Annuale di Esecuzione dell’anno successivo

La tabella 7 riporta invece gli indicatori finanzialel’Asse, con riferimento alla data del
31/12/20009.
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Tabella 6 — Obiettivi Asse “Filiera delle Tecnolog dell'Informazione e della Comunicazione”

Asse ;g’ig;g'rz Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totale
N. progetti di ricerca
industriale promossi Risultato
| (pertipologia): | | o
_ Sistemi software ______ Lo Lo 0. R S S H Lol S . Lol S I
| Reti_ecollegamenti i _________ v 000 . . . o . R A
Uso del digitale 0 0 0 /
N. progetti di ricerca Obiettivo (valore
industriale promossi atteso a fine
; ; _ (per tipologia): . __ L programma) | Lo b
2—FILIERA DELLE TIC Realizzazione | Sistemi software o p [ . b [ R A /o . [ I oy 3 !
| Reti_ecollegamenti __: ________________ S N SN ST A U S SO AN SR AN NV SN S A SR AN IS S
Uso del digitale / / / / / / / / / 2
e romoss, | tnead
. . riferimento
| (pertipologia): | T Tl
_ Sistemi software _____ L [ b | b . b [ . [ R R
| Refie collegamenti .+ ________________ C 0 ] . L. . . L] . N
Uso del digitale 0 /
Risultato 0 0 0 /
Obiettivo (valore
. ) . atteso a fine / / / / / / / / / 50
2 - FILIERA DELLE TIC Realizzazione N. PMI beneficiarie programma)
L_ine_a di 0 /
riferimento
Risultato 0 0 0 /
Obiettivo (valore
2 — FILIERA DELLE TIC Realizzazione N. strutture realizzate | atteso a fine / / / / / / / / / 20
programma)
Linea di 0 /
riferimento
Risultato 0 0 0
N. azioni realizzat Obiettivo (valore
2 — FILIERA DELLE TIC | Realizzazione c "I"ZAOTlrea lzzate atteso a fine / / / / / / / / / 3
(C.l.n.11) programma)
Linea di 0
riferimento
Risultato 68,3 N.D. N.D. /
Obiettivo (valore
Incidenza della spesa | atteso a fine / / / / / / / / / 70
2 — FILIERA DELLE TIC | Risultato pubblica in R&ST da | programma)
parte di P.A. e 698
Universita (%) Linea di (20(56)/
riferimento /
80
(2004)




Risultato

N.D. N.D. N.D. /
. Obiettivo (valore
Incidenza della spesa .
2 — FILIERA DELLE TIC | Risultato delle imprese S?:;&%I:; : / / *
pubbliche e private in 258
0, ,
R&ST (%) Linea di (2006)/ /
riferimento 17,7
(2005)
Risultato N.D. 29,3 N.D. /
Grado di util gi Obiettivo (valore
2 — FILIERA DELLE TIC | Risultato Grado di utilizzo di atteso a fine / / / 30
internet nelle PMI (%) programma)
Linea di
riferimento e /
Risultato (580%) N.D. N.D. /
Indice di diffusione Obiettivo (valore
2 - FILIERA DELLE TIC | Risultato dellinformatizzazione | atteso a fine / / / 95
nei Comuni (%) programma)
Linea di 80,9 /
riferimento (2006)
Risultato 425 44,6 N.D. /
Percentuali di utenti Obiettivo (valore
2 —FILIERADELLE TIC | Risultato diinternet in provincia | atteso a fine / / / 60
di Trento (%) programma)
Linea di 37,1 /
riferimento (2005)
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Tabella 7 — Importi impegnati e erogati Asse “Filiea delle Tecnologie dell'Informazione e della Comuicazione”
Si riporta di seguito la scheda dei dati di morggio inoltrata al Ministero dellEconomia e def@anze — IGRUE con la
situazione aggiornata al 31/12/2009.

Attuazione finanziaria
ASSE 2 - LA FILIERA DELLE TECNOLOGIE CONTRIBUTO
DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo % %
il?\arr;?g 2/2008 - Creazione di sistemi informatici per la messa 308.800,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
I?ando 3/_2008 - Adozmne di sistemi informatici per 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00% 0.00%
l'innovazione aziendale
Bando 5/2009 - Interventi attraverso partnership tra imprese
e organismi di ricerca per lo sviluppo della ricerca e 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
dell'innovazione
TOTALI 5.908.800,00 0,00 0,00

43



3.2.1.2. Analisi gualitativa

Sulla base dei dati rilevabili per le attivita rieamti in questo Asse, le cui operazioni sono state
avviate da poco, un’analisi qualitativa dei ristiltaisurati mediante indicatori finanziari e fisioon
pare significativa, in quanto non corrispondereplmnamente agli obiettivi di descrivere i progressi
compiuti in rapporto agli obiettivi inizialmente fieti. Di seguito si descrivono brevemente le
iniziative a bando sopraccitate.

Il bando n. 2/2008‘Creazione di sistemi informatici per la messa ietd, avente quali
beneficiari i distretti industriali, produttivi @¢nologici, i poli di innovazione, le filiere prottive ed i
consorzi di imprese, e volto a finanziare I'acquisti sistemi informatici costituiti da computer
(hardware, sistemi operativi e programmi appliggtisanoni di collegamento a banche dati, assistenz
tecnica, consulenze per la progettazione dell’settiora e dei contenuti di creazione di learningeab
Lo strumento normativo di cui ci si avvale e lagegorovinciale n. 17/1993, mentre lo stanziamento
complessivo previsto dal bando e pari a 500.00CHd@o, di cui 308.800,00 a valere sulla
programmazione FESR. La procedura istruttoria ncad éoggi definita e pertanto non é possibile
fornire indicazioni in merito ai beneficiari.

Il bando n. 3/200&dozione di sistemi informatici per linnovaziongziendale” ha quali
beneficiari le piccole e medie imprese e finanntgrventi aventi ad oggetto I'acquisto di component
hardware, software applicativi personalizzati estdenze in materia di innovazione, nonché senvizi d
supporto allinnovazione). Gli strumenti normattli cui ci si € avvalsi sono la legge provinciale n.
17/1993 e la legge provinciale n. 6/1999, nonch&efolamento (CE) n. 800/2008, regolamento
generale di esenzione. A fronte di uno stanziameato a 2.600.000,00 Euro, i progetti ammessi a
finanziamento hanno assorbito risorse per un inptmtale pari a euro 1.814.072,73. Anche questa
tipologia di operazione a bando ha avuto una buispasta in termini di domande di partecipazione ed
un livello qualitativamente valido dei progetti amssi a finanziamento, come risulta dall’elencocsott
riportato. Gli interventi sono in fase di attuazgra seguito della conclusione dell’iter istrutberi
valutativo (avvenuta ad inizio 2010); allo stattuate non & ovviamente praticabile una compiuta
rappresentazione delle realizzazioni e dei risufisici, tuttavia si elencano di seguito gli intenti
ammessi a finanziamento:

Impresa Oggetto dell’intervento
DIGITAL ASSET MANAGEMENT OPEN SOURCE PER
1 LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI REDAZIONE,
VITA TRENTINA EDITRICE SOC. IMPAGINAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO
COOP. VITA TRENTINA
2 EDIZIONI CENTRO STUDI SISTEMA DI KNOWLEDGE MANAGEMENT Dl
ERICKSON S.R.L. ERICKSON
SWS - PLM SISTEMA PLM CUSTOMIZZATO PER LA
3 GESTIONE DELLE COMMESSE IN SWS
S.W.S. ENGINEERING S.P.A. ENGINEERING
4 AZIENDA PER IL TURISMO INFO POINT - SISTEMA INTEGRATO DI PROXIMITY
VALSUGANA SOC. COOP. MARKETING
5 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
NARDIN S.N.C. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
6 OSCAR - OPTIMIZED SOLUTIONS FOR COST
ETC ENGINEERING S.R.L. ABATEMENT IN NUTRIENTS REMOVAL
7 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
TASSULLO MATERIALI S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE




ICM S.R.L.

SVILUPPO  SOFTWARE CUSTOM PER LA
PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME ELEVATRICI E
PER LINTERFACCIAMENTO TRA | REPARTI
PRODUTTIVI AZIENDALI

ROTALIANA S.R.L.

INFORMATIZZAZIONE CON SISTEMI ERP, BI E SRM

CREAZIONE PORTALE COLLEGATO AL SISTEMA
GESTIONALE PER SVILUPPO NEL SETTORE

10 COMMERCIO LUBRIFICANTI E OTTIMIZZAZIONE
ATTIVITA' PROGRAMMAZIONE VIAGGI -
TRASCO S.R.L. OTTIMIZZAZIONE VIAGGI LUBRIFICANTI E GASOLIO
INFORMATIZZAZIONE CON SISTEMI DI DOCUMENT
11 MANAGEMENT, ANALISI KPI, SVILUPPO NUOVO
SISTEMA DI RINTRACCIABILITA' E SVILUPPO
SEGATA S.P.A. INNOVATIVO SITO WEB
12 ADOZIONE DI  SISTEMI INFORMATICI PER
PRINTER TRENTO S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
13 GRUPPO EDITORIALE TANGRAM | REALIZZAZIONE DI SITI INTERNET CONCERNENTI
S.R.L. L'ATTIVITA' EDITORIALE "ON DEMAND"
14 RIORGANIZZAZIONE AREE ERP, BI, KPI E
SALUMIFICIO MARSILLI S.P.A. GESTIONE DOCUMENTALE
15 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
CALLIARI & PARTNERS S.A.S. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
INSERIMENTO DI UN SISTEMA DI BUSINESS
16 INTELLIGENCE PER L'ANALISI DEGLI ACQUISTI,
VENDITE E MAGAZZINO E L'INFORMATIZZAZIONE
ELETTROZETA S.R.L. DELLE RETI CLIENTI E DI VENDITA
17 PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
ARTIGIANCAVI S.R.L. INFORMATIVO AZIENDALE
SOFTWARE QWERTY - CONFIGURATORE TETTI -
18 GESTIONE COMMESSE DI PRODUZIONE SEGHERIA
- PIANIFICATORE CONSEGNE E ACQUISTO
ILLEN S.N.C. SERVER
19 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
ELECTRONIC SERVICE S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
20 AUTOTRASPORTI SARTORI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA
S.N.C. TECNOLOGICA QUICK RESPONSE
21 ADOZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATICO
C.E.I.S. TRADING S.R.L. INTEGRATO ERP-CMR
22 LITOGRAFIA EDITRICE
SATURNIA S.N.C. EDITORE DIGITALE
23 ADOZIONE E AVVIAMENTO DI UN SISTEMA DI
ALPIKOM S.P.A. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT
NUOVO SISTEMA INFORMATICO PER LA GESTIONE
24 DELLE CHIAMATE DEGLI IMPIANTI
SOL - SERVICE ON LINE S.R.L. ASCENSORISTICI
25 ADOZIONE DI  SISTEMI INFORMATICI PER
HOTEL LA GROTTA S.N.C. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
26 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
EUROCOPERTURE S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
REALIZZAZIONE DI UN INNOVATIVO SISTEMA
27 A.S.M. AZIENDA SERVIZI GENERALE DI MONITORAGGIO E TELECONTROLLO
MUNICIPALIZZATI TIONE S.P.A. TERRITORIALE
INNOVAZIONE  AZIENDALE ATTRAVERSO LA
28 REVISIONE ORGANIZZATIVA, GESTIONALE,

FAMIGLIA COOPERATIVA DI
PINZOLO SOC. COOP.

COMMERCIALE ED INFORMATICA DEI
INGROSSO E DETTAGLIO

SETTORI
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NUOVO CANALE DI VENDITA VERSO IL MERCATO

29 WEB E RIORGANIZZAZIONE OPERATIVA DEL
LA GRAFICA S.R.L. SETTORE COMMERCIALE E DI PRODUZIONE
30 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
HSL S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
31 FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI | INFORMATIZZAZIONE AZIENDALE SEDE E FILIALI
NON SOC. COOP. COOPERATIVA VAL DI NON
32 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
ELECOM S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
33 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
TECNOVIADOTTI S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
34 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
DIGSYSTEM S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
35 IMPLEMENTAZIONE DI UN PROGETTO DI
GRAFICHE FUTURA S.R.L. PRODUZIONE DI CALENDARI CON SPIRALE
INTRODUZIONE DI UN NUOVO SOFTWARE ERP
36 PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DELLE
COMMESSE CON ADEGUAMENTO  DELLA
FAMATEC S.P.A. STRUTTURA DI HARDWARE
37 SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE
WOODCO S.C.R.L. DEL MAGAZZINO
38 TRENTINO CAF IMPRESE S.R.L. | ACQUISTO E IMPLEMENTAZIONE SOLUZIONE CRM
INTEGRAZIONE DEI  SISTEMI  INFORMATICI
39 AZIENDALI E  AUTOMATIZZAZIONE  DELLA
DELFINO S.C.AR.L. PROGRAMMAZIONE OPERATORE-UTENTE
40 ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA GESTIONALE
B-COM S.R.L. PERSONALIZZATO
4l PROGETTO SALUTE S.R.L. INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI SERVIZI
42 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
ENDRIZZI S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
43 FAM. COOP. VAL DI FASSA ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
S.C.AR.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
a4 INFORMATIZZAZIONE DEL MAGAZZINO MERCE E
EUROTEX S.R.L. TRACCIABILITA' DEL CICLO ATTIVO DI VENDITA
SVILUPPO E PERSONALIZZAZIONE DEL NUOVO
45 SISTEMA INFORMATIVO DELLA SAV SCORTE
SAV SCORTE AGRARIE S.R.L. AGRARIE
46 PROGETTO INFORMATICO ED INFORMATIVO
CONSOLIDA S.R.L. AZIENDALE
47 DELTA SERVIZI PIU' ATTENZIONE AL CLIENTE
DELTA SERVIZI S.R.L. ATTRAVERSO IL WEB
48 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
STUDIO PCM S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
49 ADOZIONE DI SISTEMI INFORMATICI PER
ALESSANDRINI S.R.L. L'INNOVAZIONE AZIENDALE
50 PLASTIFICAZIONE E C. S.R.L. EOS APPLICATION FOR LAMINATION
51 BANCARIA CONSULTING S.R.L. CONSULTALEX
52 PROGETTO DI SISTEMA INFORMATICO
SELOG S.R.L. PERSONALIZZATO
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Nel 2009 e stato emanato inoltre il bando n. 5/2@0&nte ad oggettdrterventi attraverso
partnership tra imprese ed organismi di ricerca persviluppo della ricerca e dell’innovazionell.
bando, a valere sulla legge provinciale n. 6/1@98yolto alle imprese e consorzi di imprese ches, p
I'attuazione del progetto di ricerca in ambito IGIperino in partnership con uno o piu organismi di
ricerca operanti sul territorio provinciale. L’isttoria si € conclusa prevedendo il finanziamento.d
12 progetti, con uno stanziamento totale di cir€93.000 di Euro:

Impresa Oggetto dell'intervento

1 Pervoice New languages for voice recognition

Piattaforma “User — Centric” per Internet dei
servizi

SEROFON (Advanced Services on Open — Flow
enabled Networks)

2 Sayservice

3 Win-NET Srl

4 Intellincs Compass
5 SIMPaT (Sistema multicanale di Pagamento
Argentea Tributi)
6 Coaqito TI SENTO: CITIZEN SENTIMENT
9 RECOGNITION
7 Trilogis — GPI MoPAL (Mobile Palm for Assisted Living)
8 TNX XBridge
9 Interplay Software GeoMedia
10 | Rokfall Defence - Algorab Natural Risk Sensing (NRS)
11 Metacortex Platt.aforma.CIlent Ser.ver per un provider di
servizi mobile computing
12 | Anthesi ISIWebLIMS

Anche in questo caso, come per tutti gli altri maésti riguardanti la ricerca industriale e lo
sviluppo sperimentale o l'incentivazione alla cieag di nuove iniziative economiche, in sede di
selezione dei progetti si € prestata particolaenaione agli effetti dell'iniziativa sull'applicaane del
principio di pari opportunita di genere, valorizdanin termini di punteggio i casi in cui il progett
fosse promosso da donne o ne prevedesse il coimaitp, oppure avesse un impatto positivo
sull'impiego di personale femminile.

Per quanto concerne le iniziative a valere sullgdgsliera delle Tecnologie dell'Informazione e
della Comunicazione”, non si é fatto ricorso alphpazione del principio di flessibilita ai sensi
dell’'articolo 34 paragrafo 2 del Regolamento (CE1083/2006.

3.2.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Allo stato attuale non si riscontrano problemi geanto concerne I'attuazione delle attivita a
bando a valere sull’Asse “Filiera delle Tecnologdil'Informazione e della Comunicazione”. Non
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sono stati evidenziati problemi gravi, individuati sensi della procedura di cui all'articolo 62,
paragrafo 1, lettera d) punto i) del Regolamentg)(& 1083/2006.

3.3. Asse “Nuova Imprenditorialita”

3.3.1. Conseguimento degli obiettivi e analisipleigressi

3.2.1.1 Progressi materiali e finanziari

BN

L’Asse “Nuova Imprenditorialita” & stato interessatel 2009, da una sola iniziativa a bando che
ha costituito anche la prima iniziativa in assolper 'Asse stesso, oltre che un’esperienza pilota
nell’ambito della provincia di Trento.

Il bando n. 3/2009 ha ad oggetto “bostegno alla creazione di iniziative imprenditri
mediante seed moneydttraverso lo strumento normativo della leggevip@ale n. 6/1999, art. 24bis,
allo scopo di promuovere la diffusione di inizigiimprenditoriali rientranti nei settori innovatieiad
alto contenuto tecnologico. Il contenuto del bawdoa illustrato nel paragrafo successivo.

L'istruttoria valutativa del bando n. 3/2009 si @nclusa nel corrente anno ed i progetti sono
dunque in fase di avvio; pertanto, i dati che guiportano possono solo dare conto della situazidin
awvio, che sara aggiornata successivamente.

Di seguito si riportano la Tabella 8 relativa aglilicatori del Programma Operativo per I'Asse
considerato, nonché la Tabella 9, relativa agli drtipimpegnati e erogati, i cui valori risultano
comunque pari a 0 a seguito di quanto detto sMaie anche in questo caso quanto detto per gli Assi
precedentemente illustrati: la tabella 8 evidenghiaindicatori globali di Programma per I'Asse
considerato, suddivisi per tipologia (di realizzam e di risultato), con i relativi valori e finb2015; i
valori non disponibili alla data di redazione deégente Rapporto saranno comunicati nel Rapporto
Annuale di Esecuzione dell’anno successivo. Alltadi redazione del presente Rapporto infatti non é
possibile fornire dati di avanzamento fisico o fingrio degli interventi a valere sul bando n. 820
in particolare circa i dati di impegno e di pagatoen

Analogamente i paragrafi relativi all’analisi quativa e agli eventuali problemi incontrati e
misure prese per risolverli non contengono alltosédtuale informazioni particolarmente signifioati
per questo Asse.
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Tabella 8 — Obiettivi Asse “Nuova Imprenditorialita”

Asse Tipologia Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
indicatore
. Risultato 0 0 0
3 —NUOVA Reali i Nt e Oftf' Obiettivo (valore atteso a
, ealizzazione interessati
IMPRENDITORIALITA (C.1.n. 8) fine programma) / / / / / / / / / 10
Linea di riferimento 0
Risultato 0 0 0 /
N. beneficiari pr
. : Obiettivo (valore atteso a
coinvolti fine programma) / / / / / / / / / 50
3 -NUOVA Realizzazione Linea di riferimento 0 /
IMPRENDITORIALITA’ Risultato 0 0 0 /
(di cui donne) Obiettivo (valore atteso a
fine programma) / / / / / / / / / (10)
Linea di riferimento 0 N.D.
- Risultato 0 0 0
3 —NUOVA Reali i Nt.topterazmm Obiettivo (valore atteso a
, ealizzazione attuate
IMPRENDITORIALITA C.1L.n.7) fine programma) / / / / / / / / / 10
Linea di riferimento 0
Risultato 6,3 N.D. N.D. /
Tasso di P
3 - NUOVA ) o Obiettivo (valore atteso a / / / / / / / / /
- 7,07
IMPRENDITORIALITA' | Risultato natalta delle | fine programmay)
(%) Linea di riferimento 6,76 /
(2006)
Risultato 48.525 49.021 N.D. /
3 - NUOVA Risultato To_tale PMI (_)b|ett|vo (valore atteso a / / / / / / / / / 50.000
IMPRENDITORIALITA’ attive (N.) fine programma)
Linea di riferimento 48.867 /
(2006)
Risultato -0,6 N.D. N.D. /
Tasso netto di P
3 - NUOVA ) Obiettivo (valore atteso a / / / / / / / / /
. - 2,21
IMPRENDITORIALITA' | Risultato gm‘gaddb fine programma)
(%) Linea di riferimento 1,30 /
(2006)
Densita Risultato 9,5 9,4 N.D. /
imprenditorial —
3 -NUOVA . " Obiettivo (valore atteso a
, Risultato e (imprese - / / / / / / / / / 9,66
IMPRENDITORIALITA attive ogni 100 fine programma) -
abitanti) Linea di riferimento ’ /

(2005)




Tabella 9 — Importi impegnati e erogati Asse “Nuovdmprenditorialita”

Attuazione finanziaria

ASSE 3 - NUOVA IMPRENDITORIALITA' CONTRIBUTO
- TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
A b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo % %
_Bando 3/2099 - So;tegno alla creazione di iniziative 2.173.086,89 0,00 0,00 0,00% 0,00%
imprenditoriali mediante seed money
TOTALI 2.173.086,89 0,00 0,00
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3.3.1.2. Analisi gualitativa

BN

L’'unica iniziativa a bando a valere sull’Asse “NwaoVmprenditorialita” e relativa appunto al
bando n. 3/2009'Sostegno alla creazione di iniziative imprenditdii mediante seed money”
attraverso la legge provinciale n. 6/1999.

| soggetti beneficiari individuati per questa tipgia di operazione sono:

- imprese la cui costituzione non sia antecedente24aimesi rispetto alla data di
presentazione della domanda di partecipazione radld& che non abbiano mai avviato
I'attivita produttiva o di servizio;

- persone fisiche che intendano avviare un’attivitprienditoriale.

| beneficiari del finanziamento si impegnano a #it@bun’unitd operativa dell'impresa sul
territorio provinciale e a svolgere nello stessuoitierio provinciale I'attivita di impresa per urepodo
minimo di tre anni dalla data di concessione deltrwouto. Inoltre, gli stessi beneficiari sono voheti
ad avviare effettivamente l'attuazione del progettprenditoriale entro il cronoprogramma definito
dal progetto e rispettare i termini assegnati daliorita di Gestione attraverso il bando, ovversei
mesi successivi alla data di concessione del dantriper I'avvio del progetto stesso e i due anni
successivi alla data di concessione del contripatacompletare l'intervento.

In considerazione della particolarita dello strutoeinanziario che si viene ad utilizzare, il “seed
money”, e quindi della tipologia di intervento sffieamente diretta ad avviare un’idea imprenditlaria
alla fase del suo sviluppo concreto, la tipologismkese ammissibili a finanziamento riveste caratte
specifico: analisi di mercato e di settore, predspione del business plan, studi di fattibilitartiea
prototipale o attivita di prototipazione e pre-iggerizzazione, deposito di brevetti o marchi, sphse
costituzione della societa, tutoraggio imprendélarie ulteriori costi per lo start-up del progetto.

Nellottica di favorire gli spin-off accademici a dcerca al fine di creare nuove imprese operanti
in settori innovativi 0 ad alto contenuto tecnotmgiai fini dell’erogazione degli aiuti in reginue
minimisprevisti dall'iniziativa i criteri di selezione @vedevano, tra gli altri, elementi tesi a valorieza
le esperienze di ricerca dei proponenti o la cosinee con progetti di ricerca delle idee di impresa
proposte.

Per quanto concerne le risorse finanziarie, attsawvé bando n. 3/2009 vengono finanziati n. 23
progetti per un totale di euro 2.173.086,89. Lacpdura istruttoria del bando n. 3/2009 e giunta a
conclusione nel corrente anno; i soggetti amme8saaziamento sono di seguito elencati:

Impresa/proponente

lacopo Carreras

Sayservice srl

Z2M srl

Paolo Lombardi

Antonella Motta

Jenera Srl

N o o Al W N

Michele Tonezzer




8 Augusto Goio

9 Alberto Pozzo

10 Giampaolo Mazzini

11 Giacomo Colle

12 Luigi Telesca

13 Luca Cornali

14 Massimiliano Sala

15 Run with me Enginering srl

16 Daniel Tomasini

17 Tixlab Srl

18 Reactive Search srl

19 Stefano Bampi

20 Roberto Sassano

21 Giuliano Trenti

22 Luis Valentinotti

23 Matteo Villa

Per questa operazione, cosi come per tutte le zparaa valere sullAsse “Nuova
Imprenditorialita”, I'Autorita di Gestione ha des@o quale “organismo intermedio” la societa
“Trentino Sviluppo S.p.A.”, per la gestione coner@lelle operazioni (si veda il paragrafo 2.4.). In
particolare I’Autorita di Gestione ha attribuitdeakocieta “Trentino Sviluppo S.p.A.” lo svolgiment
dell'attivita di istruttoria del bando n. 3/2009j compresa la concessione del contributo.

Per quanto concerne questa tipologia di operaziieae valorizzato il principio di pari
opportunita e quindi l'imprenditorialita femminile giovanile attraverso I'attribuzione, in sede di
valutazione di merito dei progetti, di un punteggiaggiorato.

L’attuazione dell'iniziativa a bando non ha invepeevisto il ricorso all'applicazione del
principio di flessibilita ai sensi dell’articolo 3#aragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

3.3.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non sono stati riscontrati problemi significativergd’attuazione delle operazioni in oggetto.
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3.4. Asse “Sviluppo Locale Sostenibile”

3.4.1. Conseguimento degli obiettivi e analisipleigressi

3.4.1.1 Progressi materiali e finanziari

L’Asse “Sviluppo Locale Sostenibile” e stato intesato, nel 2009, da due iniziative attivate
rispettivamente attraverso i bandin. 1 e n. 2/2009

Di seguito si riportano la Tabella 10 relativa agticatori specifici (fisici e finanziari) essentii
per il raggiungimento degli obiettivi e dei risuitgprevisti dal Programma Operativo dell’Asse
considerato, nonché la Tabella 11, relativa agtianti impegnati e erogati.

Come detto per i rispettivi paragrafi relativi aglssi precedentemente descritti, la Tabella 10
evidenzia gli indicatori globali di Programma dalse, suddivisi per tipologia (di realizzazioneie d
risultato), con i relativi valori e fino al 2015alripartizione in indicatori di “Risultato”, “Obigto” e
“Linea di riferimento”- “baseline” mantiene la mesiia logica esposta per i pertinenti paragrafiidegl
Assi precedentemente descritti. Anche per questseAscosi come per I'Asse “Nuova
Imprenditorialita”, relativamente allanno 2009 nénpossibile fornire dati di avanzamento fisico o
finanziario, in particolare circa i dati di impegreodi pagamento, trattandosi di opere pubbliche ed
essendo le iniziative dei bandi n. 1 e n. 2/2009fase di avvio a seguito della conclusione
dell’istruttoria, avvenuta a fine 2009. | valori malisponibili alla data di redazione del presente

Rapporto saranno comunicati nel Rapporto Annualesdcuzione dell’anno successivo.

Analogamente i paragrafi relativi all’analisi quativa e agli eventuali problemi incontrati e
misure prese per risolverli non contengono alltosédtuale informazioni particolarmente signifioati
per questo Asse.
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Tabella 10 — Obiettivi Asse “Sviluppo Locale Sostehile”

Asse Tipologia Indicatori 2007 2008 2009 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
indicatore
N. interventi attivati: Risultato 0 0 0 /
4 - SVILUPPO recupero, tutela e Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | valorizzazione del atteso a fine / / / / / / / / / 6
SOSTENIBILE patrimonio ambientale, programma)
turistico e culturale ; S
Linea di riferimento 0 /
Risultato 0 0 0 /
4 — SVILUPPO N. progetti interessanti Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | le aree protette 0 i siti atteso a fine / / / / / / / / / 2
SOSTENIBILE Natura 2000 programma)
Linea di riferimento 0 /
Risultato 0 0 0 /
4 — SVILUPPO Superficie interessata da | Obiettivo (valore
LOCALE Realizzazione | interventi di recupero atteso a fine / / / / / / / / / 0,4
SOSTENIBILE aree degradate (Kmq) programma)
Linea di riferimento 0 /
Risultato 28,9 28,61 N.D. /
Attrazione turistica
4 — SVILUPPO . : Obiettivo (valore
. (giornate di presenza nel !
LOCALE Risultato | dedli .| atteso a fine / / / / / / / / / 32
SOSTENIBILE COMPIESSO 8GN ESSIBZ | rogramma)
ricettivi per abitante) (%) [|-Progd
Linea di riferimento 30,2 /
Risultato 29.307.067 | 29.419.866 | 29.882.621 /
et . | Obiettivo (valore
4 - SVILUPPO Presenze turistiche negli !
LOCALE Risultato esercizi ricettivi in atteso a fine / / / ! / ! ! ! ! 29.800.000
SOSTENIBILE provincia di Trento (N.) ~ |-Rrogramma)
29.142.294

Linea di riferimento

(2006)




Tabella 11 — Importi impegnati e erogati Asse “Svilppo Locale Sostenibile”

Attuazione finanziaria

ASSE 4 - SVILUPPO LOCALE SOSTENIBILE CONTRIBUTO
B TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b c (b/a) (cla)
Titolo Bando importo importo importo % %
Bando 1/2009 - Interventi per lo sviluppo del turismo
sostenibile promossi nell'ambito degli Eco-musei riconosciuti 1.617.374,46 0,00 0,00 0,00% 0,00%
dalla Provincia autonoma di Trento
Bando 2/2009 - Interventi per lo sviluppo sostenibile
promossi da parte degli Enti di gestione dei Parchi Naturali 1.101.142,67 0,00 0,00 0,00% 0,00%
della Provincia autonoma di Trento
TOTALI 2.718.517,13 0,00 0,00
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3.4.1.2. Analisi qualitativa

L’attuazione delle operazioni del Programma Opeoatper I'anno 2009 si € aperta con
I'emanazione di due bandi specificamente rifetlt aviluppo del turismo sostenibile in Trentino.

La prima iniziativa, relativa al bando n. 1/200% &avuto ad oggetto gliinterventi per lo
sviluppo del turismo sostenibile promossi nell'atobidegli Ecomusei riconosciuti dalla Provincia
Autonoma di Trento” Muovendo da un’analoga esperienza positiva @odeaanti attraverso il Docup
2000-2006, I'Autorita di Gestione ha voluto avvideeiniziative ricadenti nell’Asse “Sviluppo locale
sostenibile” attraverso una specifica operazione ptevede la promozione della realizzazione di
interventi di Ecomusei riconosciuti dall’Amminisgiane provinciale, tesi a valorizzare tematiche di
interesse storico e culturale dei territori, ineapeevalentemente decentrate o localizzate in addhssa
performance turistica. | beneficiari dell'iniziaivsono individuati negli Enti pubblici locali che
gestiscono gli Ecomusei riconosciuti dalla Prowandutonoma di Trento ai sensi della legge
provinciale n. 13/2000 (oltre a tale strumento retivo, il bando trova la propria base giuridicalzac
sulla legge provinciale n. 36/1993 e s. m. in matér finanza locale).

A fronte di uno stanziamento previsto dal banda paEuro 1.800.000 complessivi sono stati
concessi finanziamenti per Euro 1.617.374,46. @é&rventi sono oggi in fase di avvio, a seguitdadel
conclusione dell'iter istruttorio-valutativo allainé del 2009; pertanto allo stato attuale una

rappresentazione delle realizzazioni e risultedicif non é praticabile; tuttavia si elencano qui d
seguito gli interventi ammessi a finanziamento:

Comune Oggetto dell'intervento Ecomuseo

La riscoperta dei luoghi del sapere contadino

Lavori di allestimento del Museo etnografico della memoria

storica e culturale di Telve di Sopra
Eco-museo del

1 Telve Ristrutturazione ex malga Baessa Lagorai

Percorso tre bike — realizzazione circuito ciclo pedonale
sovracomunale permanente nei comuni di Castelnuovo-
Carzano-Telve di Sotto-Telve di Sopra-Torcegno

Allestimento del museo delle stampe e del’ambulantato e

2 Pieve Tesino del Museo del moleta Eco-museo del

Viaggio
Acquisto statue cartellonistica informativa

Realizzazione della cartografia e bacheche informative nel

Unione dei o ) ]
. territorio e ristrutturazione del “Pont delle tre Arche”
Comuni di
. . . . o Eco-museo della
3 Bleggio Ristrutturazione Ponte delle tre Arche in localita Ponte Arche Judicaria
Inferiore e . . . . .
Realizzazione nuova cartografia e bacheche informative a
Lomaso . ,
servizio del’Ecomuseo
Sistemazione spazi esterni della Chiesa di S. Stefano Eco-museo
4 Fornace

(recupero e allestimento) dell’Argentario




Il bando n. 2/2009 invece ha avuto ad oggdtiterventi per lo sviluppo del turismo sostenibile
promossi da parte degli Enti di gestione dei Pamdhturali della Provincia Autonoma di Trento”.

Anche in questa fattispecie I'obiettivo dell’Auttéridi Gestione era quello di realizzare interventi
per la tutela e la fruizione del patrimonio natarger la valorizzazione ambientale e per il sogieg
all'offerta dei servizi di rete per lo sviluppo tstico. | soggetti beneficiari dell’iniziativa sono
individuati negli Enti di gestione dei Parchi Natlirdella Provincia Autonoma di Trento come
individuati dalla legge provinciale n. 18/1988.

A fronte di uno stanziamento previsto dal banda paguro 1.200.000 complessivi, sono stati
concessi finanziamenti per euro 1.101.142,67. Arichgquesto caso, come per il bando n. 1/2009
precedentemente illustrato, gli interventi sondfdee di avvio, a seguito della conclusione dell’ite
istruttorio-valutativo a fine 2009; pertanto al@t® attuale una rappresentazione delle realizaagio
risultati fisici non e attuabile; tuttavia si elemo qui di seguito gli interventi ammessi a finanzénto:

Comune Oggetto dell'intervento

Realizzazione del centro didattico

1 | Ente Parco Adamello Brenta L .
faunistico “Acqua-terra-aria”

. Realizzazione di un nuovo sentiero
Ente Parco Paneveggio Pale

2 . . didattico e ricreativo e del centro
di San Martino - o,
visitatori di Villa Welsperg
. Allestimento interno di un edificio
Ente Parco Paneveggio Pale i i .
3 destinato a punto di accoglienza al

di San Martino . .
visitatore della Val Canali

L'attuazione dell'iniziativa a bando non ha invepeevisto il ricorso all’applicazione del
principio di flessibilita ai sensi dell’articolo 3#aragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.
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3.4.2. Problemi significativi incontrati e misuregge per risolverli

Non sono stati riscontrati problemi significativergd’attuazione delle operazioni in oggetto.

Si richiama qui tuttavia quanto descritto nel pdesocdge paragrafo 2.6, in merito alla
complementarieta con altri strumenti finanziari etla applicazione dei pertinenti criteri di
demarcazione. Il rischio di sovrapposizione trasgiumenti finanziari del FESR e del FEASR nel 2009
infatti ha riguardato il bando n. 1/200@terventi per lo sviluppo del turismo sostenibiieomossi
nell’ambito degli Eco-musei riconosciuti dalla Progia Autonoma di Trentq”con riferimento ad
interventi relativi a progetti rientranti in ambiterritoriale Leader e quindi nel’ambito di opévit
del Piano di Sviluppo Rurale — FEASR. Ne é congagiesclusione di alcune proposte progettuali
rivolte alla tutela, valorizzazione e riqualificare del patrimonio rurale in area montana cheasull
base della lettura congiunta del Programma Oper&iSR e del Piano di Sviluppo Rurale — FEASR e
dei criteri di demarcazione in esso richiamati, @@no necessariamente essere ricondotti all'andbito
intervento del FEASR stesso.

4. Grandi progetti

Non pertinente: nel Programma Operativo non somwigti “grandi progetti”, ai sensi della
definizione di cui all’articolo 39 del Regolamer{toE) n. 1083/2006.

5. Assistenza Techica

Per quanto concerne I'espletamento del complessattidita relative allAsse V “Assistenza
Tecnica” del Programma Operativo ci si € avvals® di personale facente capo alla struttura
amministrativa dell’Autorita di Gestione — ServizZiapporti Comunitari e Sviluppo Locale, che di
personale esterno alla stessa. Laddove si e primcaduaffidare incarichi esterni, le proceduretieta
agli affidamenti sono state effettuate in ossergaalia vigente normativa comunitaria e nazionale in
materia di appalti ovvero, nei casi di affidamemtoincarico di importo limitato, alla pertinente
normativa provinciale, in particolare la legge pnavale n. 23/1990 e s.m. (Disciplina dell’attivita
contrattuale dellamministrazione dei beni dellancia Autonoma di Trento), sempre in osservanza
dei principi di pubblicita, trasparenza e concorialita affermati nella pertinente normativa
comunitaria e nazionale.

In particolare, nel 2009 sono state realizzate amdil’affidamento di incarichi a soggetti esterni
le attivita di preparazione, gestione, sorveglianga controllo del Programma Operativo,
'implementazione del Sistema Informativo per il mtoraggio dei dati, la valutazione (anche con
riferimento alla nomina di due esperti dello StegriGroup del Piano di Valutazione della politica
provinciale unitaria 2007-2013).

Per quanto concerne piu specificamente la gesta®ieProgramma Operativo, lattivita di
assistenza tecnica si é focalizzata nellaccompagnto agli atti di programmazione, quali
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l'integrazione della Relazione di Descrizione de&st&ni di Gestione e di Controllo e del Manuale
relativo alle Procedure di Gestione e di Contrdidl’ Autorita di Gestione (con riferimento soprattu
alle procedure per lindividuazione, designazionelescrizione delle competenze dell’organismo
intermedio “Trentino Sviluppo S.p.A”), nella steaws gestione dei bandi di selezione delle operazion
del 2009 e degli ulteriori documenti predisposti ancasione del Comitato di Sorveglianza (ivi
compreso il Rapporto Annuale di Esecuzione).

Un ulteriore incarico esterno e stato affidato gpeanto concerne il supporto alle attivita di Audit
sui Fondi Strutturali, attivita di competenza ddfficio Audit Fondi Strutturali Europei della Prawia
Autonoma di Trento.

Sotto il profilo del monitoraggio dei dati di avamento fisico, procedurale e finanziario
I’Autoritad di Gestione si € avvalsa anche nel 2d@8a societa “Performer S.p.A” per 'adeguamento,
la manutenzione e I'assistenza alla gestione d#¢i®a Informativo denominato SIFESR.

Con specifico riferimento alle attivita di contwlidi | livello, ex articolo 60 lettera b) del
Regolamento (CE) n. 1083/2006 e articolo 13 deldRegento (CE) n. 1828/2006, I'Autorita di
Gestione, tramite I'Unita Controlli di | Livello fguita al proprio interno, ha svolto le verifiche
amministrative su base documentale e le verifiche¢o prescritte per la certificazione delle spese
Tuttavia, al fine di assicurare una corretta sepang tra funzioni di gestione e funzioni di cofitvo
delle attivita di assistenza tecnica, i controlli &le tipologia di operazioni sono stati svoltil da
personale del Dipartimento Innovazione, Ricerc&€ dlella Provincia Autonoma di Trento, struttura
distinta e sovraordinata all’Autorita di Gestione.

Infine, con riferimento alle attivita di valutaziersi & proceduto ad affidare a due professionisti
esterni, docenti universitari di comprovata espeade nel settore della valutazione delle politiche
pubbliche, I'incarico di fornire consulenza spemfiallo Steering Group del Piano di Valutaziondadel
politica provinciale unitaria 2007-2013; i professisti designati hanno fornito indicazioni rileviant
circa l'identificazione degli ambiti e delle metddgie di indagine valutativa, in primo luogo
identificando I'oggetto specifico delle valutaziax post sul Docup 2000-2006 (ricomprese nel Piano
di Valutazione 2007-2013), nonché le linee guidalpemetodologia controfattuale poi utilizzata dai
valutatori. | consulenti designati hanno quindinite un notevole supporto alla definizione e stasur
del capitolato tecnico per I'affidamento dell'intar di valutazione ex post sul Docup 2000-2006.

Per quanto concerne inoltre la scelta degli espeatutatori, esterni allAmministrazione
provinciale, cui lo Steering Group ha affidato tarico di svolgere le indagini valutative ex pasgls
interventi co-finanziati dal Docup 2000-2006, ldeg®ne del soggetto affidatario € avvenuta aiisens
della normativa provinciale vigente. La procedura es conclusa con [lindividuazione del
contraente/valutatore, costituitosi nella forma &ezggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
formato dalle societa RINA Value S.r.l e Codex S.dn cui si & poi proceduto alla formalizzazione
del contratto mediante scambio di corrispondenzaessi dell’'art. 15 della legge provinciale n.
23/1990 della Provincia Autonoma di Trento.

Nella pagina seguente la Tabella 12 e la Tabellaidg@&tano le informazioni sui progressi
materiali e finanziari dellAsse “Assistenza Tedatic con riferimento agli indicatori specifici
essenziali per il raggiungimento degli obiettividei risultati previsti dal Programma Operativo e
quantificabili per gli anni, considerandoli cumiNvaimente.
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Tabella 12 — Obiettivi Asse “Assistenza Tecnica”

Asse Tipologia Indicatori 2007 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 Totale
indicatore
Risultato 0 1 2 /
Obiettivo
valore atteso
5 — ASSISTENZA o N. Rapporti Annuali e ( fi / / / / / / / / / 9
TECNICA Realizzazione finali di E 5 a fine
inali di Esecuzione programma)
L_|ne'a di 0 /
riferimento
Risultato 0 1 1 /
. - Obiettivo
5 — ASSISTENZA . . S'Ste.‘m' di . (valore atteso
TECNICA Realizzazione monitoraggio a fine / / / / / / / / / 2
implementati
programma)
L_|ne'a di 0 /
riferimento
N. azioni di Risultato 2 5 8° /
informazione, _
pubblicita e diffusione ?bllemVO
dei risultati del P.O. valore atteso
- ) . . 3 L ) / / / / / / / / / 10
?ECANSEETENZA Realizzazione (incontri sul territorio, afine
brochures informative, | programma)
articoli su riviste, : .
pubblicazioni sul sito Ir_i;re‘,-?i?nghto 0 /
web, seminari etc.)
Risultato 0 0 0 /
Obiettivo
5 — ASSISTENZA Realizzazions N. Rapporti di (valore afteso / / / / / / / / / 3
TECNICA Valutazione programma)
L_|ne'a di 0 /
riferimento
Risultato 0 0 0 /
Obiettivo
5 — ASSISTENZA . . N. studi e seminari sul | (valore atteso
TECNICA Realizzazione P.O. a fine / / / / / / / / / 8
programma)
L_|ne'a di 0 /
riferimento

° Si considerano come tipologie unitarie: la pukdztione dei bandi sui quotidiani locali, le comugmiocai e gli aggiornamenti pubblicati sul sito wetti,articoli

sulla rivista “Trentino — EuroP.A.”




5 — ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

Popolazione a
conoscenza del P.O.
(%)

Risultato

29%

N.D.

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Maggiore
del 30%

Linea di
riferimento

(di cui con percezione
positiva)

Risultato

64,2 %

N.D.

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Maggiore
dell’'80%

Linea di
riferimento

5 - ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

Riduzione del tempo
medio di istruttoria dei
progetti cofinanziati dal
P.O. (giorni)

Risultato

60

60

60

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Linea di
riferimento

90

5 - ASSISTENZA
TECNICA

Risultato

N. di Enti locali
coinvolti

Risultato

3710

Obiettivo
(valore atteso
a fine
programma)

Maggiore
di 100

Linea di
riferimento

19 Sono considerati i Comuni beneficiari dei conttilali cui al bando n. 1/2007, n. 1/2009 (non sisidarano gli Enti Parco percettori del contributevisto dal

bando n. 2/2009) e n. 4/2009.
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Tabella 13 — Importi impegnati e erogati Asse “Assitenza Tecnica”

Attuazione finanziaria

CONTRIBUTO
ASSE 5 - ASSISTENZA TECNICA TOTALE IMPEGNI PAGAMENTI IMPEGNI PAGAMENTI
a b [ (b/a) (cla)
importo importo importo % %
Assistenza tecnica 377.824,88 377.824,88 238.568,37 100,00% 63,14%
TOTALI 377.824,88 377.824,88 238.568,37
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6. Informazione e pubblicita

6.1. Attuazione del Piano di Comunicazione

Nel corso del 2009 I'Autorita di Gestione del Praxgma Operativo ha dato attuazione ad alcune
attivita individuate dal Piano di Comunicazionencentrando in particolar modo I'azione sul grande
pubblico e sui beneficiari potenziali delle inizvat a valere sul Programma Operativo.

In primis I'Autorita di Gestione ha provveduto adglementare ed aggiornare i contenuti del sito
internet del Programma Operativo FESR 2007-2013, [linditizzo
http://www.puntoeuropa.provincia.tr,it contenente tutte le informazioni utili sul Program
Operativo (normativa comunitaria, nazionale e prokle, avvisi di emanazione dei bandi di selezione
delle operazioni, scadenze e modulistica, elendhi lkneficiari, news ed eventi, pubblicazioni
specifiche).

L’Autorita di Gestione, oltre a fornire le informani attraverso il sopraccitato sito internet del
Programma Operativo, ha provveduto a pubblicarésaavmezzo stampa, sui quotidiani trentini e sul
sito della Provincia Autonoma di Trento, riguardduatti i sette bandi di selezione delle operazidni
bandi e la relativa modulistica sono stati pubbiisa sul sito internet del Programma Operative ch
nelle pagine web delle strutture operative dell’ Aimistrazione provinciale coinvolte dalle iniziative
stesse.

La pubblicazione mensile interna alla Provinciaghidma di Trento, denominat&uroP.A” e
tradizionalmente deputata a informare i potenpaheficiari delle iniziative comunitarie, ivi congse
le news e gli articoli di approfondimento sulle cggoni co-finanziate dai Fondi Strutturali, € atat
riassorbita nella rivista della Provincia Autonorda Trento “Trentino”. Questa rivista prevede
un’attivita informativa su un ventaglio particolagnte ampio con riguardo al contesto ed alle inizat
della Provincia Autonoma di Trento ed attualmenta sezione é dedicata all’Europa ed alle iniziative
intraprese attraverso le risorse comunitarie, aorambito di diffusione significativamente maggiore
della precedente rivista di settore.

In attuazione della strategia espressamente rieoltseneficiari effettivi, I'Autorita di Gestione
ha cura di informare adeguatamente i beneficianggitori del contributo FESR sugli adempimenti da
svolgere, sia attraverso un’apposita sezit@bblighi dei beneficiari” riportata in ciascun bando
pubblicato, sia attraverso la parte informativaatairsul sito internet del Programma Operativo sia,
infine, attraverso la stessa nota loro indirizzatn la quale viene comunicata l'assegnazione
dell'agevolazione pubblica.

La strategia informativa rivolta al pubblico piusta prevede che venga dato risalto agli
interventi realizzati attraverso il co-finanziam@®ESR in ambito provinciale; cio e particolarmente
vero per le opere infrastrutturali: al di la deflianpimento agli obblighi regolamentari quali
I'apposizione di cartellonistica esplicativa ad hot sede di presentazione al pubblico delle opere
realizzate si vuole dare particolare evidenza stflomento del FESR quale risorsa finanziaria irdgra
di poter apportare una effettiva utilitd al cittaalistesso. In occasione dell’inaugurazione di opere
realizzate attraverso il bando n. 1/2007 (edifiablplici polifunzionali costruiti secondo i criteri
ITACA — LEED dell’edilizia ecosostenibile) & stadwidenziato sia dalle Autorita provinciali presenti
che dagli stessi amministratori comunali beneficael finanziamento I'apporto fondamentale del



FESR e le sue opportunita di utilizzo. In questeasoni sono state forniti ai cittadini i riferinter le
prime informazioni utili sull'utilizzo del FESR euBe ulteriori attivita dell’Autorita di Gestioneetl
Programma Operativo. Esempi significativi di taleati di comunicazione rivolti anche al pubblico
non addetto ai lavori (rappresentanti delle istdog esponenti delle principali categorie socio-
economiche, cittadini comuni) sono state le cerimah inaugurazione delle prime opere pubbliche
concluse nel 2009 e rientranti nell’ambito del baumd 1/2007: il centro sportivo di Mezzocorona e |l
centro polifunzionale di Sant’Orsola Terme.

In termini di attivita di diffusione, va segnalathe nell'anno 2009 e in occasione di iniziative di
potenziale interesse di un pubblico diffuso I'Autérdi Gestione ha implementato mezzi di
comunicazione di maggiore impatto rispetto a queliinariamente utilizzati, facendo ricorso anche a
spot radiofonici ed alla televisione locale peditiusione delle informazioni in merito alle opel@z
in corso, come nel caso del bando per gli aiut a#alizzazione di nuove imprese mediante lo
strumento del “seed money”, con Trentino Sviluppp.A, che é stato veicolato attraverso uno spot
radiofonico trasmesso su tutte le principali staziocali e al quale é stata specificatamente dedic
una trasmissione televisiva di informazione su vete locale e sul sito internet, alla presenza di
rappresentanti dell’Autorita di Gestione FESR &' @eyjanismo intermedio Trentino Sviluppo.

I momento di maggiore rilevanza per la divulgasodei risultati dell’utilizzo del FESR in
provincia di Trento (anche con riferimento al cidbprogrammazione 2000-2006) €& stato costituito
dalla visita istituzionale resa, nell’aprile 2008al’ex Commissario alla Politica Regionale di
Coesione, Danuta Hubner. La massima esponente @eltlamissione Europea per la politica di
coesione ha visionato in loco alcuni degli intetvenalizzati a valere sul Docup 2000-2006 ed ha
incontrato in quella sede, oltre ai vertici istituzali provinciali, le Autorita locali dei comuniet’area
interessata, la stessa Autorita di Gestione delupd&000-2006 e del Programma Operativo 2007-
2013. In occasione della conferenza stampa segllitacontro con il Governatore della Provincia
Autonoma di Trento, I'Autorita di Gestione ha carda realizzazione di alcune brochures esplicative
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degli interventi FESR (ciclo 2000-2006 e ciclo 2€#0007) e la presentazione fotografica delle opere
infrastrutturali realizzate con finanziamento comano e dei progetti delle opere in fase di
realizzazione sulla programmazione in corso. Ao sono stati chiamati a partecipare in qualita d
relatori i rappresentanti del Distretto tecnologdifieergia/Ambiente della Provincia autonoma di Toent
e della sede trentina dellOECD (OCSE-LEED).

I sito internet del Programma Operativo FESR 200713,
http://www.puntoeuropa.provincia.tr,ipubblica inoltre, in osservanza di quanto prevdstyarticolo
7 paragrafo 1 lettera d) del Regolamento (CE) 2818)06, I'elenco dei beneficiari delle operazioni
cofinanziate dal FESR aggiornato, riportante, pasatin Asse del Programma Operativo, i nominativi
dei beneficiari, 'operazione cui si fa riferimergal contributo percepito.

Infine nel 2009 I'Autorita di Gestione ha definito redatto un capitolato tecnico d’oneri per
affidare un incarico specifico, avente ad oggedtodmpagna pubblicitaria che affianchera I'attuaeio
del Programma Operativo, ad un soggetto esterr@nathinistrazione provinciale, da scegliere tra
societa di comprovata esperienza nel settore deti@unicazione attraverso la modalita del confronto
concorrenziale. In particolare, le attivita di caraazione prevedono l'ideazione e la messa in @oda
televisioni e radio locali di spot pubblicitari, peubblicazione di materiale divulgativo (on-linégitale
e cartaceo) nonché la realizzazione di approfongtinécontri con il pubblico e focus group. Le
procedure per la selezione del contraente e pi@idéanento del relativo incarico si sono conclusa c
la stipulazione di un contratto fino al termine @6IL0. A seguito di confronto concorrenziale egptet
in osservanza della pertinente normativa proviecigulle procedure ad evidenza pubblica,
I'affidamento delle azioni di pubblicita e statdtéaalla societd PRIMA S.r.l., con la quale & stato
formalizzato l'incarico.

7. Valutazione complessiva

Alla luce dei dati e delle informazioni riportateé @aragrafi precedenti, emerge un quadro
riassuntivo inerente I'attuazione del Programmar@pe per I'anno 2009 complessivamente positivo.

I 2009 puo essere considerato un anno di effeftiragresso ed avanzamento dell’attuazione
delle operazioni programmate per il 2007-2013romté di un 2008 che ha scontato alcuni ritardi
principalmente dovuti alla definizione di numeradocumenti accompagnatori al Programma
Operativo stessd Conclusa tale fase preparatoria all’attuazionke deperazioni, il 2009 ha visto
invece I'Autorita di Gestione impegnata soprattuttdla definizione e nell’attuazione concreta delle
operazioni stesse, imprimendo un’accelerazionevot#eal numero di attivita implementate attraverso
i bandi, sia quelli emanati ex novo sia quelli peentemente in fase di istruttoria valutativa.

| sette bandi emanati (quasi interamente) nel pparée del 2009 sono la testimonianza evidente
che il “core — business” dell’Autorita di Gestionel 2009 e stato incentrato sulla diversificazidate

1 Come si & pil volte ricordato nel Rapporto AnnudilEsecuzione del 2008, I'Autorita di Gestionet@taimpegnata nel
corso della medesima annualita nella stesura @eloPdi Valutazione della Politica Provinciale Unaa2007-2013, nel
Piano di Comunicazione 2007-2013, nella Relaziondedcrizione dei Sistemi di Gestione e di Controliel Manuale
delle procedure dell’Autorita di Gestione e nelieck list per le verifiche sulle operazioni.
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linee di attivita da implementare, che hanno rigaty tutti gli Assi strategici del Programma
Operativo FESR.

Il dato dell’attuazione del Programma Operativo ip@009 risulta maggiormente positivo se si
guarda in particolare alla scadenza del 31 dicer@bf®, data entro la quale gli Stati erano tenuti a
rendere noti i dati sullavanzamento e sulla cediione della spesa alla Commissione Europea, in
concomitanza con la scadenza della prima applinaziella regola del disimpegno automatico delle
risorse non spese. In base a tale regola a fin@ 80&deva la prima verifica di spesa delle risorse
assegnate dalla Commissione Europea agli Stati meattbaverso I'anticipo erogato nell’annualita
2007.

Considerando il dato generale, risultante dal ReppBtrategico redatto dal Ministero dello
Sviluppo Economico a dicembre 2009, che indica lehprogrammazione 2007-2013 & partita nelle
regioni italiane con estrema difficolta, in parter pl'appesantimento burocratico legato alla
predisposizione di numerosi documenti accompagnaiior parte per la sovrapposizione con le
procedure di chiusura del precedente ciclo 200@200parte per le condizioni oggettive di diffital
create dalla crisi economico-finanziaria in att@) @duce a considerare positiva la performance
ottenuta dalla Provincia Autonoma di Trento, ing@te sia per il Programma Operativo FESR che per
il Programma Operativo FSE. Entrambi hanno raggienguperato il target fissato per evitare il ngch
di disimpegno automatico delle risorse. | datitielall’avanzamento della spesa nel 2009 evidenzia
questa accelerazione operativa per la Provincieoarha di Trento e, conseguentemente, fanno
presupporre che una volta a pieno regime le opmraavviate nel 2009 otterranno una buona
performance anche per 'avanzamento 2010.

Puo inoltre considerarsi complessivamente positiVorisultato delle azioni intraprese
dall’Autorita di Gestione nel 2009 se si guardapedcesso, parallelo a quello della gestione della
programmazione co-finanziata dai Fondi Europeiatred alla programmazione degli interventi a
valere sul FAS (Fondo per le Aree Sottoutilizzaté@l 2009 I'Autorita di Gestione del Programma
Operativo FESR 2007-2013 ha delineato la stratpgigrammatica unitaria, considerata la stretta
interconnessione tra la programmazione co-finaazai Fondi Strutturali con la programmazione del
FAS; il FAS infatti, unitamente ai Fondi Strutturallimenta la politica regionale unitaria delireatel
Quadro Strategico Nazionale.

A decorrere dall’'anno 2003, le risorse destinateiaigrventi nelle aree sottoutilizzate del Paese
sono concentrate nel FAS, ai sensi della legg8%2D02, attualmente iscritto nello stato di previe
del Ministero dello Sviluppo Economico, cui sonatettrasferite, in base al D.L. n. 181/2006, le
funzioni in materia di politiche di sviluppo e doesione prima di competenza del Ministero
dell’Economia e delle Finanze. Nel FAS sono iserttitte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali
destinate a finalita di riequilibrio economico esde, nonché a incentivi e investimenti pubblRer
quanto concerne il riparto delle risorse, l'artew@0, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuédce
CIPE il compito di ripartire, con proprie delibei@z, la dotazione del FAS tra gli interventi inses
compresi, destinandone 1'85% al Sud e il 15% aki@exord.

La programmazione delle risorse a valere sul FA&ta adottata dal CIPE con Delibera n. 166
del 21 dicembre 2007.

Tuttavia, nel corso del 2008 sono intervenute acdisposizioni che hanno inciso in maniera
significativa sulla programmazione delle risorsé E&S. In particolare, con la manovra triennale di
finanza pubblica, approvata con il D.L. 25 giugri®, n. 112 (legge n. 133/2008), € stata impostata
una strategia di razionalizzazione delle risordeF4é& volta, da un lato, alla ricognizione dellsatise
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disponibili sul FAS e, dall’altro, alla concentrage delle risorse stesse a favore di settori e di
interventi considerati di rilevanza strategica naale. A seguito della ristrutturazione del FASata

dai DD.LL. n. 112/2008 e n. 185/2008, nonché deiduzione delle disponibilita finanziarie
determinate da numerose disposizioni legislativeragmte nel corso del 2008, a dicembre 2008, il
CIPE ha provveduto a ridefinire il quadro finanmadelle risorse disponibili per il periodo di
programmazione 2007-2013: il CIPE, con Deliberadl@&mbre 2008, n. 112, ha provveduto ad
aggiornare la dotazione del FAS e, di consegueazaprogrammare la destinazione delle risorse
relative al periodo di programmazione 2007-2013peito al profilo finanziario indicato nella
precedente delibera n. 166 del dicembre 2007.

Con la successiva Delibera n. 1 del 6 marzo 20®%otazione del FAS é stata ulteriormente
aggiornataalla luce sia delle integrazioni dovute alla riczgme delle risorse disponibili, effettuata ai
sensi dell'articolo Gguaterdel D.L. 25 giugno 2008, n. 112, sia delle ultaeriauzioni delle risorse
FAS, disposte ai sensi di disposizioni legislatapgprovate nel 2008 ma che la Delibera n. 112/2008
non aveva ancora contabilizz&to

L’Autorita di Gestione ha quindi provveduto a dékne redigere una bozza di Programma
Attuativo Provinciale per il FAS, sulla base danpipi e delle linee guida stabilite dalla Delib&#E
n. 166/2007 e Delibera CIPE n. 1/2009. Lo stanzrameel Programma Attuativo Provinciale FAS,
ridotto dalla Delibera CIPE n. 1/2009 rispetto amfio previsto originariamente dalla Delibera CIPE n
166/2007, ammonta a 54.034.000 Euro.

Il Programma Attuativo per il FAS della Provinciaithnoma di Trento € strutturato in un unico
Asse strategico, denominato “Energia/Ambiente”, poendente due tipologie di intervento
strettamente complementari alle operazioni impldaten attraverso [I'Asse strategico
“Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”, ed iar@@ anche “Sviluppo locale sostenibile”, del
Programma Operativo FESR. | due progetti, denomifirtbgetto Manifattura” (identificato come
azione cardine) e “Progetto Baite” sono accomudati tema della ristrutturazione degli edifici
secondo i criteri della bioedilizia e utilizzand® piu innovative best practices in tema di tecnielog
informatiche: nel caso del “Progetto Manifatturaitsiende promuovere la costituzione di uno spazio
materiale (riconvertendo, secondo i piu avanzatndard dell’edilizia ecosostenibile, la ex
“Manifattura Tabacchi” sita a Rovereto) ove si @asere un’interazione tra imprese, enti di ricexca
altri soggetti innovativi operanti nel settore deten innovation’s hub; nel caso del “Progetto &asi
intende promuovere il recupero filologico deglifeglitradizionali di montagna, localizzati in alogin
valli trentine, per una loro riconversione a fiaristici e di sperimentazione del risparmio enaoget

BN

I Programma Attuativo FAS per la Provincia Autoreondi Trento €& stato poi inviato,
nell’autunno 2009, al Ministero dello Sviluppo Ecomco per la verifica di coerenza ed efficacia
programmatica ed attuativa. La verifica & effetiua¢l rispetto dei criteri e alle regole generalial
politica regionale unitaria (compresa I'effettivapticazione del principio di partenariato istituzade),
della strategia del QSN 2007-2013 e di quantoadispdal comma 3 del citato art.géinquiesdel
D.L. n. 112/2008 in ordine alla concentrazione a@elsorse su infrastrutture di interesse strategico
regionale. Il Ministero dello Sviluppo Economicaaasna i programmi definiti nell’originario valore
stabilito dalla Delibera CIPE n. 166/2007, collegar’impegnabilitd annua delle somme eccedenti
I'assegnazione delle risorse effettuata con lald@edi n. 1/2009 alla sussistenza di maggiori risdese

12 a Delibera CIPE n. 1/2009 indica comungue la gmlisi che tali risorse vengano reintegrate nelfiorto originario "a
partire dal 2011, ovvero anticipatamente, in undgoali finanza pubblica piu favorevole".
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destinare al FAS, a partire dal 2011, ovvero gmaigimente in un quadro di finanza pubblica piu
favorevole, ovvero alla disponibilitd di risorseagbrogrammate e non utilizzate. Entro 30 giorni
dall’esame con esito positivo del programma riceyitMinistero trasmette il Programma al CIPE per
la relativa presa d’atto.

| due progetti previsti dal Programma Attuativo \pnziale FAS sono in fase di avvio per il
tramite della politica ordinaria provinciale, in dmda consentire di effettuare gli impegni finanzia
nel rispetto delle scadenze richiamate dalle DediPE; ne consegue un processo parallelo che vede
I'’Autorita di Gestione impegnata anche per il 2@l8are sempre maggiore coerenza ed unitarieta agli
interventi programmati a valere sulle risorse FEESRAS, con riferimento agli obiettivi di sviluppo
sostenibile e competitivita del sistema trentinaptando in particolar modo sulle green technologies
sull’innovazione.
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ALLEGATI

1. Progetti significativi

1 A) - Area intestazione: CENTRO GIOVANILE DI MEZZGORONA

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Obiettivo specifico: Promuovere la ricerca induwgeie la competitivita sui prodotti e sistemi aeveda
energetico-ambientale, rafforzando I'immagine diiterio orientato alla sostenibilita

Obiettivo operativo: Promuovere la sostenibilithecampo dell’edilizia e della gestione del territor

Attivita: n. 7 “Interventi nel settore dell'ediliaifinalizzati alla diffusione della cultura della
sostenibilita e del risparmio energetico, secordndard di basso consumo e basso impatto
ambientale riconosciuti a livello nazionale e/@mazionale” e n. 8 “Interventi su infrastrutture
(edilizia pubblica, scolastica, socio-assistenziatgta produttive etc.) per soddisfare criteredo-
compatibilita e di contenimento dei costi di gesét

Titolo progetto: Realizzazione del Centro giovafiBettodossi” del Comune di Mezzocorona

Area dati

Codice progetto: 1_2007_1

Titolo progetto:Centro giovanile: demolizione difezio esistente all'interno del centro sportivo e
realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica

CUP: C73B07000080006

Importo finanziario: (progetto complessivo Eurod83%24,80; spesa ammissibile Euro 1.200.718,

0)

Fonte FESR Importo del contributo effettivo: EuD% 74,40 (80% della
spesa ammissibile)

Data inizio lavori: 27/05/2008 Data fine lavoriO®/2009

Area descrizione

L’intervento del Comune di Mezzocorona € relatiVa aealizzazione di un Centro giovanile, el

centro sportivo “Sottodossi”, che presenta le dohizpiu innovative in tema di sostenibilif

ambientale e pertanto realmente qualificabile cdrast practice in tale settore. L’Amministrazid
comunale, con il nuovo progetto, ha inteso riquicie il centro sportivo mediante la valorizzaziq
della “palazzina-servizi’, creando la sede del @emjiovanile “Telemaco”, oltre che spazi per
attivita musicali ed il canto, una sala computeurgunto di aggregazione generale.

L’intero edificio é realizzato conformemente agirsdard di sostenibilita ambientale risponden

a

ne
ne
le

i ai

criteri del Protocollo ITACA, a suo tempo utilizeatome riferimento in ambito trentino ed apli

standard LEED, oggi in rapida diffusione propricazje all'azione propulsiva della Proving

ia

autonoma di Trento.
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La realizzazione del progetto e caratterizzata mlapproccio bioclimatico, attraverso I'utilizzo dei
sistemi solari passivi e di scelte strategichegrate per il risparmio delle risorse. L'intervemel suo
complesso ha comportato l'integrale demolizionel'etdificio esistente nel centro sportivo e |la
realizzazione di un nuovo fabbricato con funzionheemtro polivalente per 'aggregazione giovanilg.

Al piano terra trovano spazio un amgar con magazzinoi servizi ed un ufficio, gli spogliatoi p
norma Figc (cosi da rendere omologabile il nuovom@ada calcetto di immediata esecuzione), la $ede
del locale circolo del tennis e una sala multius8@ metri quadratiAl piano superiore, ha trovajo
dimora il Centro Giovanile, con un'attrezzatala musicale, un’ampia sala polivalente (60 mnjetri
quadrati) che fornisce gli spazi necessari pelioiired eventi di comunicazione.

Coerentemente con le modalita e gli standard disestenibilitd dell’'opera, é stata operata la adelt
del legno quale materiale principale impiegato ies€rimento di un corpo di forma origingle
(allungato e leggermente ruotato rispetto all’ads®ermico), di struttura in legno lamellare edia®
con funzione di supporto ai pannelli solari e fatib@ici, che sono stati installati nella struttupaali
soluzioni per il migliore utilizzo delle fonti ergetiche rinnovabili e il risparmio energetico. leeka
del legno come materiale principale impiegato erdalizzazione del nuovo corpo di fabbrical si
inquadra nella direzione di utilizzare prevalentateanateriali naturali e di provenienza locale,rer\c
al fine di ridurre I'impatto visivo della nuova sttura “a vela”.

L’intervento del Centro Polivalente “Sottodossil @mune di Mezzocorona é risultato vincitore el
premio istituito dal concorso del progetto eurode&TE per la costruzione di edifici a basso
consumo. Al concorso hanno potuto partecipare glittedifici destinati ad uso civile e residenzifle
(abitazioni, uffici, ecc.) realizzati, entro il teme di presentazione delle domande di partecipaz(t
dicembre 2009 - 31 gennaio 2010), o in fase di detamento. ILETE, ovvero "Initiative for Loy
Energy Training in Europe” & un progetto a carateiropeo, che vede coinvolti in una sette parthers
tra i quali la Provincia Autonoma di Trento, chetpeipa attraverso I'Agenzia provinciale per |'ge
(APE). | partners, tutti gia impegnati verso paligé volontarie di controllo del consumo energetiod,
particolare nel settore edilizio, intendono muovemwlto rapidamente verso una significativa
riduzione del consumo energetico nelle costruziempyrattutto nelle ristrutturazioni.

70



o)
RIS
252205025000

MEZZOCORONA

@ COMUNEDI

SOTTODOSSI

BAR “CAMPETTI”

CENTRO POLIVALENTE

o
)
<
=
o
-
]
=
<]
4
E
z
i
(3]

SALA CIVICA

CIRCOLO TENNIS

BOCCIOFILA
S. GOTTARDO

CAMPO POLIVALENTE
PARCO GIOCHI

1o AT FOLYALENTE AL AGGREOAZONE GIOVAMLE

AL zZAONE B L CENTRC R ATETT A BlocLMATA

71



1B) Area Intestazione: CONCENTRATORE SOLARE A SETTORI PARABOLICI

Programma Operativo FESR 2007-2013 Provincia Autandi Trento

Operazione: bando n. 1/2008rbmozione di progetti di ricerca applicata inerent distretto
tecnologico Energia e Ambiente”

Asse “Energia/Ambiente e Distretto Tecnologico”

Obiettivo specificoPromuovere la ricerca industriale e la competiévgui prodotti e sistemi a
valenza energetico-ambientale, rafforzando I'immagili un territorio orientato alla sostenibilita

Obiettivo operativolncentivare la ricerca industriale nei settori d&dparmio energetico, delle fonti
alternative di energia, della tutela del’ambiergealei sistemi tecnologici applicati, anche attraaceil
Distretto.

Attivita n. 2: Sostegno alla ricerca industriale nel campo debatif energetiche alternative e del
tutela dell’ambiente;

Attivitd n. 4: Progetti di ricerca industriale finalizzata alla pduzione, distribuzione e utilizzo di fo
alternative e rinnovabili di energia, quali biocooiibili, combustibili naturali, idrogeno

la

nti

Titolo del progettoConcentratore solare

Area dati

Codice progetto: 1 2008 FR2

Titolo progetto:Concentratore solare

CUP: C77109000000002

Importo finanziario
(progetto complessivo euro 2.390.000,00; spesa asilnile euro 2.132.000,00)

Fonte FESR Importo del contributo effettivo:
euro 1.244.100,00; 58,36 % della spesa ammissibile

Data inizio progetto: Entro 3 mesi dalla data gebvvedimento di concessiofe

(06.11.2009)

Data conclusione progetto: Entro 2 anni dalla dd¢h provvedimento di concessio
(06.11.2009)

ne

Area descrizione

In tutti i paesi fortemente industrializzati si mt® investendo ingenti risorse, umang
finanziarie, per lo studio e lo sfruttamento ddtati energetiche rinnovabili. L'utilizzo delle fan
energetiche rinnovabili, oltre che strategico, éndibone necessaria per ['abbattime
dellinquinamento sia locale che globale, con paldire riguardo lBeffetto serra dovuto alle emissioni
COo.

Attualmente lo sfruttamento dell’energia solarenodo distribuito € per lo piu legato a
produzione di acqua calda tramite pannelli solall& produzione diretta di energia elettrica fitan
pannelli fotovoltaici basati su celle al siliciouffavia I'utilizzo dell’energia solare per la praiione di
energia elettrica attraverso pannelli fotovoltaibie utilizzano come materiale attivo il silicio d&es
aperti numerosi problemi, tra i quali il basso liemehto, che nel caso di silicio monocristallino
moduli commerciali si attesta attorno al 14% in diaioni ottimali di temperatura di esercizio e
illuminazione. | costi di produzione delle celleghti alla lavorazione dei semiconduttori, richied
investimenti elevati, cosi come non trascurabiicsanche i costi di installazione dei pannelli sit
Per l'utente finale tali costi attualmente compaotanvestimenti pari mediamente a circa 6.!
Euro/kWel, andando cosi a configurare I'energia\ottaica basata su pannelli al silicio come
delle forme di energia piu costosa (sia rispeti®fainti di energia tradizionali, quali carbonetrpéo e
gas, sia nell'ambito delle stesse fonti di enenigizovabili).
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La ricerca € quindi volta a ridurre il costo del &\da fonti rinnovabili e cido &€ perseguiblle
soprattutto sviluppando sistemi ad alta efficiepeala produzione di energia elettrica.

Tra le ricerche e gli sviluppi in atto, l'utilizzdei sistemi a concentrazione solare sta trovgando
sempre maggior interesse sia in ambito nazionateimternazionale, anche in relazione agli aspetti
economici ad esso legati. Una stima recente intheall costo del kWel di un sistema a concentraz|on
basato su celle ad alto rendimento risulta circenéda di quello associato a un sistema fotovoltgico
tradizionale. Il principale vantaggio del solareancentrazione risiede nella capacita del sisteira d
intercettare e quindi convogliare la radiazioneiater dal sole su aree di piccole dimensipni,
incrementando cosi la densita di potenza disp@néitonsentendo I'impiego di materiali e tecnolggie
sofisticati che non sarebbero economicamente cotiwpete implementati su aree di superfigie
maggiore. Si cerca pertanto di ridurre la supexfaell'area attiva per ridurre i costi associasisiemi
fotovoltaici, mantenendo elevata l'efficienza glebadel sistema. | sistemi a concentrazione si pregt
ad essere particolarmente efficienti anche assaciaiacchine termiche quali motori termodinamig¢i e
turbine, in quanto consentono di portare a tempegamolto elevate la sorgente calda favorendo il
miglior utilizzo dell’energia solare.

Il progetto proposto dall'impresa Solartrento éfinzato ad acquisire dall’'Universita di Trerjto
(Dipartimento di Fisica) il Brevetto Industriale WAI2006 A002472 (Wipo Patent WO/2008/074485)
che copre l'ideazione, la progettazione e la reatimne di settori parabolici autosupportanti api@p
curvatura, con specchi continui a superficie argane riflettivita attualmente del 92%; tali settor
possono essere accostati per formare paraboloidivdrse dimensioni. Le superfici riflettenti di
questo tipo consentono di ottenere uno spot p#aticente uniforme con un alto valore [di
concentrazione dei raggi solari. In virtu delle sttgme caratteristiche ottiche, il concentratoviase a
settori parabolici si configura attualmente comestiumento base per realizzare accoppiamentil con
dispositivi che prevedano sia l'utilizzo direttolldnergia solare (trasferimento di calore), siaslea
conversione in energia elettrica (mediante macdemaiche o celle fotovoltaiche ad alto rendimento)

Il progetto di realizzazione del concentratore poe/ innanzitutto uno studio [i
ingegnerizzazione di processo per passare da ueaziahe brevettuale dei settori parabdlici
autoportanti alla realizzazione di un prototipo chmostri la reale prospettiva di una produziong in
serie, con particolare attenzione sulla sceltantigtieriali e sulla semplicita di realizzazione. (tbre
principale del progetto & quindi quello di porreolemesse tecnologiche per sviluppare un mode#q ch
sia funzionale alla successiva realizzazione datiopipo ingegnerizzato del concentratore parabplico
questo modello costituira la base per la conseguase di sviluppo e ricerca su prodotti integpeti
uso distribuito che prevedano l'accoppiamento dekentratore solare a specchi continui e a bassa
aberrazione con:

1. scambiatori termici
2. motori termodinamici di tipo Stirling

3. celle fotovoltaiche ad alto rendimento per laduzione di energia elettrica (potenze elettriche &
5 kWel) e termica (fino a circa 10 kWth) pulita @tb-sostenibile.

Parallelamente alla ricerca per lo sviluppo e &izeazione di paraboloidi ad alta concentrazipne
e costo contenuto, si porranno le basi per lazzatione di sistemi per lo sfruttamento dell’enafgi
solare concentrata.

Il principale punto di forza e di originalita delggetto risiede nelle caratteristiche innovative |de
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concentratore solare a settori parabolici, costid specchi continui a superficie argentata

superfici sono quelle che garantiscono, in relazi@ costi, le migliori proprieta di riflettivitd
prossime al 92%). Il paraboloide brevettato dalMdrsita di Trento appare invece ads
all'accoppiamento non solo con motori termici mahencon array di celle solari a tripla giunzione|
alto rendimento: questi dispositivi richiedono itifan'elevata concentrazione di radiazione corsé®
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aberrazioni e al contempo un'alta uniformita dedcfa concentrato, caratteristiche che rendono |l

concentratore solare proposto adatto anche petayties di applicazione. Infine, il ricorrere a goii
spicchi parabolici porta al vantaggio di una noteviacilita di montaggio, in quanto il humero
specchi da assemblare e da regolare é ridotto.

Altra caratteristica da non sottovalutare € quedlativa ai materiali impiegati per la produzio
del concentratore in relazione a quelli che sonavodti ad esempio nella realizzazione dei panr]
fotovoltaici, che in questo contesto generale possmstituire un metro di paragone. Il silicio iie$to
per la produzione di pannelli fotovoltaici € ormagier quantita, paragonabile a quello richig
dall'industria elettronica, e il suo costo é inabitmente destinato a salire (anche perché la legieg
coinvolta richiede alte temperature e risulta guledata anche al costo del petrolio). | materidle
costituiscono il paraboloide, invece, non sono sttgg questo tipo di problematiche, e inoltre &
valutazione la possibilita di realizzarne alcuneponenti strutturali in materiali eco-compatibilijali
ad esempio legno opportunamente trattato.

Sempre in relazione ai pannelli fotovoltaici, utedbre vantaggio del concentratore e quell
poterlo utilizzare e commercializzare anche in aegicon climi particolarmente caldi (col val
aggiunto di un maggior irraggiamento solare), diovece la tecnologia fotovoltaica tradizionale &g
scarsa applicazione in quanto il rendimento associala sensibilmente con temperature di eser
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oltre i 50 °C circa. Le celle a tripla giunzionenservano alta efficienza anche a temperature vizine

superiori ai 100°C.

Ancora, risulta particolarmente interessante lanlauadattabilitd del dispositivo proposto &
cogenerazione di energia elettrica e termica. i8iastnfatti che il sistema accoppiato concentrat
motore termico sia in grado di fornire 4-5 kWel ©® &w termici. Per ottenere questo con sists
“tradizionali”, sarebbe necessario installare pédnfetovoltaici per la produzione di energia etett e
pannelli solari per la produzione di energia teamic

Al termine della fase di ricerca, la societa Soarto iniziera I'attivita di collaudo, messa a pu
e, quindi, di produzione per il mercato. Sono peddpotizzabili serie prospettive di redditivitade
ulteriore sviluppo dell’attivita dal quarto anno poi dell’attivita di ricerca, con conseguente
adeguato, ampliamento della struttura aziendalaeiziativa e indirizzata all'inserimento di Solatito
S.p.A. nel nuovo potenziale mercato dei conceniragolari, quali impianti per la produzione
energia da fonte rinnovabile.
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2. Progetti a cavallo con la programmazione 2000-R6

Non pertinente: il Programma Operativo FESR 200¥32flon presenta allo stato attuale progetti

a cavallo con il ciclo di programmazione 2000-2006.
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